

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO A SMLouvĚ PříKAZNÍ

o provedení průzkumných, projektových a inženýrských prací
a činností pro akci

„Střední škola zemědělská a zahradnická, Olomouc, U Hradiska 4 – Budova lycea“

uzavřené podle § 2586 a násl. a § 2430 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany
IČO: 60609460
DIČ: CZ60609460
Zastoupený: JUDr. Vladimírem Lichnovským, 1. náměstkem hejtmana
Osoby oprávněné jednat ve věcech:
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Objednatel“)

2. Zhotovitel: PRINTES - ATELIER s.r.o.

Se sídlem: C 17817 vedená u Krajského soudu v Ostravě
Zapsaný: Přerov - Přerov I-Město, Mostní 1876/11a, PSČ 75002
IČO: 25391089
DIČ: CZ25391089
Zastoupený: Ing. Janem Šubrtem, jednatelem
Osoby oprávněné jednat ve věcech:
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Dne 23. 05. 2024 uzavřel Objednatel se Zhotovitelem Smlouvu o dílo a smlouvu příkazní č. 2024/00874/OI/DSM pro akci „Střední škola zemědělská a zahradnická, Olomouc, U Hradiska 4 – Budova lycea“, kdy předmětem plnění této smlouvy je závazek Zhotovitele provést dílo spočívající ve zpracování projektové dokumentace bouracích prací, projektové dokumentace pro vydání společného povolení (DUR+DSP) včetně zpracování potřebných podkladů, průzkumů a zaměření lokality, zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) včetně dokumentace vnitřního vybavení, ve výkonu inženýrské činnosti směřující k zajištění pravomocného povolení stavby, výkonu činnosti související se zadávacím řízením veřejné zakázky na výběr dodavatele stavby a výkonu autorského dozoru (dále jen „Smlouva“).
2. Předmětem tohoto dodatku je změna předmětu plnění Smlouvy a s tím související změna ceny díla, změna platebních podmínek a změna termínů plnění.

II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Na základě dohody smluvních stran se upravuje předmět plnění Smlouvy, a to **o realizaci dohodnutých změn** následovně:

Popis změn	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH
Doprojektování spojovacího krčku a zastřešení pro uskladnění zemědělské techniky, ZL č. 1	279 000,00	0,00
ZMĚNA CENY CELKEM	279 000,00	

2. Smluvní strany se vzhledem ke změně rozsahu předmětu plnění Smlouvy dohodly na **změně ceny za plnění uvedené v čl. V. odst. 1. Smlouvy**, a to následovně:

Čl. V. odst. 1. Smlouvy se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

1.1. cena za dílo a výkon inženýrské činnosti (IČ)

- a) **cena za zpracování potřebných podkladů, průzkumů a zaměření lokality** bez DPH 32 000,00 Kč
DPH 21 % 6 720,00 Kč
celkem včetně DPH **38 720,00 Kč**
- b) **cena za zpracování variantních návrhů velikosti a umístění nové budovy lycea** bez DPH 64 000,00 Kč
DPH 21 % 13 440,00 Kč
celkem včetně DPH **77 440,00 Kč**

c) cena za vypracování projektové dokumentace bouracích prací (DBP)	
bez DPH	46 400,00 Kč
DPH 21 %	9 744,00 Kč
celkem včetně DPH	56 144,00 Kč
d) cena za vypracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení (DUR+DSP)	
bez DPH (403 200,00 Kč + 130 000,00 Kč)	533 200,00 Kč
DPH 21 %	111 972,00 Kč
celkem včetně DPH	645 172,00 Kč
e) cena za výkon inženýrské činnosti (IČ)	
bez DPH	52 800,00 Kč
DPH 21 %	11 088,00 Kč
celkem včetně DPH	63 888,00 Kč
f) cena za vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) a dokumentace vnitřního vybavení včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr	
bez DPH (477 600,00 Kč + 149 000,00 Kč)	626 600,00 Kč
DPH 21 %	131 586,00 Kč
celkem včetně DPH	758 186,00 Kč

cena celkem bez DPH	1 355 000,00 Kč
DPH 21 %	284 550,00 Kč
cena celkem včetně DPH	1 639 550,00 Kč

cena celkem včetně DPH slovy: jeden milion šest set třicet devět tisíc pět set padesát korun českých

1.2. **cena za výkon činností ZŘ**

cena za výkon činností ZŘ bez DPH	16 000,00 Kč
DPH 21 %	3 360,00 Kč
celkem včetně DPH	19 360,00 Kč

cena celkem včetně DPH slovy:

Předpokládaný počet hodin výkonu činností ZŘ je **20 hodin**.
Hodinová sazba je 800,00 Kč bez DPH.

1.3. **cena za výkon autorského dozoru**

cena za výkon autorského dozoru bez DPH	104 000,00 Kč
DPH 21 %	21 840,00 Kč
celkem včetně DPH	125 840,00 Kč

cena celkem včetně DPH slovy:

Předpokládaný počet hodin výkonu autorského dozoru je **130 hodin**.
Hodinová sazba je 800,00 Kč bez DPH.

Celková cena za dílo, výkon inženýrské činnosti, výkon činností ZŘ a výkon autorského dozoru bez DPH	1 475 000,00 Kč
DPH 21 %	309 750,00 Kč
celkem včetně DPH	1 784 750,00 Kč

celkem včetně DPH slovy: jeden milion sedm set osmdesát čtyři tisíc sedm set padesát korun českých.

3. Celková cena za plnění stanovená v čl. V. odst. 1. Smlouvy činí:

Název	Základ DPH	DPH 21 %	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena dle Smlouvy	1 196 000,00	251 160,00	1 447 160,00
Cena dle Dodatku č. 1	279 000,00	58 590,00	337 590,00
Celková cena dle Smlouvy vč. Dodatku č. 1	1 475 000,00 Kč	309 750,00	1 784 750,00

Celková cena dle Smlouvy včetně dodatku vč. DPH slovy: jeden milion sedm set osmdesát čtyři tisíc sedm set padesát korun českých.

4. V souvislosti se změnou ceny za plnění stanovené v čl. V. odst. 1. Smlouvy se **mění platební podmínky** stanovené v čl. VI. odst. 1. Smlouvy takto:

Čl. VI. odst. 1. písm. b), d) a e) Smlouvy se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

- b) *druhá faktura* ve výši **561 052,80 Kč** včetně DPH (463 680,00 Kč bez DPH);
tj. **80% ceny za vypracování projektové dokumentace DBP a 80% ceny za vypracování projektové dokumentace DUR+DSP;**

bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po předání DBP (3 listinné vyhotovení a digitální vyhotovení) a DUR+DSP (1 listinné vyhotovení a digitální vyhotovení) objednateli;

- d) *čtvrtá faktura* ve výši **172 207,20 Kč** včetně DPH (142 320,00 Kč bez DPH);
tj. **20% ceny za vypracování projektové dokumentace DBP a 20% ceny za vypracování projektové dokumentace DUR+DSP a 50% ceny za inženýrskou činnost;**

bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po předání povolení odstranění stavby s vyznačenou doložkou právní moci a povolení stavby s vyznačenou doložkou právní moci a DUR+DSP (předání zbývajících 2 listinných vyhotovení a 1 aktualizovaného listinného vyhotovení a digitálního vyhotovení se zpracovanými požadavky vyplývajícími z povolení stavby) objednateli;

- e) *pátá faktura* ve výši **758 186,00 Kč** včetně DPH (626 600,00 Kč bez DPH);
tj. **100 % ceny za zpracování dokumentace DPS a dokumentace vnitřního vybavení včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr;**

bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po předání DPS a dokumentace vnitřního vybavení včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (6 listinných vyhotovení a digitální vyhotovení) objednateli;

5. Současně se smluvní strany z výše uvedeného důvodu dohodly na **změně termínu plnění Smlouvy** uvedeném v čl. IV. odst. 1. Smlouvy, a to následovně:

Čl. IV. odst. 1. písm. c) a e) Smlouvy se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

c) Termín předání projektové dokumentace bouracích prací (DBP) a projektové dokumentace pro vydání společného povolení (DUR+DSP)
do 10 měsíců od schválení návrhu nové budovy lycea objednatelem

e) Termín předání projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) a dokumentace vnitřního vybavení vč. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb se zpracovanými požadavky a připomínkami z povolení stavby
do 4 měsíců od nabytí právní moci povolení stavby

6. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu dodatku a jeho akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.
4. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtmán Olomouckého kraje dne 22. 11. 2024 v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 9/2024 Postup pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje a podle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

JUDr. Vladimír Lichnovský
1. náměstek hejtmána

Ing. Jan Subrt
jednatel