

Změnový list pro změny dle odst. 4 § 222 ZZVZ									
Název a evidenční číslo stavby:	Rekonstrukce SSZ, Sokolovská – Českomoravská, Praha 9, č. akce 1000096/5	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	Číslo ZBV:						
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	---								
SO 01 - Komunikace a zpevněné plochy	3								
Strany smlouvy o dílo č.3/23/6000/061 PID: TSKAX0014GR6 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 21.07.2023									
Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 - Holešovice									
Zhotovitel:	STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Praha 5, 158 00								
Přílohy změnového listu:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 50%; padding: 5px;">Paré č.</th> <th style="width: 50%; padding: 5px;">Příjemce</th> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">1</td> <td style="padding: 5px;">Zadavatel</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">2</td> <td style="padding: 5px;">Dodavatel</td> </tr> </table>			Paré č.	Příjemce	1	Zadavatel	2	Dodavatel
Paré č.	Příjemce								
1	Zadavatel								
2	Dodavatel								
(a) Rozpis ocenění změn položek, (b) Přehled změn stavby (c) rozbor cen položek kalkulace (d) vyjádření TDS a AD (e) situace MDZ (e) pokyn TSK									
Iniciátor změny:	Objednatel								
Popis a zdůvodnění Změny:									
Demolice portálů Změna spočívá v demolici 5ks stávajících portálů dopravního značení na základě požadavku objednatele, tak aby bylo řešení definitivního dopravního značení v souladu s návrhem modernizace směrového Dopravního Značení zpracovaného oddělením organizace dopravy TSK. Jedná se o portály na vjezdu do křižovatky ze Sokolovské z centra, ze Sokolovské do centra, z Českomoravské do centra a v Čuprově v obou směrech.									
Tato změna se nepovažuje za podstatnou změnu závazku ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Potřeba provedení prací vznikla v důsledku zjištěných okolností. Změna nepřekračuje zákonný limit, a to ani samostatně ani v součtu s ostatními změnami. Změna nenárokuje čas na prodloužení termínu.									
Údaje v Kč bez DPH:									
Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem						
	0,00	993 743,75	993 743,75						
Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:									
Zaměstnanec TSK hl. m. Prahy určený v rámci organizační struktury k projednání ZBV – pověřený zaměstnanec	jméno	datum							
Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy	jméno	datum							
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s ZVZ, jež jsou povinně připraveny, zavedeny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatatele a Zhotovitele své podpisy.									
Objednatel (člen představenstva)	jméno	Ing. Josef Richtř	datum						
Zhotovitel	jméno	datum							













