

Změnový list pro změny dle odst. 4 § 222 ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby:

**Rekonstrukce SSZ, Sokolovská –
Českomoravská, Praha 9, č. akce 1000096/5**

Číslo SO/PS / číslo změny
SO/PS:

Číslo ZBV:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

2

Strany smlouvy o dílo č.3/23/6000/061 PID: TSKAX0014GR6 na realizaci výše
uvedené Stavby uzavřené dne:

21.07.2023

Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 - Holešovice

Zhotovitel:

STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Praha 5, 158 00

Přílohy změnového listu:

- (a) Rozpis ocenění změn položek,
- (b) Přehled změn stavby
- (c) rozbor cen položek kalkulace
- (d) situace
- (e) fotodokumentace

Paré č.

Příjemce

1

Zadavatel

2

Dodavatel

Iniciátor změny:

Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Stranový posun sloupu VO vč. převěsu trake

Změna spočívá v nezbytnosti provedení dodatečných prací v důsledku zjištění kolize stávajícího sdrúženého sloupu veřejného osvětlení v nároží křižovatky Čuprova, Sokolovská, Náměstí na Balabence. Bylo nutné posunout polohově stávající sloup dále od vozovky, aby bylo možné zrealizovat projektované rozšíření vozovky v tomto místě s posunem obruby do chodníku o cca 0,9m. V důsledku posunu muselo dojít i k ochraně stávajících kabelových tras v blízkosti sloupu a obrub.

Tato změna se nepovažuje za podstatnou změnu závazku ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Potřeba provedení prací vznikla v důsledku zjištěných okolností.

Změna nepřekračuje zákonný limit, a to ani samostatně ani v součtu s ostatními změnami.

Změna nenárokují čas na prodloužení termínu.

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	0,00	339 580,67	339 580,67

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Zaměstnanec TSK hl. m. Prahy určený v
rámci organizační struktury k projednání
ZBV – pověřený zaměstnanec

jméno

datum

podpis

Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy

jméno

datum

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (člen představenstva)

jméno

Ing. Josef Richtr

datum

podpis


Ing. Josef Richtr


Ověření podpisem Ing. Josefa Richtra
číslem 1000096/5 a datem 21.07.2023


Zhotovitel


jméno

datum



































ČUPROVA

$$3113/2$$

ODM

3113.

3112

3

V PŘÍPADĚ P
KAMENNÁ OE
ZNOVU OSAZ
C20/25-XF3
POŠKOZENÁ
POTŘEBNÉM

311

REKTIFIKACE ULIČN
VPUSTI

~~BETONOVÁ OBRUBA 80/250
DO BET. LOŽE
C16/20–XF1 MIN. TL. 100 mm
NÁŠLAP +8 cm~~

PŘESUN STÁVAJÍCÍHO STOŽÁRU DO V
RÁMCI KOORDINOVANÉHO PROJEKTU SSZ
9.209 SOKOLOVSKÁ – ČESKOMORAVSKÁ

ZMENŠENÝ FORMÁT

PŘEMÍSTĚNÍ STÁVAJÍCÍ ULIČNÍ VPUSTI

KAMENNÁ OBRUBA OP3 ZCELA
ZAPUŠTĚNÁ V DÉLCE 2m

KAMENNÁ OBRUBA OP3 ZNOVU
OSAŽENA DO BET. LOŽE









