

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele: PVL-485/2024/SML

Číslo smlouvy zhotovitele: C2024001

(dále jen „dodatek“)

Smluvní strany:

Objednatel:

Povodí Vltavy, státní podnik

sídlo:

Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5

statutární orgán:

RNDr. Petr Kubala, generální ředitel

oprávněn k podpisu smlouvy a k jednání o podmínkách smlouvy:

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, ředitel sekce provozní

oprávněn jednat o věcech technických:

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, technicko-provozní oddělení

IČO:

70889953

DIČ:

CZ70889953

bankovní spojení:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu:

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594

tel.:

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

ProLab Engineering s.r.o.

sídlo:

Kamýcká 872, Suchdol, 165 00 Praha 6

zastoupená:

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, jednatelem

oprávněn jednat o věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

IČO:

19753454

DIČ:

CZ19753454

bankovní spojení:

Banka Creditas

číslo účtu:

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze v oddílu C, vložce 391081

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“, jednotlivě též „smluvní strana“)

I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 25. 4. 2024 Smlouvu o dílo č. **PVL-485/2024/SML**, resp. **C2024001** (dále jen „smlouva“), v níž se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí a svým jménem pro objednatele dílo:

Zpracování měření a vyhodnocení vybraných úseků vodních toků, vytvoření metodiky pro opakovatelný sběr dat a určení nejvýhodnějších podmínek sběru dat pomocí UAV technologie (dále jen „dílo“).

Podrobná specifikace předmětu díla je uvedena v Příloze č. 1 smlouvy.

II. Změny smlouvy

1. Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na změně rozsahu měření, a to tak, že z důvodu nevhodných podmínek (vzrostlá vegetace a nepřístupný terén) nebude zaměřeno 3,822 km vodního toku Loděnice, v úseku ř. km 7,199 – 11,021 (mostek před Jánskou po most Chrštenice II). **Zaměřen bude úsek významného vodního toku Berounka, v rozsahu ř. km 34,590 – 39,554.** Jedná se o 4,964 km vodního toku od dálničního mostu k jezu Hýskov.
2. Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na změně termínu předání díla **z 31. 12. 2024 na 28. 2. 2025** a to z důvodu potřeby zaměření předmětných úseků vodních toků mimo vegetační období.

III. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven a podepsán elektronicky.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti v souladu se zákonem o registru smluv dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely na základě vzájemného projednání, určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy.

objednatel:

zhotovitel:

V Praze dne

V Praze dne

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

ředitel sekce provozní

Povodí Vltavy, státní podnik

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

jednatel

ProLab Engineering s.r.o.