

Dodatek č. 3

k Prováděcí smlouvě č. 02PT-006742 ze dne 31.05.2021
na Rámcovou smlouvu č. 01ST-000669 ze dne 16.03.2020

na realizaci veřejné zakázky s názvem
D0 stavba 515 - zkapacitnění, ZP, DUSP/IČ

č. smlouvy **Objednatele:** 02PT-006742

č. smlouvy **Zhotovitele:** 21 135 202

mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic s. p.

se sídlem

Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

IČO:

659 93 390,

DIČ:

CZ65993390,

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen „**Objednatel**“)

a

společností „**SUDOP GROUP_ Střední a větší projekty_BIM**“, zastoupenou Správcem, společností
SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem:

Olšanská 2643/1a, Žižkov, 130 00 Praha 3,

IČO:

257 93 349,

DIČ:

CZ25793349,

Zastoupenou:

Společníci:

PUDIS a.s.

se sídlem:

Podbabská 1014/20, Bubeneč, 160 00 Praha 6,

IČO:

452 72 891,

DIČ:

CZ45272891,

Zastoupenou:

a

METROPROJEKT Praha a.s.

se sídlem:

Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7,

IČO:

452 71 895,

DIČ:

CZ45271895,

Zastoupenou:

a

Dopravoprojekt Brno a.s.

se sídlem:

Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno,

IČO:

463 47 488,

DIČ:

CZ 46347488,

Zastoupenou:

(dále jen „**Zhotovitel**“) na straně druhé.

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „**Smluvní strany**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3, kterým se upravuje předmět plnění, termín a cena plnění a platební podmínky.

Článek I.

Účel dodatku

1. Smluvní strany spolu uzavřely dne 15.7.2021 Smlouvu o dílo Číslo smlouvy objednatele: 21 135 202, Číslo smlouvy zhotovitele: 21-212 (dále jen „Smlouva“) na realizaci zakázky „D0 stavba 515 - zkapacitnění, ZP, DUSP/IČ“ (dále jen „Služby“). Dne 5.12.2022 byl uzavřen ke Smlouvě Dodatek č. 1, kterým došlo k úpravě rozsahu plnění, navýšení ceny a úpravě termínů plnění (dále jen „Dodatek č. 1“). Dne 22.11.2024 byl uzavřen ke Smlouvě Dodatek č. 2, kterým bylo přizpůsobeno technické řešení nadjezdu SO 224 aktualizované verzi MÚK Třebonice – varianta B.
2. Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 3. Dodatek zohledňuje zapracování dodatečných požadavků objednatele na rozmístění portálů liniového řízení dopravy

Článek II.

Úprava rozsahu služeb

1. Na základě požadavku investora byla mezi konceptem a čistopisem dokumentace provedena úprava návrhu v návaznosti na dodatečný požadavek implementace nové koncepce portálů liniového řízení dopravy (LŘD). Tato úprava vyvolává zhotoviteli vícepráce. Smluvní strany se tudíž dohodly, že zhotoviteli bude adekvátně navýšena platba za čistopis a zároveň i prodloužen termín pro jeho odevzdání. Vše bylo řádně odevzdáno v čistopisu DUSP, v termínu dle čl. IV., odst. 1. Dodatku č. 3. Za výše uvedené práce v čistopisu DUSP vznikají zhotoviteli vícepráce ve výši 600 000 Kč bez DPH. O tuto částku bude navýšena cena díla uvedená v čl. III. Dodatku č. 3.

Článek III.

Úprava ceny díla

1. Smluvní strany se v souvislosti s rozšířením předmětu plnění dle čl. II. tohoto Dodatku dohodly na navýšení ceny plnění upravené v článku II., odst. 1 Smlouvy, resp. čl. III. Dodatku č. 3 takto:

Nové znění dle Dodatku č. 3

	cena bez DPH	DPH 21 %	cena vč. DPH
navýšení dle Dodatku č. 1	2 563 600,- Kč	538 356,- Kč	3 101 956,- Kč
navýšení dle Dodatku č. 2	410 000,-Kč	86 100,-Kč	496 100,-Kč
navýšení dle Dodatku č. 3	600 000,-Kč	126 000,-Kč	726 000,-Kč
Cena dle Smlouvy	35 450 560,- Kč	7 444 617,60 Kč	42 895 177,60 Kč
Celková cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 3	39 024 160,00 Kč	8 195 073,60 Kč	47 219 233,60 Kč

Pozn.: Podrobná specifikace navýšení ceny plnění je uvedena v Příloze č. 1 tohoto Dodatku.

2. V souvislosti s rozšířením plnění dle tohoto Dodatku č. 3 se smluvní strany dohodly na úpravě platebních podmínek v tom smyslu, že po předání čistopisu DUSP a uzavření tohoto Dodatku č. 3 vystaví zhotovitel objednateli fakturu ve výši 100 % z ceny navýšení dle tohoto Dodatku č. 3.

Článek IV.**Lhůty plnění**

1. Smluvní strany se v souvislosti s rozšířením předmětu plnění o vícepráce ve smyslu tohoto Dodatku č. 3 dohodly na následujících úpravách lhůt plnění:

Specifikace případných etap: lhůta pro předání a převzetí plnění:

Popis části díla (služeb)	Termín (lhůta) dokončení
<i>Koncept ZP</i>	<i>Do 2 měsíců od předání stanoviska EIA objednatel</i>
<i>Čistopis ZP</i>	<i>Do 1 měsíce od protokolárního předání všech připomínek objednatel ke konceptu ZP</i>
<i>Koncept DUSP pro mostní objekty ev. č. 202, 203, 204 a 208</i>	<i>Do 4 měsíců od výzvy objednatel k zahájení plnění této části. Projektová dokumentace DUSP bude vyhotovena pro každý SO samostatně.</i>
<i>Čistopis DUSP pro mostní objekty ev. č. 202, 203.</i>	<i>Do 1 měsíce od protokolárního předání všech připomínek objednatel ke konceptu DUSP pro mostní objekty ev. č.202, 203. Projektová dokumentace DUSP bude vyhotovena pro každý SO samostatně.</i>
<i>Koncept čistopisu aktualizované DUSP nadjezdu D0 208 (SO 224) a konceptu čistopisu D0 204 (SO 223)</i>	<i>Do 31.3.2024</i>
<i>Čistopis aktualizované DUSP nadjezdu D0 208 (SO 224) a čistopis DO 204 (SO 223)</i>	<i>Do 14 dní od protokolárního předání a odsouhlasení zpracování připomínek objednatel ke konceptu čistopisu DUSP</i>
<i>Koncepce tech. řešení</i>	<i>Do 15.12.2022</i>

<i>Koncept DUSP (hlavní trasa)</i>	<i>Do 5 měsíců od schválení koncepce tech. řešení objednatelem anebo do 2 měsíců od předání závěrů GTP a HGTP (podle toho co nastane později).</i>
Čistopis DUSP (hlavní trasa)	do 30.9.2024
<i>Vyhotovení ZE</i>	<i>Spolu s čistopisem DUSP</i>
<i>Vyhotovení GP</i>	<i>do 3 měsíců po odevzdání čistopisu ZE</i>
<i>IČ oslovení všech vlastníků dotčených trvalým/dočasným zábořem + věcná břemena</i>	<i>Do 4 měsíců od předání čistopisu ZE a GP</i>
<i>Dokončení majetkoprávní přípravy zahrnující provedení výkupů nebo zajištění podkladů pro potřebné vyvlastnění</i>	<i>Realizace této části zakázky bude probíhat průběžně po celou dobu přípravných a projekčních prací a bude dokončena do 43 měsíců od výzvy objednatele na zpracování konceptu DUSP (hlavní trasa).</i>
<i>Rozeslání všech žádostí o stanovisko, vyjádření apod. potřebných pro získání stavebního povolení</i>	<i>do 2 měsíců od doručení písemné výzvy objednatele k zahájení plnění na této dílčí části předmětu veřejné zakázky</i>
<i>Podání úplné žádosti o vydání všech stavebních povolení (vč. kompletní dokladové části, pokud nebude objednatelem stanoveno jinak)</i>	<i>do 6 měsíců od doručení písemné výzvy objednatele k zahájení plnění na této dílčí části předmětu veřejné zakázky.</i>
Lhůty IČ a MČ pro mostní objekty ev. č. 202, 203, 204 a 208	
Popis části díla (služeb)	Termín (lhůta) dokončení
<i>Rozeslání všech žádostí o stanovisko, vyjádření apod. potřebných pro získání stavebního povolení</i>	<i>do 2 měsíců od doručení písemné výzvy objednatele k zahájení plnění na této dílčí části předmětu veřejné zakázky</i>
<i>Podání úplné žádosti o vydání všech stavebních povolení (vč. kompletní dokladové části, pokud nebude objednatelem stanoveno jinak)</i>	<i>do 6 měsíců od doručení písemné výzvy objednatele k zahájení plnění na této dílčí části předmětu veřejné zakázky.</i>
<i>Podání žádosti o vydání stanoviska na místně příslušný stavební úřad ke zpracovanému GP, tj. souladu GP s výčtem pozemků definovaným v pravomocném společném povolení</i>	<i>do 1 týdne od zajištění pravomocného společného povolení</i>
<i>Podání žádosti o zápis GP do KN</i>	<i>do 1 týdne od vydání stanoviska stavebního úřadu k souladu dle předchozího bodu</i>
<i>Oslovení všech vlastníků pozemků dotčených trvalým / dočasným zábořem + věcná břemena návrhem smlouvy</i>	<i>do 4 měsíců od zapsání GP do KN a zajištění ZP</i>

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami tohoto Dodatku, včetně termínů plnění, na základě vzájemné dohody, řídily již před jeho uzavřením a veškerá svá vzájemná plnění poskytnutá do dne nabytí jeho účinnosti považují za plnění poskytnutá podle Smlouvy.
2. Všechna ostatní ujednání Smlouvy, Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2, nedotčená tímto Dodatkem č. 3 zůstávají v platnosti a bez jakékoli změny.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 3 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
5. Dodatek č. 3 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.
6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří její přílohy:

Příloha č. 1: Podrobná specifikace navýšení

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 3 K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Podepsal
SUDOP PRAHA a.s.,
Datum: 2024.12.03 08:14:54 +01'00'

Podepsal
SUDOP PRAHA a.s.,
Datum: 2024.12.03 12:45:49 +01'00'

Příloha č. 1 k Dodatku č. 3 - Podrobná specifikace navýšení
Stavba: D0 stavba 515, ZP, DUSP/IČ
Úprava dokumentace s ohledem na nově požadované polohy portálů LŘD

poř. č.	název SO	popis prací	důvod	celkem
Celkem (Kč bez DPH)				600 000 Kč