



DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
„ZŠ a MŠ Kubatova – stavební úpravy školního atria“

číslo smlouvy objednatele: 2024000557
číslo smlouvy zhotovitele: 10/2023/24
číslo veřejné zakázky: 24011




veřejná zakázka malého rozsahu: ☐
spolufinancováno z fondu EU: ☐

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený: doc. Dr. Ing. Dagmar Škodovou Parmovou, primátorkou statutárního města České Budějovice
ve věcech technických: Kamilou Stehlíkovou, technikem investičního odboru
IČO: 002 44 732
DIČ: CZ 002 44 732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4209522/0800
kontaktní údaje: tel.: 386 802 215
e-mail: stehlikovak@c-budejovice.cz
ID: kjgb4yx

2. Zhotovitel:

název: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.
sídlo: Chýnovská 2486/24, 390 02 Tábor
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném KS České Budějovice, oddíl C, vložka 3645
zastoupený: Alešem Dvořákem, jednatelem
ve věcech technických: Alešem Dvořákem, jednatelem
IČO: 44797958
DIČ: CZ44797958
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní údaje: 

I. Předmět dodatku

1. Smlouva o dílo uzavřena mezi smluvními stranami dne 23.4.2024. Smlouva o dílo nadále v tomto dodatku označována jako „smlouva“.
2. Dodatek má povahu závěrečného vyúčtování: ano ☐ ne ☒

3. Předmět dodatku spočívá ve změně:

- předmětu díla ☒
ceny díla ☒
doby plnění ☒

4. Důvody změny závazku:

Změny dle § 222 odst. 4 ZZVZ

Na základě skutečností zjištěných v průběhu provádění prací došlo k vynuceným změnám oproti projektové dokumentaci, které byly vyvolány skutečnou situací na staveništi, postupně zjišťovanou až v průběhu realizace stavby a jejichž provedení je nezbytné pro dokončení realizace, kvalitu a účinnost celého díla. Bližší specifikace těchto změn je ve změnových listech č. 03, 04, 05 a 06.

Změny dle § 222 odst. 6 ZZVZ

Z důvodu výskytu nepředvídaných okolností a okolností postupně zjišťovaných v průběhu provádění díla, došlo k vynuceným změnám realizace díla oproti projektové dokumentaci.

V průběhu provádění prací bylo zjištěno kanalizační potrubí, které nebylo známo, tedy nebylo s ním pracováno ani v rámci projektové dokumentace. Protože toto potrubí se napojovalo do stávajícího kanalizačního potrubí, vyvstala zde nutnost provést úpravu a doplnění plánované trasy nového potrubí včetně revizních šachet. Tato změna si společně s vícepracemi vyžádala také prodloužení termínu o 7 kalendářních dnů.

V průběhu provádění prací došlo k ukončení výroby materiálu finální plochy, který tak bylo nutné nahradit jiným vhodným materiálem, který bude odpovídat požadavkům v zadávacím řízení. Tato změna si společně s vícepracemi vyžádala také prodloužení termínu o 31 kalendářních dnů.

Veškeré tyto změny byly zjištěny až v průběhu provádění díla, tzn. že jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, avšak jejich provedení je nezbytné pro dosažení účelu veřejné zakázky a dosažení požadované kvality díla. Bližší specifikace těchto změn je ve změnových listech č. 01 a 02.

Rozsah změn, které jsou předmětem tohoto dodatku plně koresponduje s účelem veřejné zakázky tak, jak byl definován v zadávací dokumentaci a ve smlouvě o dílo, a nijak nenahrazuje předmět plnění, ani nemění typ veřejné zakázky. Uvedené změny nemění povahu veřejné zakázky a nelze tudíž předpokládat, že by měly jen hypotetický dopad na výsledek zadávacího řízení.

5. Změna závazku splňuje podmínky uvedené v:

- § 222 odst. 2 ZZVZ ☐
§ 222 odst. 3 ZZVZ ☐
§ 222 odst. 4 ZZVZ ☒
§ 222 odst. 5 ZZVZ ☐
§ 222 odst. 6 ZZVZ ☒
§ 222 odst. 7 ZZVZ ☐
§ 222 odst. 10 ZZVZ ☐

6. Vzhledem ke skutečnostem specifikovaným v odst. 4 shora a vzhledem k naplnění zákonných i smluvních předpokladů uzavírají smluvní strany tento dodatek, jímž se mění znění čl. III. Odst. 3 a čl. IV. smlouvy.

Nově výše uvedený čl. III. odst. 3 smlouvy zní:

III. Doba plnění

3. Zhotovitel je povinen ukončit stavební práce:

do 4 měsíců a 38 kalendářních dnů ode dne převzetí staveniště.

Nově výše uvedený článek IV. smlouvy zní:

IV. Cena díla

1. Nabídková cena díla činí 8 748 878,00 Kč bez DPH.
 2. **Cena díla po provedení změn dle dodatku č. 1 (tzn. dle změnových listů č. 01a, 01b, 02a, 02b, 03, 04, 05a, 05b, 06) činí 9.024.380,69 Kč bez DPH.**
 3. K ceně díla bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
7. Pro účely zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (v tomto dodatku označován též jako „ZZVZ“), uvádějí smluvní strany shrnutí změn zejména ve vazbě na ustanovení § 222 ZZVZ. Smluvní strany shodně konstatují, že toto shrnutí má pouze informační charakter.

Název	Cena bez DPH
Smlouva o dílo	8.748.878,00 Kč
Dodatek č. 1	275.502,69 Kč
změna dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ (rozšíření původní ceny)	78.665,16 Kč
změna dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ (zúžení původní ceny)	174.802,30 Kč
změna dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ (rozšíření původní ceny)	1.082.047,54 Kč
změna dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ (zúžení původní ceny)	710.407,71 Kč
Celková cena, včetně změn dle dodatku	9.024.380,69 Kč

II. Závěrečná ustanovení

1. Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ustanovení smlouvy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tato smlouva nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je smluvními stranami uzavírán v podobě vyžadované příslušnými právními předpisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 - Změnové listy č. 01a, 01b, 02a, 02b, 03, 04, 05a, 05b, 06.
6. Uzavření tohoto dodatku bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením rady města ze dne 25.11.2024, č. 1611/2024.

V Českých Budějovicích

V Táboře

doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová,
primátorka města
statutární město České Budějovice

Aleš Dvořák,
jedenatel
PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.

Aleš

Dvořák

Digitálně podepsal
Aleš Dvořák
Datum: 2024.12.03
14:28:06 +01'00'

Přehled změnových listů ke dni 18.10.2024

Akce: ZŠ A MŠ KUBATOVA STAVEBNÍ ÚPRAVY ŠKOLNÍHO ATRIA

č.ZL	Název	Vícepráce	Méněpráce	Celkem
ZL001	Úprava a doplnění trasy kanalizace	167 098,61	-9 980,10	157 118,51
ZL002	Změna materiálů finální plochy	914 948,93	-700 427,61	214 521,32
ZL003	Kamerová zkouška kanalizace	6 590,00	0,00	6 590,00
ZL004	Odpočet bouracích prací	0,00	-84 336,00	-84 336,00
ZL005	Zpětná recyklace vybourané suti	59 570,13	-90 466,30	-30 896,17
ZL006	Elektro - vícepráce	12 505,03	0,00	12 505,03

Celkem bez DPH	1 160 712,70	-885 210,01	275 502,69
Celkem včetně DPH (21 %)	1 404 462,37	-1 071 104,11	333 358,25

PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.
Chýnovská 2486/24
390 02 Tábor
CZ 44 79 79 58 ③

Evidenční list vyhrazené změny

Číslo smlouvy objednatele: 2024000557

Dílo (název zakázky): „ZŠ a MŠ Kubatova – stavební úpravy školního atria“

Číslo změny:

ZL 01a
ZL 01b

Číslo evidenčního listu:

ZL 001

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedeného díla.

Objednatel: statutární město České Budějovice

Zhotovitel: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.

Přílohy Evidenčního listu vyhrazené změny:

Oceněné položkové rozpočty:

Splašková kanalizace -ZL 01a - připočet
-ZL 01b - odpočet

Paré č.: příjemce:

1	objednatel
2	zhotovitel
3	TDS
4	autorský dozor

Iniciátor změny: objednatel ☐ zhotovitel ☒

Popis změny a stručné odůvodnění:


Úpravy a doplnění trasy splaškové kanalizace


Při kamerové zkoušce kanalizace bylo odhaleno, že se do stávajícího řádu kanalizačního potrubí napojuje potrubí, které nebylo v PD. Z tohoto důvodu se musela upravit a doplnit plánovaná trasa kanalizačního potrubí vč. revizních šachet.


Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných změn záporných	Cena navrhovaných změn kladných	Cena navrhovaných změn celkem
-9 980,10	167 098,61	157 118,51

Podpis vyjadřuje kladné stanovisko ke změně:

technický dozor stavebníka jméno: D. H. 07 datum: _____ podpis: 

projektant (autorský dozor) jméno: VALIS datum: 30.10.24 podpis: 

investiční technik jméno: STEHLÍKOVÁ datum: 15.11.24 podpis: 

Smluvní strany se dohodly, že na výše uvedeném díle dojde ke změnám, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Evidenčním listu vyhrazené změny. Tento Evidenční list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení objednatele a zhotovitele své podpisy.

objednatel jméno: _____ datum: _____ podpis: _____

zhotovitel jméno: Ing. PAREK KRŠŤÁK datum: 30.10.2024 podpis: 

Změna schválena Radou města dne [bude doplněno], usnesení číslo [bude doplněno].

Číslo paré:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ A MŠ KUBATOVA STAVEBNÍ ÚPRAVY ŠKOLNÍHO ATRIA
Objekt: Splašková kanalizace

Místo: ZŠ KUBATOVA
ZL 01a - přípočet

Zadavatel: Statutární město České Budějovice
Uchazeč: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.

Projektant: Ing. Jindřich Vaníš
Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedna (CZK)	Cena celkem (CZK)	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							167 098,61	
D1 Zemní práce							74 753,65	
0	K	Pol2	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojní zapážených i nezapážených, s urovňněním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopisti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	m3	55,200	258,00	14 241,60	SOD
VV					46°1,5'0,8	55,200		
0	K	Pol3	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek.	m3	55,200	156,50	8 638,80	SOD
VV					48°1,5'0,8	55,200		
0	K	Pol4	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmnutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	11,040	298,50	3 273,36	SOD
VV					46°0,3'0,8	11,040		
0	K	Pol5	Nakládání, skládání, překládání neutěšlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	55,200	80,50	4 443,60	SOD
VV					46°1,5'0,8	55,200		
0	K	Pol6	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo omíčky	m3	55,200	18,90	1 043,28	SOD
VV					46°1,5'0,8	55,200		
0	K	Pol7	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3	44,160	201,00	8 876,16	SOD
VV					46°1,2'0,8	44,160		
0	K	Pol8	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu	m3	11,040	720,00	7 948,80	SOD
VV					46°0,3'0,8	11,040		
1	M	58337310	Štěrkošek frakce 0/4	I	58,548	449,00	26 288,05	CS ÚRS 2024 01
VV					23,4°1,7	39,78		
VV					11 04°1,7	18,768		
VV					58,548			
D					997		33 782,40	
0	K	897013655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	19,872	1 700,00	33 782,40	CS ÚRS 2024 01
VV					11 04°1,8	19,872		
0	D2		Vodorovné konstrukce				8 213,76	
0	K	Pol11	Lože pod potrubí, stoky s drobné objekty z kaménka drobného těženého 0-4 mm v otevřeném výkopu,	m3	5,520	1 488,00	8 213,76	SOD
VV					46°0,15'0,8	5,520		
D4							50 348,80	
0	K	Pol18	Montáž potrubí z trub z plastu těsněných gumovým kroužkem DN 150 mm v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %.	m	48,000	36,80	1 692,80	SOD
0	K	Pol25	Ozezení plastových šachet navzácních průměr 425 mm	kus	2,000	656,00	1 312,00	SOD
0	K	Pol26	trubka plastová kanalizační PVC, hladká, s hrdlem: Sn 8 kN/m2; D = 160,0 mm; s = 4,70 mm; l = 1000,0 mm	kus	48,000	427,00	19 642,00	SOD
0	K	Pol35	trubka plastová kanalizační PVC-U; korugovaná; D = 476,0 mm; l = 1 500,0 mm	kus	2,000	2 420,00	4 840,00	SOD
0	K	Pol36	spojka/návrubek PVC-U, pro šachetovou rouru; D = 440,0 mm; dl = 425,0 mm; spoj násvuvý	kus	2,000	3 300,00	6 600,00	SOD
0	K	Pol43	dno šachetní s vykyvnými hrdly; průtočné PP; úhel odpadu 90 °; DN = 476,0 mm; d = 476 mm; h = 639 mm; DN šlabu 200 mm	kus	2,000	4 170,00	8 340,00	SOD
0	K	Pol44	poklop kanalizační do šachetové roury; DN šachty 425 mm; štípný; únosnost 1 500 kg	kus	2,000	1 758,00	3 512,00	SOD
0	K	899623181	Obetonování potrubí nebo zdívek stok betonem prostým tř C 20/25 v otevřeném výkopu	m3	1,000	4 410,00	4 410,00	CS ÚRS 2024 01

SOUPIS PRACÍStavba: **ZŠ A MŠ KUBATOVA STAVEBNÍ ÚPRAVY ŠKOLNÍHO ATRIA**Objekt: **Splásková kanalizace**

ZL 01b - odpočet

Místo: **ZŠ Kubatova**Zadavatel: **Statutární město České Budějovice**

Projektant:

Ing. Jindřich Vaníš

Uchazeč: **PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.**

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-9 980,10	
	D	D1	Zemní práce				-9 980,10	
0	K	Pol9	Obsyp potrubí příplatek za prohození sypaniny	m3	-23,400	426,50	-9 980,10	SOD

Evidenční list vyhrazené změny

Číslo smlouvy objednatele: 2024000557	Číslo změny: ZL02a ZL02b	Číslo evidenčního listu: ZL 002
---------------------------------------	--------------------------------	------------------------------------

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedeného díla.

Objednatel: statutární město České Budějovice

Zhotovitel: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.

Přílohy Evidenčního listu vyhrazené změny:

Oceněné položkové rozpočty:

Komunikace pozemní

- ZL02a Betonové dlažby – přípočet
- ZL02b Betonové dlažby - odpočet

Paré č.: příjemce:

- | | |
|---|----------------|
| 1 | objednatel |
| 2 | zhotovitel |
| 3 | TDS |
| 4 | autorský dozor |

Iniciátor změny: objednatel ☐ zhotovitel ☒

Popis změny a stručné odůvodnění:

Změna materiálu finální plochy

Vzhledem k tomu, že se původně požadovaný materiál finální plochy již nevyrábí, bylo nutné najít jinou vhodnou náhradu, splňující požadované parametry v zadání.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných změn záporných	Cena navrhovaných změn kladných	Cena navrhovaných změn celkem
-700 427,61	914 948,93	214 521,32

Podpis vyjadřuje kladné stanovisko ke změně:

technický dozor stavebníka	jméno: <u>VALIŠ</u>	datum: <u>30.10.2024</u>	podpis: 
projektant (autorský dozor)	jméno: <u>VALIŠ</u>	datum: <u>30.10.2024</u>	podpis: 
investiční technik	jméno: <u>STEHLÍKOVÁ</u>	datum: <u>15.11.24</u>	podpis: 

Smluvní strany se dohodly, že na výše uvedeném díle dojde ke změnám, jež jsou zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Evidenčním listu vyhrazené změny. Tento Evidenční list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení objednatele a zhotovitele své podpisy.

objednatel	jméno:	datum:	podpis:
zhotovitel	jméno: <u>Ing. DAREK KRŠŤÁK</u>	datum: <u>30.10.2024</u>	podpis: 

Změna schválena Radou města dne [bude doplněno], usnesení číslo [bude doplněno].

Číslo paré:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ A MŠ KUBATOVA STAVEBNÍ ÚPRAVY ŠKOLNÍHO ATRIA
 Objekt: Betonové dlažby - připočet

Místo: ZŠ Kubatova

Datum: 22.08.2024

Zadavatel: Statutární město České Budějovice

Projektant

Ing. Jindřich Vaniš

Uchazeč: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.

Zpracovatel

Hořejší Jiří

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							914 948,93	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				914 948,93	
	D	5	Komunikace pozemní				914 948,93	
1	M	R1	dlažba plošná betonová terasová, BST TAGOLO 400x400x40mm	m2	961,664	592,29	569 588,11	Kalkulace
VV			874,24*1,1 P/upočtené koeficientem množství		961,664			
2	M	R2	schodišťový prvek BST FALDO METROPOL, 350x150x1000mm	m	363,825	941,29	342 464,73	Kalkulace
3	M	R3	dlažba plošná betonová chodníková, 1/2 BST COLORMIX BRILIANT, 1/2 BST COLORMIX SAND, 300x300x50mm	m2	6,048	478,85	2 896,09	Kalkulace

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ A MŠ KUBATOVA STAVEBNÍ ÚPRAVY ŠKOLNÍHO ATRIA

Objekt: Betonové dlažby - odpočet

Místo: ZŠ Kubatova

Datum:

22.08.2024

Zadav: Statutární město České Budějovice

Projektant:

Ing. Jindřich Vaniš

Uchaz: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.

Zpracovatel:

Hořejší Jiří

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-700 427,61	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				-700 427,61	
D		5	Komunikace pozemní				-700 427,61	
37	M	59246012	dlažba plošná betonová terasová vymývaná 400x600x40mm	m2	-961,664	450,00	-432 748,80	SOD
VV			874,24*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		961,664			
39	M	M058	schodišťový prvek z vibrolisovaného betonu, barva přírodní, rozměr 300x150x1000mm	m	-363,825	730,00	-265 592,25	SOD
33	M	592480x	dlažba plošná betonová chodníková 300x300x40mm 1/2 světle šedá, 1/2 tmavě šedá	m2	+6,048	345,00	-2 086,56	SOD

Evidenční list vyhrazené změny

Číslo smlouvy objednatele: 2024000557 Dílo (název zakázky): „ZŠ a MŠ Kubatova – stavební úpravy školního atria“	Číslo změny: ZL 03a	Číslo evidenčního listu: ZL 003
--	------------------------	------------------------------------

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedeného díla.

Objednatel: statutární město České Budějovice

Zhotovitel: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.

Přílohy Evidenčního listu vyhrazené změny:

Oceněný položkový rozpočet – Areálová kanalizace - Ostatní

Paré č.: příjemce:

- | | |
|---|----------------|
| 1 | objednatel |
| 2 | zhotovitel |
| 3 | TDS |
| 4 | autorský dozor |

Iniciátor změny: objednatel ☒ zhotovitel ☐

Popis změny a stručné odůvodnění:




Kamerová zkouška kanalizace

Z důvodu prověření skutečného stavu stávající areálové kanalizace bylo nutné provést kamerovou zkoušku tohoto potrubí.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných změn záporných	Cena navrhovaných změn kladných	Cena navrhovaných změn celkem
	6 590,00	6 590,00

Podpis vyjadřuje kladné stanovisko ke změně:

technický dozor stavebníka	jméno: <u>Jan Dvořák</u>	datum:	podpis: 
projektant (autorský dozor)	jméno: <u>YALIS</u>	datum: <u>30.10.2024</u>	podpis: 
investiční technik	jméno: <u>STEHLÍKOVÁ</u>	datum: <u>15.11.24</u>	podpis: 

Smluvní strany se dohodly, že na výše uvedeném díle dojde ke změnám, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Evidenčním listu vyhrazené změny. Tento Evidenční list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení objednatele a zhotovitele své podpisy.

objednatel	jméno:	datum:	podpis:
zhotovitel	jméno: <u>Ing. FLOREK KRŠÁK</u>	datum: <u>30.10.2024</u>	podpis: 

Změna schválena Radou města dne [bude doplněno], usnesení číslo [bude doplněno].

Číslo paré:

SOUPIS PRACÍ

Stavba ZŠ A MŠ KUBATOVA STAVEBNÍ ÚPRAVY

Objekt Areálová kanalizace

Místo: ZŠ Kubatova

Datum 17.10.2024

Zadavatel: Statutární město České Budějovice
Uchazeč: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.

Projektant: Ing. Jindřich Vaníš
Zpracovatel: Iva Miková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D HSV			Práce a dodávky HSV					
D D8			Ostatní					
0	K	Pol53	Zkouška kamerová kanalizace	kpl	1,000	6 590,00	6 590,00	Kalkulace

Evidenční list vyhrazené změny

Číslo smlouvy objednatele: 2024000557

Dílo (název zakázky): „Zš a Mš Kubatova – stavební úpravy školního atria“

Číslo změny:
ZL 04b

Číslo evidenčního listu:
ZL 004

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedeného díla.

Objednatel: statutární město České Budějovice

Zhotovitel: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.

Přiložky Evidenčního listu vyhrazené změny:

Oceněný položkový rozpočet – Odpočet bouracích prací

Paré č.: příjemce:

- | | |
|---|----------------|
| 1 | objednatel |
| 2 | zhotovitel |
| 3 | TDS |
| 4 | autorský dozor |

Iniciátor změny: objednatel ☐ zhotovitel ☒

Popis změny a stručné odůvodnění:


Odpočet bouracích prací


Z důvodu úspory pro investora se nerealizovalo plánované bourání betonových základů.


Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných změn záporných	Cena navrhovaných změn kladných	Cena navrhovaných změn celkem
-84 336,00		-84 336,00


Podpis vyjadřuje kladné stanovisko ke změně:


technický dozor stavebníka jméno: DAVID datum: podpis: 

projektant (autorský dozor) jméno: VALEŠ datum: 30.10.2024 podpis: 

investiční technik jméno: STEHLÍK datum: 15.11.24 podpis: 

Smluvní strany se dohodly, že na výše uvedeném díle dojde ke změnám, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Evidenčním listu vyhrazené změny. Tento Evidenční list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení objednatele a zhotovitele své podpisy.

objednatel jméno: datum: podpis: 

zhotovitel jméno: by. IREK KRŠNÁK datum: 30.10.2024 podpis: 

Změna schválena Radou města dne [bude doplněno], usnesení číslo [bude doplněno].

Číslo paré:

SOUPIS PRACÍ

Stavba **ZŠ A MŠ KUBATOVA STAVEBNÍ ÚPRAVY**

Objekt

1 - Stavební část

Odpočít bouracích prací

Místo **ZŠ Kubatova**

Datum **17.10.2024**

Zadavatel **Slatutín město České Budějovice**

Projektant **Ing. Jindřich Vaníš**

Uchazeč **PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.**

Zpracovatel **Iva Miková**

IPČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	HSV	Práce a dodávky HSV					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				-84 336,00	
	D	96	Bourání konstrukcí				-63 480,00	
41	K	962052211	Bourání zdíva železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m3	m3	-12,000	5 290,00	-63 480,00	SOD
	D	997	Přesun sutě				-20 856,00	
43	K	997013151	Vnitrosilaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle a omezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	-26,400	790,00	-20 856,00	SOD

Evidenční list vyhrazené změny

Číslo smlouvy objednatele: 2024000557

Dílo (název zakázky): „ZŠ a MŠ Kubatova – stavební úpravy školního atria“

Číslo změny:

ZL 05a
ZL 05b

Číslo evidenčního listu:

ZL 005

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedeného díla.

Objednatel: statutární město České Budějovice

Zhotovitel: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.

Přílohy Evidenčního listu vyhrazené změny:

Oceněný položkový rozpočet – Přesun sutě

Paré č.: příjemce:

1	objednatel
2	zhotovitel
3	TDS
4	autorský dozor

Iniciátor změny: objednatel ☐ zhotovitel ☒

Popis změny a stručné odůvodnění:


Zpětná recyklace vybouraných sutí


Z důvodu úspory pro investora byl vybouraný materiál rozdrcen, promísen se štěrkem a znovu použit k zásypu.


Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných změn záporných	Cena navrhovaných změn kladných	Cena navrhovaných změn celkem
-90 466,30	59 570,13	-30 896,17

Podpis vyjadřuje kladné stanovisko ke změně:

technický dozor stavebníka jméno: J. H. S. datum: podpis: 

projektant (autorský dozor) jméno: VAHIS datum: 30.10.2024 podpis: 

investiční technik jméno: STEHLÍKOVÁ datum: 15.11.24 podpis: 

Smluvní strany se dohodly, že na výše uvedeném díle dojde ke změnám, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Evidenčním listu vyhrazené změny. Tento Evidenční list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení objednatele a zhotovitele své podpisy.

objednatel jméno: datum: podpis: 

zhotovitel jméno: J. MAREK KRŠÁK datum: 30.10.2024 podpis: 

Změna schválena Radou města dne [bude doplněno], usnesení číslo [bude doplněno].

Číslo paré:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ A MŠ KUBATOVA STAVEBNÍ
ÚPRAVY ŠKOLNÍHO ATRIA

Objekt: 1 - Stavební část
Přesun sulě - připočet

Místo: ZŠ Kubatova

Datum: 17.10.2024

Zadavatel: Slatutámi město České Budějovice
Uchazeč: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.

Projektant: Ing. Jindřich Vaniš
Zpracovatel: Iva Miková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D HSV							59 570,13	
D 1			Zemní práce				24 699,81	
17	K	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horninu ručně s uložením vykopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	96,862	255,00	24 699,81	SOD
využitý vybouraný beton 96,862t								
D 96			Bourání konstrukcí				34 870,32	
42	K	997006x	Rozbití vybouraných kusů betonů a železobetonu na menší kusy vhodné pro umístění do podkladních vrstev	m3	96,862	360,00	34 870,32	SOD

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ A MŠ KUBATOVA STAVEBNÍ
ÚPRAVY ŠKOLNÍHO ATRIA

Objekt:

1 - Stavební část
Přesun sutě - odpočet

Místo:

ZŠ Kubatova

Datum:

17.10.2024

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

Projektant:

Ing. Jindřich Vaníš

Uchazeč:

PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.

Zpracovatel:

Iva Míková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D HSV								
D 997			Přesun sutě				90 466,30	
44	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	-186,696	298,00	-55 262,02	SOD
45	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Připlatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-1 866,960	12,90	-24 083,78	SOD
47	K	997013882	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z armovaného betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	-44,482	250,00	-11 120,50	SOD

Evidenční list vyhrazené změny

Číslo smlouvy objednatele: 2024000557

Dílo (název zakázky): „ZŠ a MŠ Kubatova – stavební úpravy školního atria“

Číslo změny:
ZL 06a

Číslo evidenčního listu:
ZL 006

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedeného díla.

Objednatel: statutární město České Budějovice

Zhotovitel: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.

Přílohy Evidenčního listu vyhrazené změny:

Oceněný položkový rozpočet: Elektro - vícepráce

Paré č.: příjemce:

1	objednatel
2	zhotovitel
3	TDS
4	autorský dozor

Iniciátor změny: objednatel ☒ zhotovitel ☐

Popis změny a stručné odůvodnění:

SKS vícepráce

Na přání investora došlo k novému rozvodu datového kabelu - Kabel UTP cat 5.e, z důvodu zvýšení dosahu wi-fi sítě v objektu.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných změn záporných	Cena navrhovaných změn kladných	Cena navrhovaných změn celkem
	12 505,03	12 505,03

Podpis vyjadřuje kladné stanovisko ke změně:

technický dozor stavebníka jméno: J. J. datum: podpis:

projektant (autorský dozor) jméno: VAHIS datum: 20.12.2024 podpis:

investiční technik jméno: STEHLÍK-VJ datum: 15.11.24 podpis:

Smluvní strany se dohodly, že na výše uvedeném díle dojde ke změnám, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Evidenčním listu vyhrazené změny. Tento Evidenční list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení objednatele a zhotovitele své podpisy.

objednatel jméno: datum: podpis:

zhotovitel jméno: MAREK ARŠNAR datum: 20.10.2024 podpis:

Změna schválena Radou města dne [bude doplněno], usnesení číslo [bude doplněno].

Číslo paré:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ A MŠ KUBATOVA STAVEBNÍ ÚPRAVY
ŠKOLNÍHO ATRIA

Objekt: Elektro - vícepráce
Prodloužení optického kabelu - rozvody wi-fi

Místo: ZŠ Kubatova

Datum: 22.10.2024

Zadavatel: Statutární město České Budějovice
Uchazeč: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.

Projektant: Ing. Jindřich Vaniš
Zpracovatel: Iva Miková

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Elektro - vícepráce				12 505,03	
			Elektroinstalace				3 840,17	
1	K	1001	Kabel UTP cat 5.e	m	200,00	14,25	2 850,00	Kalkulace
			Zásuvka SKS	ks	2,00	316,50	633,00	Kalkulace
			Podružný materiál	kpl	1,00	357,17	357,17	Kalkulace
			Elektromontáže				8 664,86	
2	K	1002	Kabel UTP cat 5.e	m	200,00	39,30	7 860,00	Kalkulace
			Zásuvka SKS	ks	2,00	157,20	314,40	Kalkulace
			Podružný materiál	kpl	1,00	490,46	490,46	Kalkulace

