

DODATEK č. 2
ke smlouvě o dílo č. 750/8231/24 ze dne 17.07.2024

Město Třeboň

zastoupené: PaedDr. Janem Váňou, starostou města

na adrese Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň

IČ: 00247618

DIČ: CZ00247618

bankovní spojení: xxx

telefon: xxx

e-mail: xxx

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

Za objednatele je oprávněn jednat:

ve věcech smluvních: PaedDr. Jan Váňa, starosta,

ve věcech technických a převzetí díla: xxx

xxx

a

JIPAMA s.r.o.

zastoupená Jiřím Márovcem, jednatelem

sídlem: Hrachoviště 7, 379 01 Třeboň

IČ: 25159224

DIČ: CZ25159224

bankovní spojení: xxx

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, sp. zn. C 6817

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

Za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech smluvních a technických: Jiří Márovec, jednatel společnosti, tel.: xxx

uzavírají tento **Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 750/8231/24 ze dne 17.07.2024** mezi výše uvedenými smluvními stranami:

I.

- 1) Smluvní strany tohoto dodatku uzavřely dne 17.07.2024 Smlouvu o dílo č. **750/8231/24** (dále jen „**smlouva**“), na jejímž základě se zhotovitel zavazuje ke kompletnímu provedení sjednaných stavebních prací a dodávku materiálů a služeb pro sjednanou stavbu ve sjednaném rozsahu, obsahu, technickém řešení, způsobu provádění a smluvených parametrech díla a sjednaných provádění podle přijaté odsouhlasené položkové kalkulace zhotovitele na provedení díla.

II.

- 1) Tímto dodatkem se smluvní strany dohodly na změně v projektové dokumentaci v části Výkaz výměr, a to dle specifikace uvedené ve Změnovém listu č. 1 (příloha), takto:

Stavební objekt	Odpočet z rozpočtu	Přípočet k rozpočtu	Rozdíl
Objekt SO 01 Úprava stávajícího odvodnění Vícepráce - provedení výústního objektu do Opatovické stoky pro pravý a levý odvodňovací příkop	- 0,00 Kč	+ 109.039,63 Kč	+ 109.039,63 Kč
Objekt SO 02 Příprava území Vícepráce - dodávka a výsadba stromů větší velikosti (obvod kmene 10/12 cm) a s tím spojená opatření	- 40.356,00 Kč	+ 155.338,16 Kč	+ 114.982,16 K
Součet	- 40.356,00 Kč	+ 264.377,79 Kč	+ 224.021,79 Kč

Navýšení/snížení ceny díla **+ 224.021,79 Kč bez DPH**

III.

- 1) V ostatních částech zůstává smlouva o dílo beze změny.
- 2) Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
- 3) Tento dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do této smlouvy.
- 4) Smluvní strany souhlasí s tím, aby osobní údaje uvedené v tomto Dodatku č. 2, byly zpracovány toliko za účelem uzavření tohoto Dodatku č. 2 a jeho následného plnění, a to včetně uplatňování případných nároků z tohoto Dodatku č. 2 plynoucích.
- 5) Na důkaz svobodné a vážné vůle uzavřít tento dodatek následují podpisy osob oprávněných jednat za smluvní strany.
- 6) Smluvní strany shodně prohlašují, že souhlasí se zveřejněním úplného znění tohoto dodatku v registru smluv ve smyslu zákona 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění. Je –li zveřejnění tímto zákonem vyžadováno, zajistí ho objednatel.
- 7) Tento Dodatek č. 2 byl schválen Radou města Třeboně usnesením č. 659/2024-59 ze dne 27.11.2024.

Příloha, jakožto nedílná součást tohoto dodatku: Změnový list č. 1

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

PaedDr. Jan Váňa, starosta města

Jiří Márovec, JIPAMA s.r.o.

ZMĚNOVÝ LIST č. 1

STAVBA: Šustova alej – úprava odvodnění
OBJEDNATEL: MĚSTO TŘEBON, Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň
ZHOTOVITEL: JIPAMA s.r.o., Hrachoviště 7, 379 01 Třeboň
AUTORSKÝ DOZOR: xxx
TDI: xxx

Změnový list č. 1 zahrnuje následující změny projektové dokumentace, vč. jejich ocenění:

<i>Stavební objekt</i>	<i>Odpočet z rozpočtu</i>	<i>Přípočet k rozpočtu</i>	<i>Rozdíl</i>
Objekt SO 01 Úprava stávajícího odvodnění Vícepráce - provedení výústního objektu do Opatovické stoky pro pravý a levý odvodňovací příkop	- 0,00 Kč	+ 109.039,63 Kč	+ 109.039,63 Kč
Objekt SO 02 Příprava území Vícepráce - dodávka a výsadba stromů větší velikosti (obvod kmene 10/12 cm) a s tím spojená opatření	- 40.356,00 Kč	+ 155.338,16 Kč	+ 114.982,16 Kč
Součet	- 40.356,00 Kč	+ 264.377,79 Kč	+ 224.021,79 Kč
Navýšení/snížení ceny díla		+ 224.021,79 Kč bez DPH	

.....
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
xxx

.....
TDI
xxx

.....
Město Třeboň
xxx

.....
JIPAMA s.r.o.
Jiří Márovec