

Změnový list č. 1 ze dne 12. 11.2024

Název zakázky:	Oprava střešní konstrukce Aquasvět Chomutov
Číslo smluvního vztahu	Obj. č. 205/Jeř/ORI/202401485
Na základě oznámení zhotovitele/objednatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla	
<u>Předmět změny:</u> Doplnění milníků předávání díla včetně možnosti dílčí fakturace: Dílo bude předáváno na základě níže uvedených milníků. Faktury je možné zasílat průběžně na základě následujících milníků plnění:	
1) Návrh řešení nových podhledových konstrukcí a jeho prezentace objednateli	151 250 Kč
2) Návrh řešení opravy střešního pláště a jeho prezentace objednateli	151 250 Kč
3) Návrh řešení optimalizace vnitřního prostředí	151 250 Kč
4) Hrubopis kompletní dokumentace	151 250 Kč
5) Čistopis dokumentace	80 000 Kč
Celkem bez DPH	685 000 Kč
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.	

Vliv změny na smluvní cenu:	NE
Cena díla dle smluvního vztahu bez. DPH:	685 000 Kč bez DPH
Vliv změny na termín dokončení díla:	NE
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	15. 12. 2024

Oprávněný zástupce objednatele:

Mgr. Hana Nováková



Digitální podpis:
14.11.2024 09:27