

DODATEK č. D 002 SMLOUVY O DÍLO

k provedení díla – stavby „Modernizace kuchyňského provozu ZŠ Hornoměřolupská 873“

číslo smlouvy objednatele D002 k SML-2024-10227

IVZ P24V04000011

uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., mezi smluvními stranami:

Městská část Praha 15, Boloňská 478/1, 109 00 Praha 10

IČ: 00231355, DIČ: CZ 00231355 registrovaný dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění

bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

zastoupená: Michalem Fischerem, starostou

a

ELIZZA s.r.o.

se sídlem Malebná 960, Praha 4, PSČ 149 00

IČ: 00334561, DIČ: CZ00334561, registrována dle §94 z.č. 235/2004 Sb. o DPH

zapsána v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, číslo vložky 576

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

zastoupená: Ing. Róbertem Ďurčíkem (*statutární zástupce*)

(dále jen "zhotovitel")

Článek 1

Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly o změně rozsahu předmětu plnění na základě skutečností zjištěných v průběhu realizace díla, takto:

IV.

CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Celková cena za kompletní zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena na základě rozhodnutí objednatele o výběru nejvhodnější nabídky na dílo ze dne 28.5.2024, jako cena nejvýše přípustná a činí:

Základní cena bez DPH	6 761 907,95 Kč
DPH 21%	1 420 000,67 Kč
Cena celkem včetně DPH	8 181 908,62 Kč

Cena dodatku č. 1 – změna rozsahu předmětu plnění:

Základní cena bez DPH 944 693,81 Kč

21% DPH 198 385,70 Kč

Cena celkem včetně DPH 1 143 079,51 Kč

Cena dodatku č. 2 – změna rozsahu předmětu plnění:

Základní cena bez DPH 1 578 007,19 Kč

21% DPH 331 381,51 Kč

Cena celkem včetně DPH 1 909 388,70 Kč

Cena dle základní smlouvy a dodatku č. 1+2:

Základní cena bez DPH 9 284 608,95 Kč

21% DPH 1 949 767,88 Kč

Cena celkem včetně DPH 11 234 376,83 Kč

Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.

Článek 2**Závěrečná ujednání**

1. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek důkladně přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a že jej uzavírají svobodně a vážně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.
2. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž tři obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3. Ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu osobami oprávněnými tuto smlouvu uzavřít.
5. V souladu s ustanovením § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů se tímto stvrzuje, že předmětný dodatek byl schválen usnesením Rady městské části Praha 15 č. R – 923 ze dne 27.11.2024
6. Smluvní strany berou na vědomí, že Městská část Praha 15 je subjektem, na něhož se vztahuje uveřejňovací povinnost podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění v registru smluv provede Městská část Praha 15
7. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené MČ Praha 15, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o

smluvních stranách, číselné označení, datum podpisu a text smlouvy.

8. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
9. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním této smlouvy v souladu se zákonem č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
10. V případě sporu smluvní strany sjednávají je věcně příslušným soud ČR.

Přílohy: č. 1 – soupis provedených prací

V Praze dne2024



.....
za objednatele
Ing. Hana Černá, MPA
na základě pověření usnesením Rady
MČ Praha 15 č. R-923 ze dne 27.11.2024

V Praze dne2024



.....
za zhotovitele
Ing. Robert Ďurčík
jednatel společnosti