

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

uzavřený mezi smluvními stranami, kterými jsou:

STAREZ – SPORT, a.s.

se sídlem: Křídlovická 911/34, 603 00 Brno
IČO: 26932211
DIČ: CZ26932211
plátce DPH
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně
pod sp. zn. B 4174
bankovní spojení: Komerční banka a.s., číslo účtu: 35-1393300227/0100,
ověřený bankovní účet
společnost zastoupená: [REDACTED]
kontaktní osoby
objednatele: [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

na straně jedné, dále jen jako „objednatel“

a

Kratochvil company s.r.o.

se sídlem: Sirotkova 368/42, 616 00 Brno
IČO: 25530615
DIČ: CZ 25530615
plátce DPH
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně
pod sp. zn. C 30875
bankovní spojení: 274797010/0300
zastoupená [REDACTED]
kontaktní osoba: [REDACTED]
[REDACTED]

na straně druhé, dále jen jako „zhotovitel“

I. Základní ustanovení a odůvodnění dodatku

1. Dne 31. 7. 2024 uzavřel objednatel se zhotovitelem smlouvu, jejímž předmětem je oprava sociálního zázemí (sprchy a WC) v hlavní budově v areálu městského baseballového stadionu Sokolova 706/2h, 617 00 Brno – Komárov (dále jen „smlouva“).
2. V průběhu provádění díla smluvní strany zjistily, že je nutné provést změny „de minimis“ analogicky ve smyslu § 222 odst. 4) zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, které jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto dodatku.
3. Účelem tohoto dodatku je provedení změn práv a povinností smluvních stran v návaznosti na uvedenou potřebu změn a doplnění původního zadání. Smluvní strany tímto rovněž stvrzují dohodu na změně termínu realizace díla.
4. Celková hodnota změny dle tohoto dodatku činí 37 840 Kč bez DPH.
5. Smluvní strany se v souladu s čl. VII, odst. 6 smlouvy dohodly na provedení změn.

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na provedení těchto změn smlouvy:

1. Do ustanovení čl. II odst. 1 smlouvy se za větu první doplňuje:
„a dodatkem č. 1“.
2. Článek III. odst. 1., poslední věta (Doba plnění) se mění takto:
„Dílo bude dokončeno do 20. 12. 2024.“
3. Článek VII. odst. 1. smlouvy (Cena díla) se mění takto:
„1. Smluvní strany se dohodly, že cena díla činí **607 873,98 Kč bez DPH.**“
4. V ustanovení čl. XIV. odst. 10 smlouvy označení přílohy č. 1 nově zní:
„Příloha č. 1: Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr) ve znění dodatku č. 1“

III. Ostatní ujednání

1. Ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.
2. Dodatek nabude platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.
3. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Jedno vyhotovení dodatku obdrží objednatel, jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.
4. Objednatel a zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek přečetli a s jeho obsahem souhlasí.

5. Součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha:

- Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr)

V Brně dne 2. 12. 2024



STAREZ – SPORT, a. s.


STAREZ-SPORT, a.s.

603 00 BRNO, Křídlovická 34

IČ: 269 32 211

DIČ: CZ26932211 

V Brně dne 4.12.2024



ZL 01 - dodatečně požadované práce

Zařizovací předměty:	mj	ks	cena/mj	cena celkem
Vrchní díl k sprch. Podom. Baterii	ks	1	2 658,00	2 658,00
hlavice sprchová hlavová cca 20 cm	ks	1	714,00	714,00
rameno pro hlavovou sprchu	ks	1	1 924,00	1 924,00
montáž hlavové sprchy	ks	1	456,00	456,00
umyvadlo dit 55 cm	ks	1	1 040,00	1 040,00
upevnění umyvadl	ks	1	420,00	420,00
sifon. Um.	ks	1	236,00	236,00
montáž umyvadla	ks	1	245,00	245,00
montáž baterie	ks	1	169,00	169,00
baterka dřezová páková - dodávka	ks	1	1 220,00	1 220,00
Zazdivací WC komlet	ks	1	8 900,00	8 900,00
Montáž zazdivacího WC	ks	1	2 400,00	2 400,00
Radiátor dvoukomorový	ks	1	2 900,00	2 900,00
Topný žebřík	ks	3	2 100,00	6 300,00
Přesun umístění topení - vč. změny trasy přívodu	soubor	1	8 258,00	8 258,00
Celkem bez DPH				37 840,00 Kč