

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Úpravy elektronického systému spisové služby SÚJB

Č. j.: SÚJB/VZ/27184/2024
Číslo smlouvy objednatele: 05/240022
Číslo smlouvy poskytovatele: SDB202403

Smluvní strany

Objednatel	Česká republika – Státní úřad pro jadernou bezpečnost
Sídlo	Senovážné náměstí 9, 110 00 Praha 1
IČO	48136069
DIČ	není plátcem DPH
Zastoupený	Ing. Danou Drábovou, Ph.D., předsedkyní úřadu
Bankovní spojení	ČNB Praha
Číslo účtu	3808881/0710

a

Zhotovitel	BIOS – služby výpočetní techniky, s.r.o.
	zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 9117 ze dne 24. 4. 1992
Sídlo	Lidečská 132/5, 155 21 Praha 5 – Zličín
IČO	45271623
DIČ	CZ45271623
Zastoupený	Ing. Janem Olšanským, jednatelem společnosti
Bankovní spojení	ČSOB, a.s.
Číslo účtu	173445710/0300

Výše uvedené smluvní strany uzavírají ve smyslu článku XI. odst. 11.1 shora uvedené smlouvy (dále také „smlouva“) následující dodatek:

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Objednatel a zhotovitel mezi sebou dne 1. 10. 2024 uzavřeli smlouvu o dílo spočívající v úpravách stávající aplikace elektronického systému spisové služby objednatele podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na základě realizovaného zadávacího řízení, zahájeného dne 20. 6. 2024 (systémové číslo veřejné zakázky v NEN: N006/24/V00017315) (dále jen „smlouva“).
2. V důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, vznikla potřeba dodatečných služeb (víceprací), které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, tedy ani ve smlouvě. Účelem dodatečných služeb je zejména dopracování typového spisu a skartačních režimů tak, aby celý systém eSSL ve své provázanosti fungoval a fungoval užívatelky přívětivě. Tyto potřeby byly identifikovány dodatečně na základě podnětů a zkušeností při výkonu úřední činnosti objednatele a jejich potřeba vyvstala až v průběhu implementace díla zhotovitelem. Realizace víceprací v této fázi v rámci provedení upraveného díla dle smlouvy o dílo na základě tohoto dodatku je zároveň nejvhodnějším a nejefektivnějším řešením těchto potřeb.
3. Tyto dodatečné vícepráce nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nemění ekonomickou rovnováhu závazku z této smlouvy ve prospěch zhotovitele a nevedou k významnému rozšíření rozsahu plnění předmětu smlouvy.

4. Hodnota změny smlouvy (vícepráce) nepřekročí 10 % původní celkové ceny díla uvedené v článku III. odst. 3.1 smlouvy.

II. PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy formou úpravy jejího předmětu o vícepráce a s tím související změna ceny díla. V souvislosti s úpravou předmětu smlouvy se smluvní strany dohodly na úpravě celkové ceny díla v rozsahu víceprací podrobně specifikovaných v příloze tohoto dodatku.

Cena víceprací Etapy 1 díla činí 246 000,- Kč bez DPH

Cena víceprací Etapy 3 díla činí 69 500,- Kč bez DPH

Celková cena Etapy 1 se z tohoto důvodu změní a činí 2 624 000,- Kč bez DPH, tj. 3 175 040,- Kč s DPH.

Celková cena Etapy 3 se z tohoto důvodu změní a činí 1 888 500,- Kč bez DPH, tj. 2 285 085,- Kč s DPH.

Celková cena díla se z tohoto důvodu změní a činí 4 687 500,- Kč bez DPH, tj. 5 671 875,- Kč s DPH.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Objednatel se zavazuje uveřejnit tento dodatek podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním celého obsahu tohoto dodatku prostřednictvím registru smluv.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha:
Soupis víceprací Etapy 1 a Etapy 3
5. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
6. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu a každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
7. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

Objednatel
V Praze, dne

Zhotovitel
V Praze, dne

.....
Ing. Dana Drábová, Ph.D.
předsedkyně SÚJB

.....
Ing. Jan Olšanský
jednatel

Doplnit obsluhu událostí - zrušení dokumentu, spisu a souboru k vypravení.