

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 109/D/R/24 ze dne 19.9.2024 na stavbu

„Bezbariérový vstup do podloubí Bulharská 52 Trutnov“

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:

Město Trutnov

Sídlo: Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov

Adresa pro doručování: Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov

IČO: 00278360

DIČ: CZ00278360

zastoupený ve věcech smluvních: Ing.arch. Michalem Rosou – starostou města

zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:

Ing. Davidem Jelínkem, vedoucím odboru rozvoje města (tel. 499 803 371),

e-mail: jelinek@trutnov.cz

Vlastimilem Grofem, zaměstnancem odboru rozvoje města (tel. 604 109 978),

e-mail: grof@trutnov.cz

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Trutnov

Číslo účtu: 124601/0100

2. Zhotovitel:

KAMPA-MARYNKA s.r.o.

Sídlo: 512 36 Horní Branná 435

Adresa pro doručování: 512 36 Horní Branná 56

IČO: 26014998

DIČ: CZ26014998

zastoupený ve věcech smluvních: Jiřím Marynkou, DiS, jednatelem společnosti

zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:

Jiřím Marynkou, DiS (tel. 737 236 765)

E-mail: jiri.marynka@tiscali.cz

Bankovní spojení: ČS, a.s., pob. Jilemnice

Číslo účtu: 1264721359/0800

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. 109/D/R/24 ze dne 19.9.2024.

2. Z důvodu skutečností, které nebylo možné předvídat při uzavření smlouvy, konkrétně úpravou rozměrů schodiště a způsobu kotvení a rozměrů zábradlí, se upravuje článek

III. Doba plnění, následovně:

III. Doba plnění

Zhotovitel se zavazuje provést dílo, uvedené v čl. "II. Předmět smlouvy" nejpozději do 20.12.2024 za podmínky nepřekročení předpokládaného data uzavření této smlouvy podle zadávací dokumentace a termínu předání staveniště podle ustanovení čl. VI.

Odst. VI.1. této smlouvy. Dojde-li však k překročení předpokládaného data uzavření této smlouvy, anebo termínu předání staveniště, posouvá se termín provedení díla o počet pracovních dnů spadajících do doby tohoto prodlení. Ve lhůtě k provedení díla je zhotovitel povinen též vyklidit staveniště a uvést ho do původního stavu.

Ostatní ustanovení č.III zůstávají v platnosti.

3. Z důvodu skutečností, které nebylo možné předvídat při uzavření smlouvy, konkrétně úpravou rozměrů schodiště a způsobu kotvení a rozměrů zábradlí, došlo ke změně celkové ceny díla o 28.471,52 Kč. vč. DPH 21%. Proto se upravuje článek **IV. Cena za provedení díla**, následovně:

IV. Cena za provedení díla

IV. 1. Dohodnutá smluvní cena za provedení díla nově činí:

Cena bez DPH 822.769,56 Kč

DPH 21% 172.781,61 Kč

Cena celkem: 995.551,17 Kč

slovy: devětsetdevadesátpět tisíc pětsetpadesátjedenakoruna a sedmnáct haléřů.

Ostatní ustanovení č.IV zůstávají v platnosti.

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek č.1 je vypracován ve 4 vyhotoveních, ze kterých 2 si ponechá objednatel a 2 zhotovitel.
3. Tato smlouva včetně Dodatku č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se proto dohodly, že uveřejnění prostřednictvím registru smluv je povinen zajistit objednatel ve lhůtě nejdéle 30 dnů od data uzavření tohoto dodatku. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek ani pro jednu z nich.
5. Tento Dodatek č.1 byl schválen usnesením Rady města č. 2024-1300/23 ze dne 20.11.2024.

V Trutnově dne 25.11.2024

Zhotovitel:

Objednatel:

Jiří Marynka, DiS
jednatel

Ing.arch. Michal Rosa
starosta města