

Dodatek č. 1
(dále jen „dodatek“)

ke Smlouvě o dílo ze dne 22. 10. 2024
na akci
„Sanace a výmalba zasažených prostor po zaplavení objektu Bohumín, [REDACTED]
[REDACTED]
(dále jen „smlouva“)

Smluvní strany:

1. Objednatel:

Česká republika - Generální ředitelství cel

Sídlo: Budějovická 7, 140 96 Praha 4

Za které jedná: [REDACTED] vedoucí DO 134.5 Hospodářské správy
Ostrava, na základě pověření gen. ředitele GŘC č.j. 46751/2022-
900000-131 z dne 19.9.2022

IČO: 71214011

DIČ: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

Č. účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel: Martin Šilon

se sídlem: [REDACTED]

IČ: 65507541

DIČ: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

č.ú. [REDACTED]

Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona

(dále jen „zhotovitel“)

Objednatel a zhotovitel dále společně také jako „smluvní strany“

tímto uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke shora specifikované smlouvě:

I.

Na základě písemného odůvodnění zhotovitele ze dne 25. 11. 2024, který je přílohou tohoto dodatku, se smluvní strany dohodly **na změně termínu dokončení celého díla stanoveného v odst. 3.2. čl. III. smlouvy.**

Důvody k prodloužení lhůty k dokončení díla: Dílo nebude dokončeno a odevzdáno v souladu se smlouvou z důvodu vysoké vlhkosti v 1.PP.

- Technologická přestávka musí být prodloužena do požadovaného vyschnutí podkladu.

Následně je předpokládána časová posloupnost:

- a) Kompletní příprava podkladu do 28. 2. 2025
- b) Ukončení prací do 31. 3. 2025.

II.

Tímto dodatkem se mění odst. 3.2. Článku II. – Místo plnění, lhůta plnění a předání díla následovně:

„K předání a převzetí místa plnění dojde na základě předávacího protokolu. Práce prováděné zhotovitelem dle této smlouvy budou dokončeny nejpozději do **31. 3. 2025.**“

IV.

Závěrečná ustanovení:

Ostatní články a ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti a účinnosti v nezměněné podobě.

Tento dodatek je vystaven ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv, se smluvní strany dohodly, že objednatel zašle tento dodatek č.1 včetně přílohy správci registru smluv k uveřejnění ve lhůtě, stanovené tímto zákonem. Osobní údaje stran před odesláním budou anonymizovány v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně, srozumitelně a určitě, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek pro některou z nich. Tyto skutečnosti potvrzují vlastnoručními podpisy svých oprávněných zástupců.

Příloha: Písemná žádost zhotovitele ze dne 25.11.2024

V Ostravě, dne - 2 -12- 2024

V Českém Těšíně, dne

Za objednatele :

Česká republika - [redacted] ví cel

doucí oddělení 134.5
podářské správy Ostrava
enerální ředitelství cel

Za zhotovitele :

4.12.2017

M

Martin Šilon

se sídlem:

IČO: 65507541

DIC:

Věc : ŽÁDOST O PRODLOUŽENÍ TERMÍNU

Žádáme vás o prodloužení termínu stanoveného ve smlouvě o dílo „Sanace a výmalba zasažených prostor po zaplavení objektu Bohumín“

“.

Zdůvodnění :

- **Dílo nebude dokončeno a odevzdáno v souladu s SoD z důvodu vysoké vlhkosti v 1.PP.**
- **Technologická přestávka musí být prodloužena do požadovaného vyschnutí podkladu.**

1. Navrhovaný nový termín a předpokládaná časová posloupnost:

a) kompletní příprava podkladu do 28.2.2025

c) ukončení prací do 31.3.2025

Vzhledem k výše uvedenému žádám o prodloužení termínu do 31.3.2025

Děkuji za pochopení

Martin Šilon

V Český Těšíně dne: