

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 0981/2024/OI/VZ ze dne 20.3.2024

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
zastoupeno náměstkem primátora
Ing. Břetislavem Rigerem

**Združenie ÚČOV Ostrava FERRMONT, a.s.-
TTS Martin s.r.o.**

FERRMONT, a.s. („vedoucí společník“)
se sídlem: Trenčianska 1320/89, 020 01 Púchov,
Slovenská republika
zastoupena: Ing. Tomáš Focko, na základě plné
moci

Zapsána u Okresného soudu Trenčín , Oddiel: Sa,
vložka č. 10737/R

a

TTS MARTIN, s.r.o. („společník“)
se sídlem: Rakovo 92, 038 42 Rakovo, Slovenská
republika

zastoupena: Ing. Ondrej Korec – konateľ, Ing.
Michal Šafář – konateľ

Zapsána u Okresného soudu Žilina, oddiel Sro,
Vložka číslo: 12453/L

Společníci sdruženi na základě Zmluvy o združení
právnických osob uzavřené dne 25.09.2023

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.,
pobočka Ostrava
Číslo účtu: 20028-1649297309/0800

FERRMONT, a.s.

IČO: 31619916
DIČ: 2020441907 (plátce DPH)
Peněžní ústav: VÚB, a.s.,
pobočka Bratislava
Číslo účtu: 381140372/0200
IBAN: SK23 0200 0000 0003 8114 0372

TTS MARTIN, s.r.o.

IČO: 36394327
DIČ: SK2020121312
Peněžní ústav: Tatrabanka, a.s.
Číslo účtu: 2626370504/1100
IBAN: SK6811000000002626370504

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku

Základní ustanovení

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 0981/2024/OI/VZ ze dne 20.3.2024 (dále jen „smlouva“) na realizaci stavby „**ÚČOV rekonstrukce kogeneračních jednotek**“ z důvodu vzniklých víceprací během realizace stavby v rozsahu dle změnového listu v příloze č.1 tohoto dodatku, čímž se mění předmět smlouvy. Tento dodatek se uzavírá v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. O zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Současně se dodatkem upravují platební podmínky, přičemž se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb. O zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

čl.I.

Předmět dodatku

1. Článek II. Předmět smlouvy odstavce 1. se doplňuje takto:

Zhotovitel se zavazuje realizovat nad rámec projektové dokumentace vymezené v odst. 1. tohoto článku smlouvy vícepráce dle požadavku objednatele, které vyplynuly v průběhu realizace výše uvedené stavby, a to v rozsahu dle přílohy č.4 této smlouvy.

čl.II.

Cena díla

1. V článku IV. Cena díla se text odstavce 1. nahrazuje textem:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

	Cena bez DPH
Původní cena díla	32 996 573,38Kč
Vícepráce (ZL 01)	1 078 558,00Kč
Cena díla celkem	34 075 131,38 Kč

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni zdanitelného plnění.

Příloha č. 1 tohoto dodatku č. 1 Změnový list č.1 se vkládá do smlouvy jako její příloha č.4.

čl. III

Platební podmínky

1. V článku VII. Platební podmínky se text odstavce 11. nahrazuje textem:

S odkazem na zákon č. 235/2004 Sb. Zákon o dani z přidané hodnoty v platném znění bude za zhotovitele Zdrúženie ÚČOV Ostrava FERRMONT, a.s. - TTS Martin s.r.o. fakturovat dílčí faktury za práce a dodávky, i konečnou fakturu vedoucí společník prostřednictvím své provozovny na území ČR

– FERRMONT, a.s. - odštěpný závod, Tuřanka 1222/115, 627 00 Brno, IČ: 03636046, [REDACTED]
[REDACTED] Platba bude provedena převodem na účet zhotovitele č. ú. 107-9518610277/0100, banka:
Komerční banka, a.s. Zhotovitel odpovídá za uvedení čísla účtu, které je řádně zveřejněno v registru
plátců DPH.

čl. IV

Závěrečná ustanovení

1. Doložka platnosti právního jednání dle §41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 05770/RM2226/85 ze dne 19.11.2024.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 0981/2024/OI/VZ ze dne 20.3.2024 ve znění zůstávají nezměněna.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
5. Dodatek č. 1 je uzavřen v elektronické podobě.
6. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou tyto přílohy:
Příloha č.1 – Změnový list č.1 (příloha č.4 smlouvy)

Za objednatele

Ing. Břetislav Riger
náměstek primátora
na základě plné moci
[REDACTED]

Za zhotovitele

Ing. Tomáš Focko
člen představenstva FERRMONT, a.s.
na základě plné moci
[REDACTED] [REDACTED]

Ing. Ondřej Korec
konatel' TTS MARTIN, s.r.o.
[REDACTED]

Ing. Michal Šafář
konatel' TTS MARTIN, s.r.o.
[REDACTED] [REDACTED]

Evidenční list změny stavby č. 1

Název a evidenční číslo stavby:

„ÚČOV rekonstrukce kogeneračních jednotek“

PS 01 - Kogenerační jednotky

Číslo SO/PS /

/ číslo změny SO/PS:

Číslo změny stavby:

01

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, číslo smlouvy objednatele: 0981/2024/OI/VZ

Objednatel:	Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451
Zhotovitel:	Združenie ÚČOV Ostrava FERRMONT, a.s. – TTS MARTIN s.r.o.
Gen. projektant (autorský dohled):	FERRMONT, a.s. (vedoucí společník) Trenčianska 1320/89, 020 01 Púchov, Slovenská republika, IČO: 31619916
Technický dozor stavebníka (TDS):	KONEKO spol. s r.o., Výstavní 2224/B, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory, IČO: 00577758
	Ostravské vodárny a kanalizace a.s., Nádražní 3114/28, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 45193673

Popis a zdůvodnění změn:	Celková VCP:	Celkové MP:	Celková bilance:
Zvýšení odebraného tepla +55kW, zvětšení spalínového výměníku, změna materiálu tr 1.1 na nerez, 2ks	285 000,00	0,00	285 000,00
Bypass spalínového výměníku, letniční provoz, 2ks	793 558,00	0,00	793 558,00
Cena celkem:	1 078 558,00 Kč	0,00 Kč	1 078 558,00 Kč
Časový vliv na plnění SoD: nebude mít vliv na termín dokončení			

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací	Hodnota změny (VP+MP < 15% nebo 50%)	%	Celkový cenový nárůst (VP-MP < 30%)	%	Celkové náklady stavby dle SOD	Celkové náklady stavby po změně
1 078 558,00	0,00	1 078 558,00	3,27	1 078 558,00	3,27	32 996 573,38	34 075 131,38

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222	odstavec 5, § 222	odstavec 6 § 222	odstavec 7, § 222
-------------------	-------------------	------------------	-------------------

Přílohy:

- 1) Oceněný soupis víceprací zvýšení spalínového výměníku
- 2) Oceněný soupis víceprací bypass spalínového výměníku
- 3) Výkresová část sestavy bypass spalínového výměníku
- 4) Výkresová část dispozice bypass spalínového výměníku

Počet par: Příjemce:

- 1 x Zhotovitel
- 1 x Objednatel
- 1 x TDS
- 1 x Projektant (autorský dozor)

Vyjádření - souhlas se změnami:

Zhotovitel:	souhlasím	jméno	datum	podpis
Objednatel:	souhlasím	jméno	datum	podpis
Projektant (autorský dohled):	souhlasím	jméno	datum	podpis
TDS:	souhlasím	jméno	datum	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nediílnou součástí Evidenčního listu změny stavby jsou přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Oceněného soupisu víceprací a méněprací".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré