

Číslo smlouvy objednatele: 739/2024/99
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 800/2024/99
Číslo dodatku č. 2 objednatele: 1274/2024/99

Číslo smlouvy zhotovitele: S25-033-0069

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO II/395 NESLOVICE - HLÍNA

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

SWIETELSKY stavební s.r.o.

sídlem Pražská třída 495/58, 370 04 České Budějovice
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, sp. zn. C8032
zastoupený

IČO: 480 35 599

Korespondenční adresa: SWIETELSKY stavební s.r.o. závod Dopravní stavby MORAVA, oblast Brno, Jahodová 60, 620 00 Brno

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XIV. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 22. 08. 2024 (dále jen „smlouva“) a dodatku č. 1 ze dne 30.8.2024 dohodli na tomto dodatku č. 2.

Zdůvodnění:

- z důvodu změny nivelety komunikace bylo nutné upravit sjezdy do dvou garáží v km 0,039 LS,
- z důvodu zabránění podemílání komunikace byl na vnitřní straně oblouku proveden příkop z kaskádovitých betonových žlabů,
- z důvodu zjištěného rozpadu kamenných čel propustků, byla nutnost tyto čela obnovit. Byl pročištěn přilehlý příkop na vtokové straně propustků,
- z důvodu nalezení nevhodného materiálu k recyklaci za studena v okraji komunikace, byl tento materiál vyměněn,
- z důvodu sjednocení šířkového uspořádání silnice a rozšíření vozovky pro plánované vedení objízdných tras při rekonstrukci komunikace II/152 došlo k navýšení výměr. Z důvodů zvýšení bezpečnosti na silnici došlo k navýšení výměry VDZ.
- odpočet neprovedených prací.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. V odst. 1 smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

31 116 277,58 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy a každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení.

Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 2 zajistí objednatel.

Tento Dodatek č. 2 se uzavírá elektronicky.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:

Příloha č. 1- Vyčíslení méně a víceprací

Příloha č. 2- Plná moc

V Brně, dne 4.12.2024

V Brně, dne 4.12.2024


na základě pověření

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje