

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

Název stavby: **„Rekonstrukce tělocvičny Peckova“**

Místo stavby: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Františka Křižíka, Peckova 292/2, 186 00 Karlín

Zadavatel: **Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Františka Křižíka, Praha 1, Na Příkopě 16**

II. PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem dodatku jsou práce nad rámec smlouvy, jichž je třeba k dokončení celého díla a jež nebyly známy před zahájením prací na díle (více práce) a dále pak práce obsažené v oceněném rozpočtu (příloha č. 1 smlouvy), které se během realizace díla neprováděly (méně práce). Soupis více a méně prací je součástí přílohy č. 1 tohoto dodatku.

Smlouva se mění v těchto člancích, popř. jednotlivých odstavcích:

III. CENA DÍLA

3.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za řádně a včas dokončené a předané Dílo dle této Smlouvy činí:

Cena bez DPH:	2.723.954,66 Kč
DPH v sazbě 21 %:	572.030,48 Kč
Cena včetně DPH:	3.295.985,13 Kč

(dále jen „Cena Díla“). Bližší vymezení Ceny Díla je uvedeno v Příloze č. 2 této Smlouvy.

Cena dle dodatku č. 2 celkem	274.978,36 Kč
DPH 21 %	57.745,45 Kč
Celková cena Dodatku č. 2 včetně DPH	332.723,81 Kč

Základní cena včetně dodatku č. 2 celkem	2.998.933,02 Kč
DPH 21 %	629.775,93 Kč
Celková cena vč. Dodatku č. 2 včetně DPH	3.628.708,95 Kč

V ostatních člancích se smlouva nemění.

Dodatek č. 2
SMLOUVY O DÍLO
ze dne 12.7.2024

k provedení stavby „Rekonstrukce tělocvičny Peckova“

uzavřená výše psaného dne, měsíce a roku podle ustanovení byla uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“) a na základě zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“) mezi níže uvedenými smluvními stranami:

Objednatel: **Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Františka Křižíka, Praha 1, Na Příkopě 16**

Se sídlem: Na příkopě 856/16, 11000 Praha 1

IČO: 70837881

DIČ: CZ70837881

Bankovní spojení: PPF Banka

Číslo účtu: 

Zastoupen:  editel školy

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Dodavatel: **ENVOS, s.r.o.**

IČO: 27098001

DIČ: CZ27098001

se sídlem: Týnská ulička 607/5, 110 00 Praha 1

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

Číslo účtu: 

Zastoupený:  ednatel

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 96064

(dále jen „**Zhotovitel**“; Objednatel a Zhotovitel společně dále též „**Smluvní strany**“ a jednotlivě dále též „**Smluvní strana**“)

se mění takto:

Smluvní strany se dohodly, že tímto Dodatkem č. 2 k výše uvedené smlouvě o dílo se doplňuje předmět díla dle změn vyvolaných skutečnostmi během výstavby o dodatečné stavební práce a stavební práce, které nebyly v původní zakázce realizovány, blíže specifikované v příloze č. 1 této smlouvy o dílo, analogicky v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon**“).

IV. Z Á V Ě Ř E Č N Á U S T A N O V E N Í

1. Tímto dodatkem neupravené vztahy se řídí obecně platnými právními předpisy platnými na území České republiky.
2. Měnit nebo doplňovat text tohoto dodatku je možné jen formou písemných, oboustranně odsouhlasených dodatků.
3. Tento dodatek lze ukončit dohodou smluvních stran. Při ukončení dodatku jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci předané k provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo provedení díla a uhradit veškeré splatné peněžitě závazky podle smlouvy; zánikem dodatku rovněž nezanikají práva na již vzniklé (splatné) smluvní pokuty podle smlouvy.
4. Jednotlivá ustanovení dodatku jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého z nich nepůsobí neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se v důsledku změny právní úpravy některé ustanovení smlouvy dostalo do rozporu s českým právním řádem (dále jen "kolizní ustanovení") a předmětný rozpor by působil neplatnosti smlouvy jako takové, bude smlouva posuzována, jako by kolizní ustanovení nikdy neobsahovala a vztah smluvních stran se bude v této záležitosti řídit obecně závaznými právními předpisy, pokud se smluvní strany nedohodnou na znění nového ustanovení, jež by nahradilo kolizní ustanovení.
5. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
6. Smlouva, jakož i případné dodatky, nabývají platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
7. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh řádně seznámily, s jejím obsahem souhlasí, a že dodatek uzavírají svobodně a tento dodatek neodporuje zákonům ani dobrým mravům. Na důkaz připojují své podpisy.
8. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti po splnění níže uvedené povinnosti uveřejnění v registru smluv.
9. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí hl. m. Praha.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.

Přílohy:

č. 1 Upravený položkový rozpočet s odpočty a přípočty

V Praze dne


2.12.2024



ředitel školy

V Praze dne

2.12.2024



jednatel společnosti Envos, s. r. o.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU - S ODPOČTY A PŘÍPOČTY

název akce:

Rekonstrukce tělocvičny VOŠ a SPŠ Františka Křížka

SO - POPIS:

SO celkem:

SO 01 - Dodávka sportovní podlahy, obklad stěn	2 039 023,91 Kč
SO 02 - Dodávka a montáž sportovního vybavení	106 762,32 Kč
SO 03 - Malířské práce	309 502,62 Kč
SO 04 - Ústřední vytápění a předsálí	151 366,32 Kč
SO 05 - Změny v provedení díla (přípočty a odpočty)	263 137,19 Kč

Vedlejší rozpočtové náklady 4,5%

129 140,66 Kč

CELKEM BEZ DPH:

2 998 933,02 Kč

21 % DPH:

629 775,93 Kč

CELKEM S DPH:

3 628 708,95 Kč

Vyhotovil:

Datum a místo vyhotovení:

2.12.2024 v Praze



název akce:

Rekonstrukce tělocvičny VOŠ a SPŠ Františka Křížka

SO 01 - Dodávka sportovní podlaha, obklad stěn

p. č.	popis položky	m.j.	množ.	JC (Kč)	CC (Kč)
Soupis prací a dodávek:					
Demontáže					154 662,96
1	demontáže stávající podlahy (celá skladba na beton KV 200 mm)	m2	136,46	483,84	66 024,81
2	poplatek za skládku vybouraných hmot - dřevo	m2	136,46	257,04	35 075,68
3	demontáž obkladu stěn včetně roštů a likvidace obkladu - koberec, strhnutím	m2	107,44	412,78	44 348,65
4	demontáže žebřin	ks	8,00	378,00	3 024,00
5	vyčistění prostor od prachu, vysátí	m2	136,46	45,36	6 189,83
Zámečnické konstrukce					59 483,29
6	přechodové lišty mezi nářadovnou a TV a mezi vstupem do nářadovny z chodby	bm	2,40	2 494,80	5 987,52
7	nájezd do TV z šaten - široké, nerez	bm	2,40	7 699,10	18 477,85
8	ochranné nerezové rohy na obklad, výška 2,0m	ks	12,00	2 918,16	35 017,92
Spodní stavba					61 538,40
9	hydroizolace z těžkých pásů, včetně vytažení do výšky nové podlahy, přesahy 10% v ceně	m2	162,80	378,00	61 538,40
Konstrukce sportovního vybavení					142 857,99
10	dodávka a montáž žebřin do stávajícího kování	ks	8,00	13 759,20	110 073,60
11	ochranné sítě do oken, včetně montáže a kování	m2	32,40	864,86	28 021,59
12	zafrézování kování do podlahy	ks	9,00	529,20	4 762,80
Podlahy a podlahové konstrukce - celková konstrukce 200 mm					783 487,34
13	položení polštáře včetně rektifikace	m2	136,46	347,76	47 455,33
14	příplatek za rektifikační klín 25-35 mm	m2	136,46	108,86	14 855,58
15	příplatek za dřevěnou podložku do 90 mm	m2	136,46	312,98	42 709,80
16	trojitý sportovní rošt včetně pružných segmentů	m2	136,46	1 164,24	158 872,19
17	deska Multiplex březová překližka v tl. 12mm 4PD, formátovaná, včetně prořezu	m2	139,50	1 233,79	172 113,98
18	sportovní umělý litý PU povrch tl. 8mm (systém 6 + 2)	m2	136,46	2 376,86	324 346,86
19	lajnování - zkrácený basketbal	bm	180,00	128,52	23 133,60
Konstrukce truhlářské - obklad do výše 3,0 m					725 952,88
20	podkladní rošt - hoblované řezivo v rozponu cca 500mm včetně montáže do výše max 3,0m	m2	107,44	630,50	67 741,35
21	pohledová část obkladů - březová překližka Multiplex v kvalitě B/BB, v tl. 12mm, lakovaná laky PÚ 3x, hrany sraženy R2, výplně v dílech 500x1525mm s vodorovným kladením na stříh s přiznanými spárami, šroubovány vruty skrz do podkladního roštu, vruty zahloubeny všechny detaily ve výklencích dodělány	m2	113,65	3 888,86	441 984,95
22	dřevěný kastlík na vedení topení na čelní stěně	ks	1,00	14 087,30	14 087,30
23	lišťování podlahy a lišťování horní hrany obkladu, včetně prořezu 5%	bm	131,00	483,84	63 383,04
24	kryty topení -1,53x1,47x0,3m, pohledová část březová překližka lakovaná, kladení mezerovité, hrany sraženy	ks	6,00	19 536,55	117 219,31
25	obklad stávajícího křídla dveří do stávajících zárubní, jednokřídlé 90cm, včetně kování	ks	1,00	8 439,98	8 439,98
26	obklad stávajících křídel dveří do stávajících zárubní, dvoukřídlé 150 cm, včetně kování	ks	1,00	13 096,94	13 096,94

Ostatní					111 041,04
27	likvidace obalů - nebezpečné obaly od plechovek	t	0,48	20 412,00	9 838,58
28	lešení k potřebě obkladů stěn	kpl	1,00	6 894,72	6 894,72
29	spojovací materiál podlaha, obklad stěn (hmoždinky, vruty, texy, apod..)	kpl	1,00	12 765,82	12 765,82
30	krycí překližky za radiátory a ostění tl. 9.mm	m2	22,37	2 744,40	61 392,23
31	podkladní konstrukce pod překližky - vyrovnání nerovností	m2	22,37	471,60	10 549,69
32	dřevěné krycí lišty	bm	25,00	384,00	9 600,00

Celkem bez DPH:

2 039 023,91 Kč

název akce:

Rekonstrukce tělocvičny VOŠ a SPŠ Františka Křížka

SO 02 - Dodávka a montáž sportovního vybavení

p. č.	popis položky	m.j.	množ.	JC (Kč)	CC (Kč)
Soupis prací a dodávek:					
1	Odbíjená zeď ø 60,3mm (ATYP)	ks	1,00	6 048,00	6 048,00
2	Kotvení k odbíjené (ATYP)	ks	1,00	2 494,80	2 494,80
3	Ribstol tělocvičný - kotvení	ks	4,00	1 814,40	7 257,60
4	Deska na košíkovou	ks	2,00	9 072,00	18 144,00
5	Koš se sítkou	ks	2,00	2 388,96	4 777,92
6	Konstrukce pro košíkovou 1m - vypnutí	ks	2,00	7 560,00	15 120,00
7	Úprava konstrukce pro hrazdu + nátěry	ks	1,00	3 326,40	3 326,40
8	Úprava tyčí na šplh	ks	2,00	604,80	1 209,60
9	Nářadové podložky do podlahy	ks	8,00	453,60	3 628,80
10	Montáž	ks	1,00	38 707,20	38 707,20
11	Doprava	ks	1,00	2 268,00	2 268,00
12	Odborná inspekční kontrola	ks	1,00	3 780,00	3 780,00

Celkem bez DPH:

106 762,32 Kč

název akce:

Rekonstrukce tělocvičny VOŠ a SPŠ Františka Křížka

SO 03 - Malířské práce

p. č.	popis položky	m.j.	množ.	JC (Kč)	CC (Kč)
Soupis prací a dodávek:					
1	Vyrovnání nerovného povrchu jakoukoliv maltou do 30 mm	m2	60,00	400,68	24 040,80
2	Hlubková penetrace stěn akrylátová	m2	260,00	113,40	29 484,00
3	Štukování	m2	230,00	400,68	92 156,40
4	Dočasné konstrukce, zákryty, ochrana stávajících zachovávaných konstrukcí	kpl	1,00	15 498,00	15 498,00
5	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	115,00	279,72	32 167,80
6	Napojení na stávající konstrukce, řešení detailů, včetně dodávek materiálů	kpl	1,00	3 099,60	3 099,60
7	Přisekání rovných ostění ve zdivu cihelném na jakoukoliv maltu vápennou nebo	m2	3,50	778,68	2 725,38
8	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s	m2	60,00	249,48	14 968,80
9	Ostatní bourací práce jinde neuvedené	hod	14,00	362,88	5 080,32
10	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech přes 3,8 m do 5 m	m2	260,00	98,28	25 552,80
11	Odstranění maleb úplným omytím na sádrové omítce, v místnostech přes 3,8 m do	m2	260,00	128,52	33 415,20
12	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, bílé, dvojnásobné	m2	130,00	128,52	16 707,60
13	Ostatní práce zakrytí podlah, včetně papírové lepenky	m2	115,00	127,01	14 605,92

Celkem bez DPH:

309 502,62 Kč

název akce:

Rekonstrukce tělocvičny VOŠ a SPŠ Františka Křížka

SO 04 - Ústřední vytápění a předsálí

p. č.	popis položky	m.j.	množ.	JC (Kč)	CC (Kč)
Soupis prací a dodávek:					
1	Demontáž otopných těles, úprava rozvodů	kpl	1,00	22 498,56	22 498,56
2	Repase celková otopných těles	ks	8,00	4 301,64	34 413,12
3	Montáž otopných těles	ks	8,00	1 874,88	14 999,04
4	Oškrábání omítek, penetrace, štukování, malby, lešení	kpl	1,00	68 569,20	68 569,20
5	Přesun, nakládka a likvidace odpadu	ks	1,00	4 354,56	4 354,56
6	Průběžný a závěrečný úklid	hod	18,00	362,88	6 531,84

Celkem bez DPH:

151 366,32 Kč

název akce:

Rekonstrukce tělocvičny VOŠ a SPŠ Františka Křížka

SO 05 -Změny v provedení díla (přípočty a odpočty) 1. část

p. č.	popis položky	m.j.	množ.	JC (Kč)	CC (Kč)
Soupis prací a dodávek:					
1	přechodové lišty mezi nářadovnou a TV a mezi vstupem do nářadovny z chodby	bm	4,00	2 494,80	9 979,20
2	nájezdy do TV z šaten - široké, nerez	bm	-2,40	7 699,10	-18 477,85
3	ochranné nerezové rohy na obklad, výška 2,0m	ks	-12,00	2 918,16	-35 017,92
4	dodávka a montáž žebřin do stávajícího kování	ks	-8,00	13 759,20	-110 073,60
5	lajnování - zkrácený basketbal	bm	-70,00	128,52	-8 996,40
6	obklad stávajícího křídla dveří do stávajících zárubní, jednokřídlé 90cm, včetně kování	ks	-1,00	8 439,98	-8 439,98
7	obklad stávajících křídel dveří do stávajících zárubní, dvoukřídlé 150 cm, včetně kování	ks	1,00	13 096,94	13 096,94
8	podkladní rošt - doplnění svislého roštu o jednu vrstvu hoblovaného smrkového řeziva v tl. 60 mm (včetně kotvy) v rozponu cca 1,0 m, včetně montáže a spojovacího materiálu do stěn bez omítek na tesařské kování, přesunu hmot	m2	107,40	826,00	88 712,40
9	podkladní rošt dvojitý, v úrovni od 3,0-5,68 m (dvě stěny ve styku rohu)	m2	14,68	1 409,00	20 684,12
10	pohledová část obkladů, březová překližka v kvalitě B/BB, tl. 12 mm, lakovaná PU 3x, výplně v dílech tl. 80-100 mm, s vodovorným kladením včetně přiznaných spár v tl. 20 mm s ohledem na větrání stěny (prořez 5%)	m2	15,14	4 018,00	60 832,52
11	lišťování svislých hran obkladu širokou lištou s odsazením do 20 mm od stěny (zajištění proudění vzduchu)	bm	10,86	517,00	5 614,62
12	doplnění obkladu za radiátory - perforované ostění, spodní část, parapety vč. montáže	m2	23,64	4 247,00	71 818,32
13	broušení a dvojitý nátěr stávajících zárubní pro dvoukřídlé dveře	ks	2,00	2 363,00	3 380,00
14	dodávka a montáž dveří, včetně úpravy nastavením a okopové části (předsálí)	ks	1,00	7 270,00	7 270,00
15	nastavení dveřích křídel dvoukřídlých dveří (vstup do tělocvičny)	ks	2,00	2 097,00	4 194,00

Celkem bez DPH:

92 276,94 Kč

název akce:

Rekonstrukce tělocvičny VOŠ a SPŠ Františka Křížka

SO 05 -Změny v provedení díla (přípočty a odpočty) 2. část

p. č.	popis položky	m.j.	množ.	JC (Kč)	CC (Kč)
Převod částky z předchozího listu (1. část)					92 276,94
16	Vyrovnaní nerovného povrchu jakoukoliv maltou do 30 mm	m2	-50,00	400,68	-20 034,00
17	Hloubková penetrace stěn akrylátová	m2	-50,00	113,40	-5 670,00
18	Štukování	m2	-20,00	400,68	-8 013,60
17	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	36,00	279,72	10 069,92
18	Přísekání rovných ostění ve zdivu cihelném na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou	m2	12,00	778,68	9 344,16
19	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrábáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 10 %	m2	30,00	249,48	7 484,40
20	Ostatní bourací práce jinde neuvedené	hod	4,00	362,88	1 451,52
21	Odstranění maleb oškrábáním, v místnostech přes 3,8 m do 5 m	m2	-30,00	98,28	-2 948,40
22	Odstranění maleb úplným omytím na sádrové omítce, v místnostech přes 3,8 m do 5 m	m2	-260,00	128,52	-33 415,20
23	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, bílé, dvojnásobné	m2	80,00	128,52	10 281,60
24	Ostatní práce zakrytí podlah, včetně papírové lepenky	m2	-95,00	127,01	-12 065,95
25	Oškrábání omítek, penetrace, štukování, malby, lešení	kpl	-1,00	68 569,00	71 818,32
26	Přesun,nakládka a likvidace odpadu	ks	1,00	25 596,00	3 380,00
27	Průběžný a závěrečný úklid	hod	32,00	362,88	11 612,16
28	Vyškrábání spar dle požadavku Kloknerova ústavu	kpl	1,00	76 010,00	76 010,00
29	Technické práce při řešení postupů prací způsobem	kpl	1,00	11 475,00	11 475,00
30	Ostatní bourací práce jinde neuvedené	hod	14,00	362,88	5 080,32
31	Přípravné práce pro injektáž chemické clony	kpl	1,00	20 000,00	20 000,00
32	Posudek a návrh technolog. postupu Ing. Balík	kpl	1,00	15 000,00	15 000,00
33	Ribstol tělocvičný - kotvení	ks	-4,00	1 814,40	-7 257,60
34	Oprava stropního dřevěného podhledu - kotvení uvolněných prvků	soub	1,00	7 257,60	7 257,60

Celkem bez DPH:

263 137,19 Kč