

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

číslo 2024/0164/1

Městská část Praha 17

se sídlem: Žalanského č.p. 291/12b, 163 02 Praha 6
zastoupená: **Mgr. Alenou Kopejtkovou, starostkou**
kontaktní telefon-obecně: 234 683 111 nebo 234 300 005
fax: 235 300 129
IČO: 00231223
DIČ: CZ00231223
datová schránka:4mnbvza
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 27-2000700399/0800

zástupce pro věci technické: Vladimír Mareš, tel.: [REDACTED], [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

Firma: Dřevoslav s.r.o.

se sídlem: Znojemská 254, 378 81 Slavonice
zastoupená: **Janem Černým, jednatelem**
IČO: 28077652
DIČ: CZ28077652
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
tel./fax: [REDACTED]
e mail: [REDACTED]
zapsána v OR C 15907/KSCB Krajský soud v Českých Budějovicích
ve věcech technických: Jan Černý, tel.: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo v souladu s občanským zákoníkem

II. Předmět dodatku č. 1

Tímto dodatkem se mění a doplňuje znění čl. II. Předmět plnění, odst. 2.3., čl. IV. Cena díla, odst. 4.2., čl. V. Povinnosti objednatele, odst. 5.2, XII. Ostatní ujednání čl. 12.8., 12.9., 12.10., 12.11., 12.12., čl. XII. Podpisy smlouvy.

- 2.3. Předmětem plnění ze strany zhotovitele je dále provedení díla:
ve věci „doplnění plotové předsíně včetně branky“ na pozemku parc. č. 1241/13 v k.ú. Řepy o velikosti 2 x 3m, k již realizované stavbě „Realizace agility hřiště v lokalitě ul. Žalanského, jižně od parkoviště ÚMČ Praha 17“.

- 2.6. Objednatel a zhotovitel prohlašují, že předmětem dodatku jsou veškeré potřebné práce, byť i v dodatku výslovně neuvedené, které lze rozumně předpokládat jako součást poskytovaného plnění.

IV. Cena díla

- 4.2. Cena doplnění předsíně včetně branky je sjednána jako pevná a neměnná ve výši:
cena v Kč bez DPH **24.000 Kč**
DPH v Kč **5.040 Kč**
cena v Kč včetně DPH **29.040 Kč**
Tato cena je shodná s nabídkovou cenou a je to cena nejvýše přípustná. Tuto cenu je možné překročit pouze za podmínek stanovených v této smlouvě.

V. Povinnosti objednatele

- 5.2. Objednatel se zavazuje za provedení doplnění předsíně včetně branky dle čl. II, zaplatit zhotoviteli cenu dle čl. IV. tohoto dodatku.

XII. Ostatní ujednání

- 12.8. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním textu tohoto dodatku podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, které zajistí objednatel, pro účely jejího zveřejnění nepovažují smluvní strany nic z obsahu tohoto dodatku ani metadat k ní se vážící za vyloučené z uveřejnění.
- 12.9. Tento dodatek obsahuje úplnou dohodu stran ve věcech obsažených v tomto dodatku, které nebudou zakotveny v tomto dodatku, nebudou právně závazné, pokud tak tento dodatek výslovně nestanoví.
- 12.10. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinností dnem zveřejnění v registru smluv.
- 12.11. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž 1 výtisk obdrží zhotovitel a dva výtisky objednatel.
- 12.12. Podle ustanovení § 43 odst.1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, se konstatuje, že uzavření tohoto dodatku schválila Rada městské části Praha 17 na svém 50. jednání dne 13.11.2024 usnesením č. 000371/2024.

XVI. Podpisy smlouvy

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany se dohodly na celém obsahu dodatku a její autentičnost potvrzují svým podpisem.

V Praze dne:

V Praze dne:

za objednatele:



Městská část Praha 17
Mgr. Alena Kopejtková
starostka městské části

za zhotovitele:



Dřevoslav s.r.o.
Jan Černý
jednatel

DOLOŽKA

Potvrzujeme ve smyslu § 43 z. č. 131/2000 Sb. v platném znění,
že byly splněny podmínky pro platnost právního úkonu
v souladu s usnesením RMČ č. 000371/2024 ze dne 13.11.2024

V Praze dne:

