

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o poskytování služeb koordinátora BOZP při realizaci stavby „Přístavba a rekonstrukce Domova pro seniory Dobřichovice“ ze dne 20.2.2023

Smluvní strany:

Objednatel:

Domov pro seniory Dobřichovice

se sídlem: Brunšov 365, 252 31 Všenory
zastoupena: Bc. Robertem Pitrákem, ředitelem
IČO: 70875880
DIČ: CZ70875880

datová schránka: uaywch9

(dále jen „objednatel“)

Poskytovatel:

SAFETY PRO s.r.o.

se sídlem: Přerovská 434/40, Holice, 779 00 Olomouc
zastoupen: Ing. Jiřím Smékalem, MBA, jednatelem
IČO: 28571690
DIČ: CZ28571690
zapsán v OR: vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 43822

datová schránka: tjtyutk

(dále jen „poskytovatel“)

(objednatel a poskytovatel dále společně také jen „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb koordinátora BOZP při realizaci stavby „Přístavba a rekonstrukce Domova pro seniory Dobřichovice“ ze dne 20.2.2023 (dále jen „smlouva“) (dále jen „dodatek“):

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany činí nesporným, že plnění předmětu smlouvy bylo zahájeno dne 10.5.2023 na základě doručení výzvy objednatele k zahájení plnění. Tímto dnem počal běh doby trvání smlouvy, která byla uzavřena na předpokládanou dobu 19 měsíců (1 měsíc přípravných prací, 17 měsíců plnění služeb v průběhu výstavby a 1 měsíc na zakončení plnění a zpracování závěrečné zprávy koordinátora BOZP).
2. Smluvní strany konstatují, že s ohledem na objektivní okolnosti dochází k prodloužení doby realizace stavby „Přístavba a rekonstrukce Domova pro seniory Dobřichovice“ (dále také jen „stavba“) oproti

původně předpokládanému trvání 17 měsíců. Tato skutečnost má vliv na potřebu prodloužení doby poskytování služeb dle uzavřené smlouvy ze strany poskytovatele.

3. Smluvní strany proto v souladu s ujednáním obsaženým v čl. VII. odst. 2 smlouvy sjednávají prodloužení doby trvání smlouvy, a tedy doby poskytování služeb dle této smlouvy, a to do 31.5.2025, což je doba zahrnující jak pokračování v plnění služeb po dobu výstavby v souladu s čl. II. odst. 2 bod ii. smlouvy (když dokončení stavby je aktuálně plánováno nejpozději do 30.4.2025), tak činnosti po dokončení stavby a zpracování závěrečné zprávy koordinátora BOZP v souladu s čl. II. odst. 2 bod iii. smlouvy.
4. V ostatním zůstává smlouva nezměněna.

II.


Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti jeho zveřejněním v registru smluv souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění dodatku zajistí objednatel.
2. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě podepsané elektronickými podpisy statutárních zástupců obou smluvních stran.
3. Smluvní strany prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná, jsou jimi míněna vážně a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho smluvní strany připojují níže své podpisy.

V Praze dne:

V Olomouci dne

Za objednatele:



.....
Domov pro seniory Dobřichovice
Bc. Robert Pitrák
ředitel

Za poskytovatele:



.....
SAFETY PRO s.r.o.
Ing. Jiří Smékal, MBA
jednatel