

Dodatek č. 1 Dílčí Smlouvy

Číslo smlouvy Objednatele: 19ZA-004398 ze dne 15. 10. 2024

Název související veřejné zakázky: D0, D5 Spáry a trhlíny 2024

(dále jen „**dodatek**“)

uzavřený mezi smluvními stranami:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

právní forma: příspěvková organizace

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupeno: [REDACTED]

(dále jen „**ŘSD**“)

a

OAT,s.r.o.

se sídlem: Ústřední 423/62, 102 00 Praha 10

IČO: 49616374

DIČ: CZ49616374

zápis v obchodním rejstříku: Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 21294

právní forma: společnost s ručením omezeným

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.

č. ú. [REDACTED]

zastoupen: [REDACTED]

(dále jen „**Dodavatel**“)

Obě smluvní strany se s odvoláním na ustanovení uzavřené Dílčí Smlouvy dohodly na uzavření tohoto smluvního dodatku.

I.

Mění se část v odstavci č. 6. Doba Plnění:

Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD nejpozději do 13. 12. 2024.



a nahrazuje se:

Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD nejpozději do 31. 5. 2024.

Dále se mění část v odstavci č. 4. Platební podmínky:

ŘSD se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy zaplatit Dodavateli Cenu Plnění stanovenou dle přílohy č. 1 této Dílčí smlouvy obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek dodávaného Plnění, přičemž jednotková cena každé položky dodávaného Plnění bude vynásobena množstvím skutečně odebraného množství dané položky Plnění.

a nahrazuje se:

ŘSD se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy zaplatit Dodavateli Cenu Plnění stanovenou dle přílohy č. 1 této Dílčí smlouvy postupně na základě několika faktur vystavených Dodavatelem, vždy po řádném předložení provedených prací. Celková uhrazená Cena, tj. součet částek jednotlivých uhrazených faktur, nepřesáhne částku 9.908.230, - Kč bez DPH.

Odůvodnění:

Vzhledem k trvající uzavírce pro stavbu CBK na SOKP 514 v úseku tunel Lochkov – MÚK Slivenec a související tvorbě dopravních kongescí a následným nevhodným klimatickým podmínkám (mlhy, vlhkost) nebylo možné realizovat převážnou část díla. Proběhne fakturace části prací realizovaných v roce 2024.

II.

Ostatní články a ustanovení původní dílčí smlouvy neřešené tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti v původním znění.

III.

1. Tento Dodatek je podepisován elektronicky uznávanými elektronickými podpisy ve smyslu § 6 odst. 2 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

2. Obě smluvní strany svými podpisy stvrzují, že uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně výhodných podmínek. Smluvní strany si nejsou vědomy existence jakýchkoliv překážek, které by bránily uzavření tohoto dodatku

3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem elektronického podpisu obou smluvních stran.

**NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO OBJEDNÁVKY K NÍ
SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY**

DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO
ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal
[redacted]
Datum: 2024.12.03
12:00:15 +01'00'

Digitálně
[redacted]
Datum: 2024.12.03
12:23:36 +01'00'

Digitálně podepsal: [redacted]