


Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo

č.2024/26

Objednatel: **Město Vrchlabí**
Se sídlem: Zámek č. p. 1, 543 01 Vrchlabí
Zastoupený: Ing. Janem Sobotkou – starostou města
Bankovní spojení: 
č.ú.: 
IČO: 00278475
DIČ: CZ00278475
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: **KrVaK s.r.o.**
Se sídlem: 512 36 Horní Branná 1
Zastoupený ve věcech smluvních: Petrem Hanušem, jednatelem
Zastoupený ve věcech technických: Petrem Hanušem, jednatelem
Tel.: 
Bankovní spojení 
č.ú.: 
IČO: 27494764
DIČ: CZ27494764
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku
tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 07. 10. 2024:

I.

Dne 07. 10. 2024 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení a obstarání veškerých prací a zhotovení děl nutných ke splnění díla „Oprava vodovodního přívaděče „VDJ U hřbitova – VDJ Liščí kopec“ – 5.etapa – 1.část“, včetně stavebních prací nutných k provedení stavby dle projektové dokumentace.

II.

1. Smluvní strany se dohodly, že se rozsah díla mění a to konkrétně částečnou změnou trasy vodovodního přívaděče. Změna trasy v daném úseku vedla ke zkrácení celkové a délky vodovodního potrubí a celková smluvní částka se tímto snižuje z původních 1 925 926,00,- Kč bez DPH na 1 917 040,20,- Kč bez DPH.

2. Cena prací podle článku 4. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se cenou novou podle přílohy dodatku č. 1 upravený rozpočet

Smluvní cena díla činí:

cena bez DPH..... 1 917 040,20,- Kč

(slovy cena včetně DPH:

jedenmiliondevětsetšedmnácttisícčtyřicetkorunčeskýchdvacethaléřů)

III.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
2. Přílohy dodatku: Příloha č. 1 upravený rozpočet ze dne 03.12.2024
3. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.
4. Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží 1 vyhotovení.

Ve Vrchlabí dne 05. 12. 2024

Ve Vrchlabí dne 5. 12. 2024



za objednatele
Ing. Jan Sobotka
starosta



Za zhotovitele
Petr Hanuš
jednatel

