



**DOHODA O NAROVNÁNÍ
závazků ze Smlouvy o dílo – stavební práce
"III/18050 Radčice v úseku křiž. Křimice - Jarní"**

(dále jen „dohoda“)

uzavřená dle § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění
(dále jen „občanský zákoník“)

číslo dohody objednatele: 8500009568

číslo dohody zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: 8500008627

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň

statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail: [redacted]

datová schránka: qbep485

telefon: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[redacted]

(dále jen „kontaktní osoba objednatele č. 1“)

(dále jen jako „objednatel“)

Zhotovitel:

ROBSTAV k.s.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A 76014 vedenou u Městského soudu v Praze

sídlo: Mezi vodami 205/29, PSČ 143 00 Praha 4 - Modřany

zastoupená: Ing. Radek Kozák, jednatel komplementáře

IČO: 27430774

DIČ: CZ27430774

Telefon: [redacted]

e-mail: [redacted]

datová schránka: zpixxe9

kontaktní osoba: Ing. Radek Kozák, tel. [redacted]

korespondenční adresa: Dvořákova 998, 334 41 Dobřany

(dále jen jako „zhotovitel“)

I. Preambule

- 1.1. Smluvní strany konstatují, že dne 26.02.2024 byla mezi objednatelem a zhotovitelem, uzavřena smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení stavby s názvem: „III/18050 Radčice v úseku křiž. Křimice - Jarní“ (dále jen „Stavba“), č. smlouvy objednatele: 8500008627 (dále jen „Smlouva“). Smlouva byla uzavřena dle zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) a to na základě výsledku zjednodušeného podlimitního řízení veřejné zakázky evidované na profilu zadavatele pod systémovým číslem: P23V00000798. Smlouva je platná a účinná ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 06.08.2024.
- 1.2. V rámci provádění Stavby zhotovitelem došlo k provedení dílčích změn, tedy k realizaci méněprací a víceprací, které nebyly před jejich faktickým provedením zohledněny písemnou změnou Smlouvy, resp. nedošlo k uzavření dodatku č. 2 Smlouvy. Podrobně jsou veškeré provedené změny, které jsou předmětem této dohody, popsány v příloze této dohody – změnový list č. 3 včetně podrobného rozpočtu (dále jen „Změna rozsahu díla“). Smluvní strany prohlašují, že tato dohoda se netýká víceprací či méněprací neuvedených ve Změně rozsahu díla.
- 1.3. Změna rozsahu díla dle čl. I. odst. 1.2. dohody odpovídá vícepracím v celkové hodnotě 1 291 987,75 Kč bez DPH a méněpracím v celkové hodnotě 564 909,49 Kč bez DPH.
- 1.4. Stavba, resp. dílo definované dle čl. II. odst. 2.1. Smlouvy bylo předáno v rozsahu dotčeném Změnou rozsahu díla dne 30.09.2024.

II. Narovnání

- 2.1. S ohledem na skutečnosti uvedené v čl. I. dohody a dále vzhledem k průběhu realizace díla, kdy veškeré změny jsou uvedeny ve Změně rozsahu díla, která tvoří nedílnou součást této dohody, uzavírají Smluvní strany tuto dohodu.
- 2.2. Vzhledem ke skutečnosti, že z objektivního hlediska do konce lhůty pro provedení díla nemohlo dojít k uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě, který by Změnu rozsahu díla dle čl. I. dohody reflektoval, byly zhotovitelem poskytnuty práce de facto bez právního důvodu. Změna rozsahu díla odpovídá podmínkám pro provedení změn Smlouvy ve smyslu ust. § 222 odst. 6 ZZVZ.
- 2.3. Vzhledem k tomu, že objednatel považuje méněpráce za nutné a vícepráce provedené zhotovitelem zahrnuté ve Změně rozsahu díla za provedené k jeho užitku a na jeho pokyn s tím, že by vrácení předmětu plnění odpovídajícímu vícepracím zhotoviteli ze strany objednatele bylo neúčelné, respektive není ani fakticky možné a zhotovitel neobdržel od objednatele žádné odpovídající protiplnění, se Smluvní strany dohodly, že objednatel poskytne zhotoviteli platbu odpovídající Změně rozsahu díla.
- 2.4. Původní ujednání Smlouvy o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:
- 2.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. Smlouvy, vč. následných dodatků, bez DPH: **7 068 058,16 Kč**
se touto dohodou navyšuje o částku 727 078,26 Kč bez DPH.
- 2.4.2. Celková smluvní cena po změně provedené touto dohodou tak činí: bez DPH **7 795 136,42 Kč**
- 2.5. Smluvní strany dále pro vyloučení všech pochybností souhlasně prohlašují, že celková smluvní cena dle čl. III. odst. 3.1. Smlouvy po změně provedené touto dohodou činí **7 795 136,42 Kč** bez DPH.
- 2.6. Smluvní strany dále pro vyloučení všech pochybností souhlasně prohlašují, že na provedené vícepráce zahrnuté ve Změně rozsahu díla se vztahují ustanovení Smlouvy týkající se záruk, odpovědnosti zhotovitele, sankcí, etc.
- 2.7. Smluvní strany dále pro vyloučení všech pochybností souhlasně prohlašují, že účelem uzavření této dohody byla mimo jiného i změna Smlouvy v rozsahu odpovídající Změně rozsahu díla.

III. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob

- 3.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této dohody dochází za účelem zajištění komunikace při plnění dohody k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.
- 3.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly v dohodě, případně v souvislosti s plněním této dohody poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.
- 3.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této dohody nebo s nimi v souvislosti s touto dohodou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto dohodou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této dohody.
- 3.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této dohody, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této dohody.
- 3.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této dohody se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění dohody nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
- 3.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.7. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

IV. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.2 platné od 20. 05. 2024, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách kupujícího v sekci „dokumenty ke stažení“: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/> (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.
- 4.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato dohoda včetně všech jejích příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 4.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dohody (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dohody (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním dohody znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.
- 4.4. Splnění povinnosti uveřejnit tuto dohodu dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.

- 4.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tuto dohodu v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jejího uzavření, nebude-li tato dohoda zveřejněna objednatelem nejpozději do 30 dnů po jejím uzavření.
- 4.6. Tato dohoda je uzavřena dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.
- 4.7. Dohoda je vyhotovena v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze dohodu podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dohoda sepsána v šesti vyhotoveních, z nichž objednatel č. 1 obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně dohodly, že pokud zhotovitele nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném elektronickém certifikátu:
- může být tato dohoda zhotovitelem podepsána tak, že zhotovitel opatří vytištěnou dohodu podpisem oprávněné osoby a následně podepsanou dohodu opatří autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),
 - nebo může být tato dohoda zhotovitelem podepsána tak, že zhotovitel opatří vytištěnou dohodu podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovanou dohodu zašle elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla objednatele.

Seznam příloh:

Příloha č. 1: – změnový list č. 3 včetně rozpočtu

objednatel:

zhotovitel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Ing. Miroslav Doležal
generální ředitel
podepsáno elektronicky

ROBSTAV k.s.
Ing. Radek Kozák
jednatel komplementáře
podepsáno elektronicky

Za administrativní správnost: [redacted]

Změnový list č. 3

Předmět díla:	III/18050 Radčice v úseku křiž. Křimice - Jarní				
Objekt:	SO 101 Celková oprava vč. výměny konstrukcí - extravilá, SO 102 Oprava živičného povrchu - intravilán.				
Objednatel:	Objednatel - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň				
Zhotovitel:	ROBSTAV k.s., Mezi vodami 205/29, 143 00 Praha 4 - Modřany, IČO: 27430774				
TDS:	DS engineering PLUS a.s., K Hájům 946/10, 155 00 Praha 5				
Projektant:	Zdeněk Vavřík, Příkosice 151, 338 43 Příkosice				
Popis změny: Změna č.3 - odst. 6 § 222 ZZVZ - SO 101 a SO 102 - SÚSPK - Ve staničení 0,035-0,200 PS - Na základě nevyhovujících výsledků statických zkoušek na pláni bylo nutné provést sanaci aktivní zóny. Následně vzhledem ke stálým problémům s naměřenou únosností bylo nutné v lokálních místech provést sanaci aktivní zóny ve větší mocnosti. Ve staničení 0,035-0,200 LS - Po odfrézování bylo rozhodnuto, že není nutná výměna konstrukčních vrstev, kromě lokálního propadu krajnice. Následně došlo k celoplošnému srovnání ŠD 0/22 po odstranění asfaltového souvrství a následné pokládce dle PD. V PD nebylo uvažováno s provedením VDZ přechodu pro chodce a označení zastávky BUS, i když na toto VDZ bylo v minulosti vydáno stanovení. Proto bylo nutné ho dodatečně provést. Dále se jedná o doměrky provedených prací dle geodetického zaměření a dokladace skutečnosti (doměrky asfaltových povrchů po objektech, krajnice, dlažba, zeleň).					
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Skutečnosti zjištěné na stavbě			
	Jedná se o změnu:	Dle odst. 6 § 222 zák. 136/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen "ZZVZ")			
	Způsob projekčního řešení změny:	Zápis do SD, zápisy z KD, upřesňující PD, skutečnost na stavbě			
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel		Cenová změna po Dohodě o narovnání bez DPH		
	náklady na změnu bez DPH		727 078,26 Kč		
	Výše DPH	sazba: 21%	152 686,43 Kč		
	náklady na změnu vč. DPH		879 764,69 Kč		
	Cena díla bez DPH (dle Dodatku č.1)		7 068 058,16 Kč		
	Cena díla po Dohodě o narovnání bez DPH		7 795 136,42 Kč		
	Cena díla po Dohodě o narovnání vč. DPH		9 432 115,07 Kč		
Změny	Méněpráce celkem bez DPH	-564 909,49 Kč	727 078,26 Kč	Celková hodnota změny bez DPH	
	Vícepráce celkem bez DPH	1 291 987,75 Kč			
Třemín	Vliv změny na termín dokončení díla: Změna nemá vliv na termín dokončení díla				
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis		
	Zhotovitel: [redacted]				
	TDS: [redacted]				
	Projektant: [redacted]				
	Objednatel: [redacted]				
Přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č.3				

Rozpočet ke změnóvému listu č. 3										
Název díla: III/18050 Radčice v úseku křiž. Křimice - Jarní						SO 101 Celková oprava vč. výměny konstrukcí - extravilán SO 102 - oprava živícíného povrchu - intravilán				
MÉNĚPRÁCE										
poř. číslo pol	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdl množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdl celk. ceny Kč
objekt: SO 101 Celková oprava vč. výměny konstrukcí - extravilán 1)staničení 0,200-0,035 LS										
2	C-113107223-0	ODSTR PODKLADU 200M2- KAM DRC TL 30CM	M2	2 596,41	1977,660	-618,750	13,60	35 311,18	26 896,18	-8 415,00
3	C-122301102-0	ODKOP NEZAP HORN TR 4 DO 1000M3	M3	458,73	353,543	-105,188	89,00	40 826,97	31 465,28	-9 361,69
4	C-122301109-0	PRIPL ZA LEPIVOST ODKOP HORNIN TR 4	M3	458,73	353,543	-105,188	2,90	1 330,32	1 025,27	-305,04
6	C-171201203-0	SKLADKOVNE ZEMIN A SYPANIN	M3	778,923	593,298	-185,625	38,88	30 284,53	23 067,43	-7 217,10
7	C-162701105-0	VODOROVNE PREM VYKOPKU DO 10000M 1-4	M3	458,73	353,543	-105,188	98,00	44 955,54	34 647,17	-10 308,38
8	C-171201202-0	ULOZ SYPANINY NA SKLADKU A SKLADKOVNE	M3	458,73	353,543	-105,188	18,00	8 257,14	6 363,77	-1 893,38
9	C-564871111-0	PODKLAD ZE STERKODRTE TL PO ZHUT 25CM	M2	2 698,41	2079,660	-618,750	236,25	637 499,36	491 319,68	-146 179,69
10	C-564952113-0	PODKLAD Z MINERALNIHO BETONU TL 17CM	M2	2 548,41	1929,660	-618,750	162,35	413 734,36	313 280,30	-100 454,06
32	C-979082213-0	VODOR DOPRAVA SUTI SUCHO 1KM	T	1 045,08	797,584	-247,500	49,00	51 209,12	39 081,62	-12 127,50
33	C-979082219-0	PRIPL ZKD 1KM DOPR SUTI SUCHO 1KM-	T	10 450,84	7975,840	-2 475,000	0,30	3 135,25	2 392,75	-742,50
37	C-998225111-0	PRESUN HMOT POZEM KOMUN KRYT ZIVICNY	T	3256,410636	2722,322	-534,088	59,00	192 128,23	160 617,03	-31 511,20
Rozdl oproti SoD celkem Kč:										-328 515,53

objekt: SO 101 Celková oprava vč. výměny konstrukcí - extravilán 2)staničení 0,035-0,000 křižovatka										
2	C-113107223-0	ODSTR PODKLADU 200M2- KAM DRC TL 30CM	M2	2 596,41	2298,260	-298,150	13,60	35 311,18	31 256,34	-4 054,84
3	C-122301102-0	ODKOP NEZAP HORN TR 4 DO 1000M3	M3	458,73	408,045	-50,686	89,00	40 826,97	36 315,96	-4 511,01
4	C-122301109-0	PRIPL ZA LEPIVOST ODKOP HORNIN TR 4	M3	458,73	408,045	-50,686	2,90	1 330,32	1 183,33	-146,99
6	C-171201203-0	SKLADKOVNE ZEMIN A SYPANIN	M3	778,923	689,478	-89,445	38,88	30 284,53	26 806,90	-3 477,62
7	C-162701105-0	VODOROVNE PREM VYKOPKU DO 10000M 1-4	M3	458,73	408,045	-50,686	98,00	44 955,54	39 988,36	-4 967,18
8	C-171201202-0	ULOZ SYPANINY NA SKLADKU A SKLADKOVNE	M3	458,73	408,045	-50,686	18,00	8 257,14	7 344,80	-912,34
9	C-564871111-0	PODKLAD ZE STERKODRTE TL PO ZHUT 25CM	M2	2 698,41	2400,260	-298,150	236,25	637 499,36	567 061,43	-70 437,94
10	C-564952113-0	PODKLAD Z MINERALNIHO BETONU TL 17CM	M2	2 548,41	2250,260	-298,150	162,35	413 734,36	365 329,71	-48 404,65
32	C-979082213-0	VODOR DOPRAVA SUTI SUCHO 1KM	T	1 045,08	925,824	-119,260	49,00	51 209,12	45 365,38	-5 843,74
33	C-979082219-0	PRIPL ZKD 1KM DOPR SUTI SUCHO 1KM-	T	10 450,84	9258,240	-1 192,600	0,30	3 135,25	2 777,47	-357,78
37	C-998225111-0	PRESUN HMOT POZEM KOMUN KRYT ZIVICNY	T	3256,410636	2999,056	-257,355	59,00	192 128,23	176 944,28	-15 183,94
Rozdil oproti SoD celkem Kč:										-158 298,03

objekt: SO 101 Celková oprava vč. výměny konstrukcí - extravilán 3) skutečné plochy										
1	R-113151215-0	FREZOVANI ZIVICE 500M2- TL 10CM	M2	2 356,41	2301,150	-55,260	39,90	94 020,76	91 815,89	-2 204,87
2	C-113107223-0	ODSTR PODKLADU 200M2- KAM DRC TL 30CM	M2	2 596,41	2541,150	-55,260	13,60	35 311,18	34 559,64	-751,54
3	C-122301102-0	ODKOP NEZAP HORN TR 4 DO 1000M3	M3	458,73	449,336	-9,394	89,00	40 826,97	39 990,89	-836,08
4	C-122301109-0	PRIPL ZA LEPIVOST ODKOP HORNIN TR 4	M3	458,73	449,336	-9,394	2,90	1 330,32	1 303,07	-27,24
5	C-181101102-0	UPRAVA PLANE VYROV 500M2- H 1-4 ZHUT	M2	2 698,41	2643,150	-55,260	25,50	68 809,46	67 400,33	-1 409,13
6	C-171201203-0	SKLADKOVNE ZEMIN A SYPANIN	M3	778,923	762,345	-16,578	38,88	30 284,53	29 639,97	-644,55
7	C-162701105-0	VODOROVNE PREM VYKOPKU DO 10000M 1-4	M3	458,73	449,336	-9,394	98,00	44 955,54	44 034,91	-920,63
8	C-171201202-0	ULOZ SYPANINY NA SKLADKU A SKLADKOVNE	M3	458,73	449,336	-9,394	18,00	8 257,14	8 088,04	-169,10
9	C-564871111-0	PODKLAD ZE STERKODRTE TL PO ZHUT 25CM	M2	2 698,41	2643,150	-55,260	236,25	637 499,36	624 444,19	-13 055,18
10	C-564952113-0	PODKLAD Z MINERALNIHO BETONU TL 17CM	M2	2 548,41	2493,150	-55,260	162,35	413 734,36	404 762,90	-8 971,46
11	C-631621115-0	PODKL Z OBALOVANEHO KAMENIVA TL 50MM ACP 16 S 50/70	M2	2 356,41	2301,150	-55,260	208,60	491 547,13	480 019,89	-11 527,24
12	C-573231111-0	POSTR ZIV SPOJ EMULZI 0,30-0,40kg/m2	M2	2 356,41	2301,150	-55,260	9,90	23 328,46	22 781,39	-547,07
13	C-577152123-0	BET ASF LOZNY TL 6CM ACL 16+ PMB 25/55-60	M2	2 356,41	2301,150	-55,260	263,00	619 735,83	605 202,45	-14 533,38
14	C-573231111-0	POSTR ZIV SPOJ EMULZI 0,30-0,40kg/m2	M2	2 356,41	2301,150	-55,260	9,90	23 328,46	22 781,39	-547,07
15	C-577131111-0	BET ASF ACO TL 4CM ACO 11+ PMB 45/80-60	M2	2 356,41	2301,150	-55,260	303,00	713 992,23	697 248,45	-16 743,78

32	C-979082213-0	VODOR DOPRAVA SUTI SUCHO 1KM	T	1 045,08	1022,980	-22,104	49,00	51 209,12	50 126,02	-1 083,10
33	C-979082219-0	PRIPL ZKD 1KM DOPR SUTI SUCHO 1KM-	T	10 450,84	10229,800	-221,040	0,30	3 135,25	3 068,94	-66,31
37	C-998225111-0	PRESUN HMOT POZEM KOMUN KRYT ZIVICNY	T	3256,410636	3187,628	-68,783	59,00	192 128,23	188 070,04	-4 058,19
Rozdil oproti SoD celkem Kč:										-78 095,92
Rozdil oproti SoD celkem méněpráce Kč:										-564 909,49

VÍCEPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdil množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdil celk. ceny Kč
objekt: SO 101 Celková oprava vč. výměny konstrukcí - extravilán 1) sanace 0,200 - 0,035 PS										
5	C-181101102-0	UPRAVA PLANE VYROV 500M2- H 1-4 ZHUT	m2	2 698,410	3 317,16	618,750	25,50	68 809,46	84 587,58	15 778,13
6	C-171201203-0	SKLADKOVNE ZEMIN A SYPANIN	m3	778,923	1 088,30	309,375	38,88	30 284,53	42 313,03	12 028,50
7	C-162701105-0	VODOROVNE PREM VYKOPKU DO 10000M 1-4	m3	458,730	768,11	309,375	98,00	44 955,54	75 274,29	30 318,75
8	C-171201202-0	ULOZ SYPANINY NA SKLADKU A SKLADKOVNE	m3	458,730	768,11	309,375	18,00	8 257,14	13 825,89	5 568,75
37	C-998225111-0	PRESUN HMOT POZEM KOMUN KRYT ZIVICNY	T	3 256,411	3 906,56	650,148	59,00	192 128,23	230 486,99	38 358,76
X1	122351104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně	m3	0,000	309,38	309,375	240,00	0,00	74 250,00	74 250,00
X2	171151112	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do násypů zhutněných strojně	m3	0,000	309,38	309,375	203,00	0,00	62 803,13	62 803,13
X3	58344229	šterkodrt' frakce 0/125	T	0,000	389,81	389,813	511,00	0,00	199 194,19	199 194,19
X4	58380652	kámen lomový neupravený	T	0,000	259,88	259,875	663,00	0,00	172 297,13	172 297,13
X5	213141113	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š přes 6 do 8,5 m	m2	0,000	618,75	618,750	28,20	0,00	17 448,75	17 448,75
X6	69311082	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2	m2	0,000	649,69	649,688	59,40	0,00	38 591,44	38 591,44
Rozdil oproti SoD celkem Kč:										666 637,51

objekt: SO 101 Celková oprava vč. výměny konstrukcí - extravilán 2) oprava sanace 0,200 - 0,035										
5	C-181101102-0	UPRAVA PLANE VYROV 500M2- H 1-4 ZHUT	m2	2 698,410	2 935,21	236,800	25,50	68 809,46	74 847,86	6 038,40
6	C-171201203-0	SKLADKOVNE ZEMIN A SYPANIN	m3	778,923	826,28	47,360	38,88	30 284,53	32 125,88	1 841,36
7	C-162701105-0	VODOROVNE PREM VYKOPKU DO 10000M 1-4	m3	458,730	506,09	47,360	98,00	44 955,54	49 596,82	4 641,28
8	C-171201202-0	ULOZ SYPANINY NA SKLADKU A SKLADKOVNE	m3	458,730	506,09	47,360	18,00	8 257,14	9 109,62	852,48
37	C-998225111-0	PRESUN HMOT POZEM KOMUN KRYT ZIVICNY	T	3 256,411	3 505,05	248,640	59,00	192 128,23	206 797,99	14 669,76
X1	122351104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně	m3	0,000	47,36	47,360	240,00	0,00	11 366,40	11 366,40
X2	171151112	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do násypů zhutněných strojně	m3	0,000	118,40	118,400	203,00	0,00	24 035,20	24 035,20
X3	58344229	šterkodrt' frakce 0/125	T	0,000	99,46	99,456	511,00	0,00	50 822,02	50 822,02
X4	58380652	kámen lomový neupravený	T	0,000	149,18	149,184	663,00	0,00	98 908,99	98 908,99
X7	113107163	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	M2	0,000	236,80	236,800	91,50	0,00	21 667,20	21 667,20
X8	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	T	0,000	104,19	104,192	52,40	0,00	5 459,66	5 459,66
X9	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	T	0,000	937,73	937,728	11,70	0,00	10 971,42	10 971,42
X10	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovně) stavebního odpadu zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	T	0,000	104,19	104,192	342,00	0,00	35 633,66	35 633,66
Rozdil oproti SoD celkem Kč:										286 907,83

objekt: SO 101 Celková oprava vč. výměny konstrukcí - extravilán 3) sanace 0,200 - 0,035 LS + vyrovnání ŠD 0/22										
5	C-181101102-0	UPRAVA PLANE VYROV 500M2- H 1-4 ZHUT	m2	2 698,410	2 743,41	45,000	25,50	68 809,46	69 956,96	1 147,50
6	C-171201203-0	SKLADKOVNE ZEMIN A SYPANIN	m3	778,923	792,42	13,500	38,88	30 284,53	30 809,41	524,88
7	C-162701105-0	VODOROVNE PREM VYKOPKU DO 10000M 1-4	m3	458,730	472,23	13,500	98,00	44 955,54	46 278,54	1 323,00
8	C-171201202-0	ULOZ SYPANINY NA SKLADKU A SKLADKOVNE	m3	458,730	472,23	13,500	18,00	8 257,14	8 500,14	243,00
37	C-998225111-0	PRESUN HMOT POZEM KOMUN KRYT ZIVICNY	T	3 256,411	3 345,70	89,285	59,00	192 128,23	197 396,01	5 267,79
X1	122351104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně	m3	0,000	13,50	13,500	240,00	0,00	3 240,00	3 240,00
X2	171151112	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do násypů zhutněných strojně	m3	0,000	13,50	13,500	203,00	0,00	2 740,50	2 740,50
X3	58344229	šterkodrt' frakce 0/125	T	0,000	28,35	28,350	511,00	0,00	14 486,85	14 486,85
X7	113107163	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	M2	0,000	45,00	45,000	91,50	0,00	4 117,50	4 117,50

