

DODATEK č. 2

č.j.: KRPL-34885-21/ČJ-2024-1800VZ

SMLOUVY O DÍLO

č.j.: KRPL-34885-12/ČJ-2024-1800VZ

uzavřené**dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „NOZ“)****I. Smluvní strany****Česká republika – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje**

zastoupené: Ing. Davidem Pokorným, vedoucím oddělení správy nemovitého majetku

se sídlem: Náměstí Dr. E. Beneše 24, 460 32 Liberec – Staré Město

IČ: 72 05 05 01

DIČ: CZ 72 05 05 01

bankovní spojení: Česká národní banka

číslo účtu: 84548881/0710

osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. David Pokorný, vedoucí oddělení správy nemovitého majetku

Ing. Miloslava Břicháčková, oddělení správy nemovitého majetku

dále jen "objednatel"

a

Malik Stavba s.r.o.

zastoupený:

se sídlem: Mrštíkova 399/2a, 460 07 Liberec III - Jeřáb

IČ: 05394252

DIČ: CZ05394252

bankovní spojení: Česká Spořitelna

číslo účtu: 6084019389/0800

zapsaný: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 38035

dále jen "zhotovitel"

„KŘP Lbk - P 2.0 - OOP Liberec-Vesec, Šumná 357 - rekonstrukce sociálního zařízení a šaten“**I. Předmět dodatku:**

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo z důvodu úpravy předmětu smlouvy, ceny za dílo a platebních podmínek vyvolané změnami vedenými ve změnovém listu č. 1, které vznikly během realizace díla.

II. K článku 2. Předmět smlouvy, odstavec 2.1. se doplňuje text ve znění

Předmět smlouvy se dodatkem č. 2 upravuje o změny provedené ve změnovém listu č. 1, ke kterým došlo během realizace díla.

Podrobný popis změn, jejich zdůvodnění i vliv na cenu díla je uveden ve změnovém listu č. 1, který tvoří nedílnou přílohu tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo.

III. V článku 3. Cena za dílo, odstavci 3.1 se nahrazuje*text dle smlouvy o dílo*

Cena pro rozsah předmětu díla dle článku 2. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná takto:

Cena díla bez DPH**1.045.193,78 Kč**

DPH 21%:

219.490,69 Kč

Celková cena díla včetně DPH 21%

1.264.684,47 Kč

slovy: jedenmiliondvěstěšedesátčtyřitisícšestsetosmdesátčtyřikorunčeskýchčtyřicetsedmhaléřů

textem:

Cena pro rozsah předmětu díla dle článku 2. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná takto:

Cena díla bez DPH **1.027.723,78 Kč**

DPH 21%: 215.821,99 Kč

Celková cena díla včetně DPH 21% 1.243.545,77 Kč

slovy: jedenmiliondvěstěčtyřicettřitisícpětsetčtyřicetpětkorunčeskýchsedmdesátsedmhaléřů

IV. K článku 5. Platební podmínky, pojištění, smluvní pokuty se doplňuje odstavec 5.5 ve znění

5.5.

Na práce, které jsou předmětem změn dle dodatku č. 2, bude vystavena samostatná faktura s datem vystavení totožným s datem účinnosti dodatku č. 2 nebo pozdějším.

V. Závěrečná ustanovení dodatku

Ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech. Objednatel obdrží 2 stejnopisy, zhotovitel obdrží 1 stejnopis. V případě elektronického podpisu je smlouva vyhotovena pouze v elektronické podobě – souboru ve formátu pdf.

Tento dodatek je platný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinný uveřejněním v Registru smluv. Zveřejnění dodatku smlouvy v Registru smluv zajistí objednatel. Smluvní strany výslovně prohlašují, že pokud bude ze smlouvy plněno před jejím uveřejněním v Registru smluv, pak nepovažují toto plnění za bezdůvodné obohacení.

Obě smluvní strany si řádně přečetly znění dodatku a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

V Liberci dne: 05 -12- 2024

objednatel:



majetku

V Liberci dne: 05 -12- 2024

zhotovitel:



Oleh M

Změnový list
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo

1

Identifikace akce

Název akce:	KŘP Lbk - P 2.0 - OOP Liberec-Vesec, Šumná 357 - rekonstrukce sociálního zařízení a šaten
Číslo akce SMVS:	114v35200 3280
Objednatel:	ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel:	Malik Stavba s.r.o., IČ 053 94 252
Projektant:	Zdeněk Turek, IČ 134 77 684

Změna č.1

Předmět změny č.1.

demontáž a montáž tlakového zásobníku, odpočet neprovedených prací

Část díla dotčená změnovým listem

m.č.9

Popis změny, popis technického řešení

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Dle projektové dokumentace mělo dojít k výměně stávajícího tlakového zásobníku o objemu 200l

Nové řešení :

Bude ponechán stávající tlakový zásobník.

Zdůvodnění změny :

Během realizace bylo po dohodě s objednatelem rozhodnuto o ponechání stávajícího tlakového zásobníku. Dále dochází k úpravě soupisu prací, ze kterého budou odstraněny položky, které se nebudou fakturovat. Neprovedení těchto prací nemá vliv na celkovou kvalitu díla, zůstává zachován charakter a účel definovaný v projektové dokumentaci.

méněpráce (bez DPH)	3 500,00 Kč	vícepráce (bez DPH)	-20 970,00 Kč
---------------------	-------------	---------------------	---------------

Změna celkem za 1.: méněpráce -17 470,00 Kč

Provedení této změny má vliv na celkový termín výstavby

Tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Ke změně nebyl zpracován žádný doplněk PD.

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

zápis z KD

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: Ano

Vliv na kvalitu: Ne

Vliv na cenu: Ano

Přípočty k ceně díla bez DPH:	-20 970,00 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	3 500,00 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	-17 470,00 Kč
DPH:	3 668,70 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:	-21 138,70 Kč

28 -

28 -11

ZMĚNOVÝ LIST č. 1**PŘÍPOČTY****REKAPITULACE**

Stavba: KŘP Lbk - P 2.0 - OOP Liberec-Vesec, Šumná 357 - rekonstrukce sociálního zařízení a šaten
Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel: Malik Stavba s.r.o., IČ 053 94 252
Projektant: Zdeněk Turek, IČ 134 77 684

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
725 Zdravotechnika - zařizovací předměty		3 500,00			
CELKEM OBJEKT	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			3 500,00	0,00
CELKEM VRN				0,00

ODPOČTY**REKAPITULACE**

Stavba: KŘP Lbk - P 2.0 - OOP Liberec-Vesec, Šumná 357 - rekonstrukce sociálního zařízení a šaten
Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel: Malik Stavba s.r.o., IČ 053 94 252
Projektant: Zdeněk Turek, IČ 134 77 684

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
725 Zdravotechnika - zařizovací předměty		-16 970,00			
766 Konstrukce truhlářské		-4 000,00			
CELKEM OBJEKT	0,00	-20 970,00	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			-20 970,00	0,00
CELKEM VRN				0,00

ZMĚNOVÝ LIST č. 1**PŘÍPOČTY****POLOŽKOVÝ ROZPOČET**

Stavba: KŘP Lbk - P 2.0 - OOP Liberec-Vesec, Šumná 357 - rekonstrukce sociálního zařízení a šaten

Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje

Zhotovitel: Malik Stavba s.r.o., IČ 053 94 252

Projektant: Zdeněk Turek, IČ 134 77 684

Druh položky	P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
0	1	2	3	4	5	6	7
Změna 1.							3 500,00
PSV							3 500,00
725							3 500,00
Práce a dodávky PSV							
Zdravotechnika - zařizovací předměty							
URS	1001	725530823	Demontáž elektrických zásobníkových ohříváčů vody tlakových od 50 do 200l	soubor	1	390,00	390,00
URS	1002	725539206	Montáž tlakových ohříváčů závěsných (svislých nebo vodorovných) přes 160 do 200l – 3.110 Kč / soubor	soubor	1	3 110,00	3 110,00

ZMĚNOVÝ LIST č. 1 ODPOČTY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Stavba: KŘP Lbk - P 2.0 - OOP Liberec-Vesec, Šumná 357 - rekonstrukce sociálního zařízení a šaten

Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje

Zhotovitel: Malik Stavba s.r.o., IČ 053 94 252

Projektant: Zdeněk Turek, IČ 134 77 684

Druh položky	P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
0	1	2	3	4	5	6	7
Změna 1.							-20 970,00
PSV Práce a dodávky PSV							-20 970,00
725 Zdravotnicka - zařizovací předměty							-16 970,00
SoD	39	725534915	Výměna zásobníku tlakového akumulárního objemu nádrže 200 l / 2,2 kW stacionárního	kus	-1,000	15 800,00	-15 800,00
SoD	42	725821311	Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 200 mm, keramická kartuš	soubor	-1,000	1 170,00	-1 170,00
766 Konstrukce truhlářské							-4 000,00
SoD	41	76681111R	Zpětná montáž kuchyňské linky	kus	-1,000	4 000,00	-4 000,00