

DODATEK Č. 1
ke smlouvě o dílo uzavřené dne 08.08.2024
číslo objednatele S420/24-1

Oprava fasády-Ruská 74 (obj. Terezián)

Číslo smlouvy objednatele: 420/24-1

Číslo smlouvy zhotovitele:

Smluvní strany

Objednatel:

Město Mariánské Lázně

Ruská 155

353 01 Mariánské Lázně

zastoupené: starostou města Martinem Hurajčíkem

IČO: 00254061, DIČ : CZ00254061

Bankovní spoj.: Komerční banka, a.s., č.ú.: 720331/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Martin Hurajčík, starosta

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Eva Fedosejevová, telefon: [REDACTED]

Zhotovitel:

Zhotovitel:

BETON-MAK s.r.o.

28. října 1140, 27711 Neratovice

IČO:25627775, DIČ: CZ25627775

Bankovní spoj.: [REDACTED]

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Igor Koloski, jednatel, [REDACTED]

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Igor Koloski, jednatel, [REDACTED]

I. Předmět a účel dodatku

1. Objednatel uzavřel se zhotovitelem dne 08. 08. 2024 smlouvu o dílo s tím, že předmětem díla je závazek zhotovitele na své náklady a nebezpečí provést, dokončit a předat bez vad a nedodělků objednateli stavbu „Oprava fasády-Ruská 74 (obj. Terezián).“.
2. Tímto dodatkem se mění termín plnění díla, a to z důvodu změny technologického postupu (materiálů) na provedení balkónů.
3. Tak došlo k posunu termínu dokončení prací, které bude provedeno po dohodě zhotovitele s objednatelem a to tak, že se mění a nahrazují následující části smlouvy.
4. V souladu s článkem XVI., bodem 1. takto:

a) Článek III. 3 smlouvy o dílo se mění a nahrazuje tímto zněním:

Ukončení díla: Veškeré práce v rozsahu dle čl. I. Smlouvy o dílo budou dokončeny do 15.11.2024.

5. Smluvní strany konstatují, že další ustanovení smlouvy se nemění.

II. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je uzavřen okamžikem a nabývá platnosti, kdy je oboustranně podepsán. Dodatek č. 1 je účinný okamžikem jeho uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění dodatku zajistí bez prodlení po jeho uzavření objednatel.
2. Ostatní ujednání základní smlouvy zůstávají nadále nedotčena a nezměněna a zůstávají v platnosti a účinnosti.
3. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
4. Smluvní strany po řádném přečtení shodně prohlašují, že dodatek byl sepsán a uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, je pro ně dostatečně určitý a srozumitelný a na důkaz toho připojují své podpisy.
5. Součástí dodatku je příloha: Žádost o prodloužení termínu
6. Rada města Mariánské Lázně schválila uzavření tohoto dodatku na svém jednání konaném dne 01.10.2024, usnesením č. RM/679/24.

Mariánské Lázně dne

Mariánské Lázně dne

Za Objednatele

Za Zhotovitele:

Město Mariánské Lázně
Martin Hurajčík
starosta

BETON-MAK s.r.o.
Igor Koloski
jednatel