



OZNÁMENÍ ZMĚNY NPO/NPŽP		číslo OZ: 47	
Zhotovitel:	KALAH A s.		
Investor:	Statutární město Brno	Datum:	
Název akce: ZŠ Hamry – stavební úpravy			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
na rozpočtové podklady:	SO 01-1 – Stavební řešení – budova Hamry		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Otopná tělesa nástavby Popis a zdůvodnění změny: Z důvodu montáže ETICS na budovy SO 01, SO 02 bylo nutné provést nové napojení střešní fólie, která se nachází na spojovacím krčku mezi oběma budovami.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☒	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává:			
Stanovisko technického dozoru stavby:			
Stanovisko projektanta stavby:			
Stanovisko energetického specialisty:			
Příloha:			



ZMĚNOVÝ LIST NPO/NPŽP

číslo ZL: 47

Zhotovitel: KALAH A s.r.o.

Změnový list vystavil:

Datum:


Podpis zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:

Otopná tělesa nástavby

Popis a zdůvodnění změny:

Z důvodu montáže ETICS na budovy SO 01, SO 02 bylo nutné provést nové napojení střešní fólie, která se nachází na spojovacím krčku mezi oběma budovami.

Počet připojených listů specifikací: 2	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
0,- Kč	36 315,63 Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
36 315,63 Kč	-
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:
	
Datum:	Datum:

Za odbor realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (vedoucí oddělení/ředitel ORVP):



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ZS Hamry – stavební úpravy

47

ÚSEK: SO 01-1 – Stavební řešení – budova Hamry

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY

Konstrukce klempířské

NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 47

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: 47

KOMU: OI MMB

OD: Kalaha a.s.

DATUM:

ODESLÁNO: POŠTOU:

KURÝR:

FAX:

OSOBNĚ:

MAIL:

PŘEDMĚT ZMĚNY: Napojení střešní fólie na fasádu

DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Hamry

ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná spol. a53 architekti, 2019

ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet **Změnový list č. 47 – Napojení střešní fólie na fasádu**

ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

POPIS ZMĚNY:

Z důvodu montáže ETICS na budovy SO 01, SO 02 bylo nutné provést nové napojení střešní fólie, která se nachází na spojovacím krčku mezi oběma budovami.

POKYN VYDAL:

DATUM:

TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDEN PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUD PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.

STAVEBNÍ DOZOR:

SPRÁVCE STAVBY:

BKOM

OI Magistrát města Brna,



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ZS Hamry – stavební úpravy

47

ÚSEK: SO 01-1 – Stavební řešení – budova Ham

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY

Konstrukce klempířské

NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 47

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: 47

KOMU: OI MMB

OD: Kalaha a.s.

DATUM:

ODESLÁNO: POŠTOU:

KURÝR:

FAX:

OSOBNĚ:

MAIL:

PŘEDMĚT ZMĚNY: Napojení střešní folie na fasádu

DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Hamry

ODKAZ NA VÝKRESY:

ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet Změnový list č. 47 –Napojení střešní folie na fasádu

ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY

NÁVRH OCENĚNÍ:

	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	36.315,63 ,-Kč	7.626,28,- Kč	43.941,91,- Kč
Méněpráce:	0,00,- Kč	0,00,- Kč	0,00,- Kč
Rozdíl:	36.315,63 ,-Kč	7.626,28,- Kč	43.941,91,- Kč

PODPIS NAVRHOVATELE:

DATUM:

VYJÁDŘENÍ:

OD:

PODPIS:

DATUM:

SCHVÁLIL:

STAVEBNÍ DOZOR

BKOM

SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna,

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	01 -0333	„ZŠ Hamry – stavební úpravy“
	1002421/49	ZŠ Hamry-DI16 změnový list č.47 - Napojení střešní fólie na fasádu

Objednatel: Statutární město Brno IČ: 44992785
Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
60200 Brno-město

Zhotovitel: KALAH A.S. IČ: 25562151
Maříkova 1899/1 DIČ: CZ25562151
62100 Brno-Řečkovice

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
-----	--	--	------

PSV			36 315,63
-----	--	--	-----------

MON			0,00
-----	--	--	------

VN			0,00
----	--	--	------

ON			0,00
----	--	--	------

Celkem			36 315,63
---------------	--	--	------------------

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
-------------------------	------	----------

Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
-------------	------	----------

Základ pro základní DPH	21 %	36 315,63 CZK
-------------------------	------	---------------

Základní DPH	21 %	7 626,28 CZK
--------------	------	--------------

Zaokrouhlení	0,00 CZK
--------------	----------

Cena celkem s DPH	43 941,91 CZK
--------------------------	----------------------

V

dne

26.11.2024

Z. Zlotovitch

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
764	Konstrukce klempířské	PSV			36 315,63	100,00
Cena celkem					36 315,63	100,00

Položkový rozpočet

S:	01 -0333	„ZŠ Hamry – stavební úpravy“
R:	1002421/49	ZŠ Hamry-DI16 změnový list č.47 - Napojení střešní fólie na fasádu

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl 764	Konstrukce klempířské					36 315,63
1	Vlastní kl	D+M Koutová poplastovaná lišta RŠ 400	m	16,00000	840,95	13 455,20
<i>včetně dodávky plechu a spojovacích prostředků.</i>						
Izolace na menší budově - Obřanská : 16,0				16,00000		
2	Vlastní kl 1	D+M Koutová poplastovaná lišta RŠ 300	m	3,00000	785,85	2 357,55
<i>včetně spojovacích prostředků.</i>						
Izolace nad průchodem mezi budovami - Hamry : 3,0				3,00000		
3	Vlastní kl 2	D+M PVC fólie	m2	10,00000	1 207,50	12 075,00
<i>včetně podkladní lepenky, spojovacích prostředků a zednické výpomoci.</i>						
Izolace nad průchodem mezi budovami - Hamry : 2,0				2,00000		
Izolace na menší budově - Obřanská : 8,0				8,00000		
4	Vlastní kl 3	D+M Dilatační lišta RŠ 150	m	3,00000	460,00	1 380,00
<i>včetně zednické výpomoci a spojovacích prostředků.</i>						
Izolace nad průchodem mezi budovami - Hamry : 3,0				3,00000		
5	Vlastní kl 4	Čištění stávající fólie včetně dodávky čističe	soubor	2,00000	460,00	920,00
Izolace nad průchodem mezi budovami - Hamry : 1,0				1,00000		
Izolace na menší budově - Obřanská : 1,0				1,00000		
6	Vlastní kl5	Drobný kotvicí materiál	kpl	2,00000	609,50	1 219,00
Izolace nad průchodem mezi budovami - Hamry : 1,0				1,00000		
Izolace na menší budově - Obřanská : 1,0				1,00000		
7	998764203R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m	%	314,06750	15,63	4 908,88

Ceny z položek s pořadovými čísly :

1, 2, 3, 4, 5, 6 :

Součet : 314,06750


314,06750

Cenová nabídka na akci ZŠ Hamry – 

1. D+M Koutová poplastovaná lišta RŠ 400 – **855,00 Kč/m**
2. D+M Koutová poplastovaná lišta RŠ 300 – **815,00 Kč/m**
3. D+M PVC fólie – **1 250,00 Kč/m²**
4. D+M Dilatační lišta RŠ 150 – **465,00 Kč/m**
5. Čištění stávající fólie včetně dodávky čističe – **520,00 Kč/ soubor**
6. Drobný kotvící materiál – **650,00 Kč/kpl**

Cenová nabídka na akci ZŠ Hamry – Kalaha a.s.

- 1. D+M Koutová poplastovaná lišta RŠ 400 – 840,95 Kč/m**
- 2. D+M Koutová poplastovaná lišta RŠ 300– 785,85 Kč/m**
- 3. D+M PVC fólie– 1 207,50 Kč/m²**
- 4. D+M Dilatační lišta RŠ 150 – 460,00 Kč/m**
- 5. Čištění stávající fólie včetně dodávky čističe – 460,00Kč/ soubor**
- 6. Drobný kotvící materiál – 609,50Kč/kpl**



Cenová nabídka na akci ZŠ Hamry – 

1. D+M Koutová poplastovaná lišta RŠ 400 – **875,50 Kč/m**
2. D+M Koutová poplastovaná lišta RŠ 300 – **791,30 Kč/m**
3. D+M PVC fólie – **1 304,00 Kč/m²**
4. D+M Dilatační lišta RŠ 150 – **482,30 Kč/m**
5. Čištění stávající fólie včetně dodávky čističe – **500,00 Kč/ soubor**
6. Drobný kotvící materiál – **680,00 Kč/kpl**

