



OZNÁMENÍ ZMĚNY NPO/NPŽP

číslo OZ: 49

Zhotovitel: KALHA a.s.

Investor: Statutární město Brno

Datum:

Název akce: ZŠ Hamry – stavební úpravy

Způsob odeslání / předání
datum:

poštou ☐

e-mailem ☒

faxem ☐

osobně ☐

Odkazy na

specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:

SO 01-1 – Stavební řešení – budova Hamry

Předmět změny:

Úprava ZL č.27 – záměna materiálu

Popis a zdůvodnění změny:

Oprava změnového listu č.27, navrhovaný materiál nebyl v požadovaném termínu k dostání, proto byla provedena záměna výrobce materiálu, při dodržení všech technických parametrů. Dále byla dodána poloviční tloušťka tepelné izolace z důvodu dorovnání skutečných výšek podlahy.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222 ☐

odstavec 5, § 222 ☐

odstavec 6, § 222 ☒

odstavec 7, § 222 ☐

Oznámení vydává:

stanovisko technického dozoru stavby

Stanovisko projektanta stavby:

Stanovisko energetického specialisty:

Příloha:

ZMĚNOVÝ LIST NPO/NP P

číslo ZL: 49

Zhotovitel: KALAH A s.r.o.

Změnový list vystavil:

Datum:

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:

Úprava ZL č.27 – záměna materiálu

Popis a zdůvodnění změny:

Oprava změnového listu č.27, navrhovaný materiál nebyl v požadovaném termínu k dostání, proto byla provedena záměna výrobce materiálu, při dodržení všech technických parametrů. Dále byla dodána poloviční tloušťka tepelné izolace z důvodu dorovnání skutečných výšek podlahy.

Počet připojených listů specifikací: 2

Cena méněprací bez DPH:

-60 607,20 Kč

Počet připojených výkresů:

Cena víceprací bez DPH:

30 303,60 Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

-30 303,60 Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

-

eškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni c do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum:

Datum:

Za odbor realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (vedoucí oddělení/ředitel ORVP):



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ZŠ Hamry – stavební úpravy

ÚSEK: SO 01-1 – Stavební řešení – budova Hamry

49

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY
Izolace tepelné

NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 49
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: 49

KOMU: OI MMB

OD: Kalaha a.s.

DATUM:

ODESLÁNO: POŠTOU:

KURÝR:

FAX:

OSOBNĚ:

MAIL:

PŘEDMĚT ZMĚNY: Úprava ZL č.27 – záměna materiálu

DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Hamry

ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná spol. a53 architekti, 2019

ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet **Změnový list č. 49 –Úprava ZL č. 27 - záměna materiálu**

ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

POPIS ZMĚNY:

Oprava změnového listu č.27, navrhovaný materiál nebyl v požadovaném termínu k dostání, proto byla provedena záměna výrobce materiálu, při dodržení všech technických parametrů. Dále byla dodána poloviční tloušťka tepelné izolace z důvodu dorovnání skutečných výšek podlahy.

POKYN VYDAL:

DATUM:

TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDEN PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUD PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.

STAVEBNÍ DOZOR:

SPRÁVCE STAVBY:

BKOML

OI Magistrát města Brna,



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ZS Hamry – stavební úpravy

49

ÚSEK: SO 01-1 – Stavební řešení – budova Ham

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY

Izolace tepelné

NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 49

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: 49

KOMU: OI MMB

ODESLÁNO: POŠTOU:

OD: Kalaha a.s.

KURÝR:

FAX:

DATUM:

OSOBNĚ:

MAIL:

PŘEDMĚT ZMĚNY: Úprava ZL č.27 – záměna materiálu

DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Hamry

ODKAZ NA VÝKRESY:

ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet Změnový list č. 49 Úprava ZL č.27 – záměna materiálu

ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

NÁVRH OCENĚNÍ:

	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	30 303,60,-Kč	6 363,76,- Kč	36 667,36,- Kč
Méněpráce:	-60 607,20,- Kč	-12 727,51,- Kč	-73 334,71,- Kč
Rozdíl:	-30 303,60,-Kč	-6 363,76,- Kč	36 667,36,- Kč

PODPIS NAVRHOVATELE:

DATUM:

VYJÁDŘENÍ:

OD: _____

PODPIS: _____

DATUM: _____

SCHVÁLIL:

STAVEBNÍ DOZOR

BKOM -

SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna,

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **01 -0333** „ZŠ Hamry – stavební úpravy“
SO 01-924 **MP**

Objednatel: Statutární město Brno IČ: 44992785
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
 60200 Brno-město

Zhotovitel: KALAH A s.r.o. IČ: 25562151
 Maříkova 1899/1 DIČ: CZ25562151
 62100 Brno-Řečkovice

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			-60 607,20
MON			0,00
VN			0,00
ON			0,00
Celkem			-60 607,20

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-60 607,20 CZK
Základní DPH	21 %	-12 727,51 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH **-73 334,71 CZK**

V



Za zhotovitele

dne

26.11.2024



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
713	Izolace tepelné	PSV			-60 607,20	100,00
Cena celkem					-60 607,20	100,00

Položkový rozpočet

S:	01 -0333	„ZŠ Hamry – stavební úpravy“
C:	SO 01-924	MP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl	713	Izolace tepelné				-60 607,20
1	28375706R	Deska izolační EPS 200, Isover stabilizovaná	m3	-16,16192	3 750,00	-60 607,20
skladba S2 - nová - úprava ZL č. 27 : -153,923*0,1*1,05				-16,16192		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **01 -0333** „ZŠ Hamry – stavební úpravy“
SO 01-923 **VCP**

Objednatel: Statutární město Brno IČ: 44992785
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
 60200 Brno-město

Zhotovitel: KALAHA a.s. IČ: 25562151
 Maříkova 1899/1 DIČ: CZ25562151
 62100 Brno-Řečkovice

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			30 303,60
MON			0,00
VN			0,00
ON			0,00
Celkem			30 303,60


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	30 303,60 CZK
Základní DPH	21 %	6 363,76 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH **36 667,36 CZK**

V



Za zhotovitele

dne

26.11.2024



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
713	Izolace tepelné	PSV			30 303,60	100,00
Cena celkem					30 303,60	100,00

Položkový rozpočet

S:	01 -0333	„ZŠ Hamry – stavební úpravy“
C:	SO 01-923	VCP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl 713	Izolace tepelné					30 303,60
1	28375706R	Deska izolační EPS 200, stabilizovaná	m3	8,08096	3 750,00	30 303,60
skladba S2 - nová : 153,923*0,05*1,05				8,08096		

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:		01 -0333 „ZŠ Hamry – stavební úpravy“	
		1002421/51 ZŠ Hamry-DI16 Změnový list č. 49 - Úprava ZL č. 27 - záměna materiálu	
Objednatel:	Statutární město Brno		IČ: 44992785
	Dominikánské náměstí 196/1		DIČ: CZ44992785
	60200 Brno-město		
Zhotovitel:	KALAH A s.		IČ: 25562151
	Maříkova 1899/1		DIČ: CZ25562151
	62100 Brno-Řečkovice		
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			-30 303,60
MON			0,00
VN			0,00
ON			0,00
Celkem			-30 303,60
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-30 303,60 CZK
Základní DPH	21 %		-6 363,76 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			-36 667,36 CZK
V dne 26.11.2024			

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
1002421/5 1	ZŠ Hamry-DI16 Změnový list č. 49 - Uprava ZL č. 27 - záměna materiálu	0,00	-30 303,60	-6 363,76	-36 667,36	100,00
SO 01- 923	VCP	0,00	30 303,60	6 363,76	36 667,36	-100,00
SO 01- 924	MP	0,00	-60 607,20	-12 727,51	-73 334,71	200,00
Celkem za stavbu		0,00	-30 303,60	-6 363,76	-36 667,36	100,00

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
713	Izolace tepelné	PSV			-30 303,60	100,00
Cena celkem					-30 303,60	100,00

Položkový rozpočet

S:	01 -0333	„ZŠ Hamry – stavební úpravy“
R:	1002421/51	ZŠ Hamry-DI16 Změnový list č. 49 - Úprava ZL č. 27 - záměna materiálu
C:	SO 01-923	VCP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl 713	Izolace tepelné					30 303,60
1	28375706R	Deska izolační EPS 200, Isover stabilizovaná	m3	8,08096	3 750,00	30 303,60
skladba S2 - nová : 153,923*0,05*1,05				8,08096		

Položkový rozpočet

S:	01 -0333	„ZŠ Hamry – stavební úpravy“
R:	1002421/51	ZŠ Hamry-DI16 Změnový list č. 49 - Úprava ZL č. 27 - záměna materiálu
C:	SO 01-924	MP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl 713	Izolace tepelné					-60 607,20
1	28375706R	Deska izolační EPS 200, Isover stabilizovaná	m3	-16,16192	3 750,00	-60 607,20
skladba S2 - nová - úprava ZL č. 27 : -153,923*0,1*1,05				-16,16192		