

D O D A T E K č. 6

k Prováděcí smlouvě ze dne 7.4.2015 na poskytování služby, tj. „**Rámcová smlouva na drobné projektové práce pozemních komunikací včetně výkonu inženýrské činnosti – D8 – odstranění sesuvu v km 56,300 – 56,500 + stabilizace oblasti kolem stavby D8 0805 – II. Etapa sanace sesuvu, zajištění DÚR, DSP, IČ, PDPS, Tech. Pomoc vč. AD**“

SMLUVNÍ STRANY

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4

zastoupené:

IČ: 659 93 390, DIČ: CZ65993390

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2.

SUDOP PRAHA a.s. – vedoucí SDRUŽENÍ SUDOP GROUP

se sídlem Praha 3 – Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6088

IČ: 257 93 349, DIČ: CZ25793349

zastoupená:

a

PUDIS a.s. – člen SDRUŽENÍ SUDOP GROUP

se sídlem Praha 6, Podbabská 1014/20, PSČ 160 00

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1458

IČ: 452 72 891 DIČ: CZ 452 72 891

zastoupená:

a

Dopravoprojekt Brno a.s. – člen SDRUŽENÍ SUDOP GROUP

se sídlem Brno, Kounicova 271/13, PSČ 602 00

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 785

IČ: 463 47 488, DIČ: CZ46347488

zastoupená:

a

DOPRAVOPROJEKT, a.s. – člen SDRUŽENÍ SUDOP GROUP

se sídlem Kominárska 2,4, Bratislava, 832 03, SK

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Bratislavě I, oddíl Sa, vložka 378/B

IČ: 313 22 000, DIČ: 2020524770

zastoupená:

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel dále společně jen jako „**Smluvní strany**“ a kterýkoli z nich jen jako „**Smluvní strana**“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

- (A) Smluvní strany uzavřely dne 7.4.2015 Prováděcí smlouvu (smlouvu o dílo), dne 30.11.2015 Dodatek č.1, dne 27.6.2016 Dodatek č.2, dne 31.5.2017 Dodatek č.3, dne 29.3.2018 Dodatek č.4 a dne 31.12.2019 Dodatek č.5 na poskytování služby, tj. „**Rámcová smlouva na drobné projektové práce pozemních komunikací včetně výkonu inženýrské činnosti – D8 – odstranění sesuvu v km 56,300 – 56,500 + stabilizace oblasti kolem stavby D8 0805 – II. Etapa sanace sesuvu, zajištění DÚR, DSP, IČ, PDPS, Tech. Pomoc vč. AD**“ (dále jen „**Smlouva**“).
- (B) Smluvní strany se dohodly na změně sjednaných ujednání v části III. – Doba a místo plnění ve znění Dodatku č. 5, a proto uzavírají tento Dodatek č. 6 (dále jen „**Dodatek**“), kterým se mění Smlouva, a to takto:

I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. S ohledem na překážky při projednávání majetkoprávního vypořádání ze strany vlastníků dotčených pozemků všech částí stavby (A, B, C) a opakovaném oslovování nových vlastníků stavbou dotčených pozemků bylo nutné opakovaně žádat DOSS (dotčené orgány státní správy) o vyjádření ke stavbě. Současně probíhaly i změny vlastníků dotčených parcel. Dále proběhlo rozdělení některých parcel a v důsledku toho ke změně jejich číslování. Tím vznikl požadavek na opětovné vypracování geometrických plánů a zpracování nového ocenění pozemků.
- 1.2. Smluvní strany se dohodly, s ohledem na časový odstup od uzavření smlouvy, k ukončení činnosti dílčího plnění etapa II. část C pro stupeň dokumentace DSP a PDPS + soupis prací. Vzhledem k tomu, že zhotovitel na těchto částech dokumentace nezahájil činnost, nebude požadovat žádnou finanční náhradu.
- 1.3. Vzhledem k opakované činnosti (viz bod 1.1.) zhotovitel uplatňuje následující odměnu:

Opakované zpracování dokladové části A+B -	= 275.000,- Kč bez DPH
Opakované zpracování dokladové části C -	= 275.000,- Kč bez DPH

 Rozpis ceny je uveden v tabulce v příloze č.1.
- 1.4. Veškeré ostatní finanční plnění za předané části dokumentace jsou uhrazeny a zhotovitel nebude požadovat dodatečné finanční kompenzace kromě nároku uvedeném v čl. 1.3.
- 1.5. Smluvní strany se dohodly, že tabulka dílčího plnění uvedená v článku I. Dodatku č. 5, se ruší a nahrazuje se následující tabulkou:

Etapa	Část	SO	Název	sloučená dokumentace DÚR/DSP		PDPS + soupis prací				
				koncept	čistopis	koncept	čistopis			
II.	A	A101.2	Statický prvek	splněno	splněno	splněno	splněno			
		A159.2	Obslužná komunikace							
		A330.2	Odvodnění							
		A820.2	Manipulační plochy a zařízení staveniště							
		A920.2	Monitoring							
		Výkon inženýrské činnosti včetně zajištění stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky právní moci), souhlasu a výjimek s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými orgány státní správy		průběžně podle postupu projekčních prací, potřeb a pokynů ŘSD, nejpozději do 31.12.2024						
		Majetkoprávní příprava a vypořádání (vypořádání trvalých a dočasných záborů, věcných břemen, záborový elaborát)								
		Zajištění podání žádosti o ÚR a SP								
		Technická pomoc při výkonu autorského dozoru		splněno						
Etapa	Část	SO	Název	sloučená dokumentace DÚR/DSP		PDPS+soupis prací				
				koncept	čistopis	koncept	čistopis			
II.	B	A330.3	Hloubkový drén	splněno	splněno	splněno	splněno			
		A830.1	Terénní úpravy							
		Výkon inženýrské činnosti včetně zajištění stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky právní moci), souhlasu a výjimek s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými orgány státní správy		průběžně podle postupu projekčních prací, potřeb a pokynů ŘSD, nejpozději do 31.12.2024						
		Majetkoprávní příprava a vypořádání (vypořádání trvalých a dočasných záborů, věcných břemen, záborový elaborát)								
		Zajištění podání žádosti o ÚR a SP								
		Technická pomoc při výkonu autorského dozoru		splněno						

Etapa	Část	SO	Název	DÚR	
				koncept	žádost o ÚR
II.	C	A330.4	Úprava výústního objektu	splněno	podáno
		A330.5	Úprava vodoteče a kanalizace v Litochovicích		
		A330.6	Úprava příkopu		
		Výkon inženýrské činnosti včetně zajištění stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky právní moci), souhlasu a výjimek s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými orgány státní správy Majetkoprávní příprava a vypořádání (vypořádání trvalých a dočasných záborů, věcných břemen, záborový elaborát)		průběžně podle postupu projekčních prací DÚR a potřeb a pokynů ŘSD, nejpozději do 30.11.2024	

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Tento Dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto Dodatku, a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
- 2.2. Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění Dodatku č. 5 nedotčené tímto Dodatkem č. 6 se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- 2.3. Poskytovatel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Dodatek č. 6 bude Objednatelem uveřejněn v registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
- 2.4. Tento Dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.

Přílohy:

- č. 1 – Detailní rozpis ceny dle bodu 1.3 této smlouvy
č. 2 – Rozpis celkového finančního plnění zakázky

V Praze dne:

V Praze dne: 20. 11. 2024

Objednatel:
Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Poskytovatel:
SDRUŽENÍ SUDOP GROUP
zastoupené vedoucím účastníkem
sdružení SUDOP PRAHA a.s. na
základě Smlouvy o sdružení

Popis:
Jméno:
Funkce: ředitel Závodu Praha

Podpis:
Jméno:
Funkce: předseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

Podpis:
DN: cn=, c=CZ,
o=SUDOP PRAHA a.s., ou=032164,
email=@sudop.cz
Datum: 2024.11.26 16:59:48 +01'00'

Podpis:
Jméno:
Funkce: místopředseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

Podpis:
DN: cn=, c=CZ,
o=SUDOP PRAHA a.s., ou=59713,
email=@sudop.cz
Datum: 2024.11.27 07:11:06 +01'00'

Příloha č. 1 - Detailní rozpis ceny víceprací v termínu 1.1.2020 - 11.11.2024 dle čl. 1.3 dodatku č. 6 SOD

Dodatek č. 6 k Prováděcí smlouvě č. 02PT-003307

Rozpis hodin stavba A+B			
činnosti	počet hodin	j.c.	cena celkem
Kontrola a dohledání kontaktů na vlastníky + agenda (15 parcel x 3 hod.)			
Dopisy vlastníkům + agenda (15 parcel á 3 hod.)			
Osobní složitá jednání s vlastníky (Hulzerovi, p. Jung) - celkem 68 hod.			
Zpracování podkladů pro výkupy pozemků - příprava smluv (5 dní á 8 hod.)			
Aktualizace dat KN, aktualizace ZE, zpracování nových GP - 3x opakováno (celkem 5 dní á 8 hod.)			
Kontrola a přípravné práce k aktualizaci vyjádření DOSS (31 oprávněných x 3 hod.) a vlastníků/správce sítě (17 správců x 1 hod.) - 3x opakování			
Komunikace a doplnění podkladů s DOSS a správcí sítě včetně urgencí + agenda (5 dní á 8 hod.) - 3x opakování			
Zpracování dokladů a obnovených vyjádření - 01/2020-11/2024 (5 dní á 8 hod.) - 3x opakování			
Úprava projektové dokumentace na základě konečných vyjádření DOSS a vlastníků pozemků (5 dní á 8 hod.)			
Práce HIP - koordinace, spoluúčast při jednání s vlastníky, jednání s investorem, kontrola zpracování vyjádření a požadavků do dokumentace (4 dny á 8 hod.)			
celkem	500		275 000,00 Kč

Rozpis hodin stavba C			
činnosti	počet hodin	j.c.	cena celkem
Kontrola a dohledání kontaktů na vlastníky + agenda (37 parcel x 2 hod.)			
Dopisy vlastníkům + agenda (37 parcel á 2 hod.),			
Osobní složitá jednání s vlastníky (Hulzerovi, p. Svoboda, Heřmanovští) - celkem 26 hod.			
Zpracování podkladů pro výkupy pozemků - příprava smluv (4 dny á 8 hod.)			
Aktualizace dat KN, aktualizace ZE, zpracování nových GP - 3x opakováno (4 dny á 8 hod.)			
Kontrola a přípravné práce k aktualizaci vyjádření DOSS (32 oprávněných x 3 hod.) a vlastníků/správce sítě (14 správců x 1 hod.) - 3x opakování			
Komunikace a doplnění podkladů s DOSS a správcí sítě včetně urgencí + agenda (5 dní á 8 hod.) - 3x opakování			
Zpracování dokladů a obnovených vyjádření - 01/2020-11/2024 (5 dní á 8 hod.) - 3x opakování			
Úprava projektové dokumentace na základě konečných vyjádření DOSS a vlastníků pozemků (5 dní á 8 hod.)			
Práce HIP - koordinace, spoluúčast při jednání s vlastníky, jednání s investorem, kontrola zpracování vyjádření a požadavků do dokumentace (4 dny á 8 hod.)			
celkem	500		275 000,00 Kč

Poznámka:

Vzhledem k složitosti řešené problematiky došlo k výraznému nárůstu doby projednání, a tím i k nutnosti řešit některé činnosti opakovaně s ohledem na platnost jednotlivých vyjádření. Současně docházelo i ke změnám v KN, a tím i k nutnosti přepracovávat majetkoprávní agendu.

v Praze, dne 11.11.2024

Zpracoval:

Příloha č. 2 - Rozpis celkového finančního dělení zakázky
Návrh dodatku č. 6 k Prováděcí smlouvě č. 02PT-003307 ze dne 7.4.2015

Stupeň	Činnost	Cena v Kč	Cena projektování v %
DUR	projektování		34%
	IČ		
DSP	projektování		44%
	IČ		
PDPS	projektování		22%
AD	autorský dozor		
Cena podle "Prováděcí smlouvy"		11 927 350,00 Kč	

Částka k projektování	
-----------------------	--

Část	Investice - mil. Kč / %	Cena projektu
A	410 / 68	
B	70 / 12	
C	120 / 20	

Část	Projekt	Cena v %	Cena v Kč	Návrh dodatku č. 6	Termín fakturace
A	koncept DUR+DSP				30.11.2015
	čístopis DUR+DSP				30.6.2016
	koncept PDPS				30.11.2015
	čístopis PDPS				30.11.2015
Celkem		100	6 080 050,00 Kč	- Kč	

Část	Projekt	Cena v %	Cena v Kč		Termín fakturace
B	koncept DUR+DSP				31.8.2016
	čístopis DUR+DSP				30.9.2016
	koncept PDPS				30.11.2015
	čístopis PDPS				30.6.2016
Celkem		100	1 072 950,00 Kč	- Kč	

Část	Projekt	Cena v %	Cena v Kč		Termín fakturace
C	koncept DUR				30.11.2015
	čístopis DUR				31.8.2016
	koncept DSP				
	čístopis DSP				
	koncept PDPS				
	čístopis PDPS				
Celkem		100	608 005,00 Kč	- Kč	

Část	Činnost	Cena v %	Cena v Kč		Termín fakturace
A	IČ				30.11.2015
	IČ				30.11.2016
	IČ				30.11.2017
B	IČ				30.11.2015
	IČ				30.11.2016
	IČ				30.11.2017
A + B	IČ				
C	IČ				
	IČ				
	IČ				
Celkem			2 322 100,00 Kč	550 000,00 Kč	

Část	Činnost	Cena v %	Cena v Kč		Termín fakturace
A	AD				30.11.2015
	AD				30.11.2016
B	AD				30.11.2016
	AD				30.11.2017
C	AD				
	AD				
Celkem		100	464 800,00 Kč	- Kč	

Návrh dodatku č. 6		550 000,00 Kč
Navýšení ceny		5%
Předpokládaná fakturace celkem		

Skutečná fakturace k datu 30.10.2023

fakturace k datu	30.11.2015	6 953 202,50 Kč
fakturace k datu	28.6.2016	715 300,00 Kč
fakturace k datu	31.8.2016	321 885,00 Kč
fakturace k datu	31.10.2016	107 295,00 Kč
fakturace k datu	30.11.2016	758 352,50 Kč
fakturace k datu	30.11.2017	66 400,00 Kč
fakturace k datu	30.11.2020	
fakturace k datu	30.11.2021	

fakturace 2015	fakturace 2016	fakturace 2017	fakturace 2018	fakturace 2019	fakturace 2020	fakturace 2021	fakturace 2022	fakturace 2023	fakturace 2024	předpoklad	skutečnost
											30.11.2015
											28.6.2016
											30.11.2015
											30.11.2015
	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč		

fakturace 2017	fakturace 2018	fakturace 2019	fakturace 2020	fakturace 2021	fakturace 2022	fakturace 2023	fakturace 2024	předpoklad	skutečnost
									31.8.2016
									31.10.2016
									30.11.2015
									28.6.2016
- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	

fakturace 2017	fakturace 2018	fakturace 2019	fakturace 2020	fakturace 2021	fakturace 2022	fakturace 2023	fakturace 2024	předpoklad	skutečnost
									30.11.2015
									30.11.2016
- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	

fakturace 2015	fakturace 2016	fakturace 2017	fakturace 2018	fakturace 2019	fakturace 2020	fakturace 2021	fakturace 2022	fakturace 2023	fakturace 2024	předpoklad	skutečnost
											30.11.2015
											30.11.2016
											30.11.2015
											30.11.2016

fakturace 2015	fakturace 2016	fakturace 2017	fakturace 2018	fakturace 2019	fakturace 2020	fakturace 2021	fakturace 2022	fakturace 2023	fakturace 2024		
											30.11.2015
											30.11.2016
											30.11.2016
											30.11.2017

fakturace 2015	fakturace 2016	fakturace 2017	fakturace 2018	fakturace 2019	fakturace 2020	fakturace 2021	fakturace 2022	fakturace 2023	fakturace 2024	Celkem	
6 953 202,50 Kč	1 902 832,50 Kč	66 400,00 Kč	- Kč	- Kč	41 000,00 Kč	348 315,00 Kč	- Kč	- Kč	550 000,00 Kč	9 861 750,00 Kč	

9 311 750,00 Kč

Digitálně podepsal:
Datum: 27.11.2024 15:10:23 +01:00