



145/24/D1

Vodovody a kanalizace
Pardubice, a.s.
Teplého 2014
530 02 Pardubice

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. objednatele : 81/24/SoD
na zhotovení díla**

„Holice, Podhráz - vodovod“

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.**
sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02
společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999
zastoupena: Ing. František Masař – ředitel společnosti
IČO: 60108631
DIČ: CZ60108631
bankovní spojení: _____
č. účtu: _____
telefon: _____
fax: _____
e-mail: _____
ve věcech smluvních oprávnění jménem objednatele jednat:

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a
podepisovat: _____

2/ Zhotovitel: **INSTAL CHROUSTOVICE s.r.o.**
sídlo/místo podnikání: **Náměstí Josefa Haška 246, 538 63 Chroustovice**
společnost je zapsána ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C,
vložka 26799
zastoupena: **Michalem Zemanem, jednatelem**
IČO: 287 78 022
DIČ: CZ28778022
bankovní spojení: _____
číslo účtu: _____
telefon: _____
e-mail: _____
ve věcech smluvních oprávnění jménem zhotovitele jednat a podepisovat:
Michal Zeman, jednatel

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a
podepisovat: **Michal Zeman, jednatel,** _____



uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele 81/24/SoD ze dne 19.7.2024 (dále jen „dodatek“), kterým se v uzavřené smlouvě o dílo mění :

1./ V článku III. Termíny a místo plnění se mění toto :

B) Po vzájemné dohodě smluvních stran je domluven nový termín dokončení díla a jeho předání objednateli : do 30.4.2025.

Důvodem je kolize s inženýrskými sítěmi pod komunikací č. III/29817 ve správě SUS Pardubického kraje. Do této komunikace bude vstup povolen, až po zimní údržbě.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. objednatele 81/24/SoD ze dne 19.7.2024 zůstávají beze změny. Veškerá ustanovení této smlouvy platí, pokud nejsou v rozporu s tímto dodatkem.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, každého s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel také dvě vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou stran.

Smluvní strany stvrzují, že si dodatek přečetly, jeho obsah podrobně znají a souhlasí s ním.

V Pardubicích dne:

V Chroustovicích dne :

Ing. František Masař



Digitální podpis:
03.12.2024 15:09:43

VODOVODY A KANALIZACE
.....PARDUBICE.....

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Ing. František Masař

ředitel společnosti

**Michal
Zeman**

Digitálně podepsal
Michal Zeman
Datum: 2024.12.03
09:42:35 +01'00'

.....
INSTAL CHROUSTOVICE s.r.o.

Michal Zeman

jednatel společnosti