

## Harmonogram prací a dodávek

Pořízení a výměna kotle administrativní budovy IPOS	1. týden	2. týden	3. týden	4. týden	5. týden	6. týden	7. týden	8. týden
zařízení staveniště, přípravné práce, demontáže	X	X						
spalinová cesta, potrubní rozvody, instalace kotle a zařízení		X	X	X	X	X		
stavební úpravy		X	X					
elektroinstalace, MaR			X			X	X	
funkční zkoušky, uvedení zařízení do trvalého provozu							X	
předání díla								X

Zhotovitel: BOSS montáže, s.r.o., Družstevní 184, 685 01 Bučovice

**BOSS**  
montáže  
s.r.o.  
Družstevní 184,  
685 01 Bučovice  
IČ: 277 03 118  
DIČ: CZ27703118

Ing. Pavel Omelka, jednatel

Bučovice dne 2.8.2016