

DODATEK č. 1

K příkazní smlouvě o výkonu činnosti TDS a služby koordinátora BOZP ze dne 2. 9. 2024

Biologické centrum AV ČR, v. v. i.

se sídlem: Branišovská 1160/31, 370 05 České Budějovice
Statutární orgán: prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc., ředitel BC
Zástupce ve věcech smluvních: [REDACTED]
Zástupce ve věcech technických: [REDACTED]
IČO: 60077344
DIČ: CZ60077344
č. účtu: 600773445/0300 (ČSOB a.s.)
ID datové schránky: r84nds8
Zapsaná v rejstříku veřejných výzkumných institucí MŠMT
Číslo smlouvy Z-055/24
(dále jen „Příkazce“)

a sdružení firem

TEMI engineering, s.r.o. TDS

zastoupený: STANISLAV JANOTA, jednatel
se sídlem: Bratrská 375/IV, Jindřichův Hradec, 377 01
IČO: 26081598
DIČ: CZ26081598
zapsána v obchodním rejstříku vedeném C 12843/KSCB Krajský soud v Českých Budějovicích
bankovní spojení (číslo účtu): ČSOB a.s. 193563490/0300
telefon: [REDACTED]
e-mail: info@temi-jh.cz

KORNIT s.r.o. koordinátor BOZP

zastoupený: Bc. Jindřich Korandu
se sídlem: Školní 64, Jindřichův Hradec, 377 01
IČO: 09330674
zapsána v obchodním rejstříku vedeném C 30079/KSCB Krajský soud v Českých Budějovicích
telefon: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

uzavírají jako Smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku **tento dodatek č. 1** (dále jen „**Dodatek**“ anebo „**Dodatek_1**“):

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany spolu dne 2. 9. 2024 a na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**TDS a BOZP pro modernizace střech a sociálních zařízení**“ uzavřely Příkazní smlouvu (dále jen „**Smlouva**“)

II. Odůvodnění

1. Smluvní strany se rozhodly přistoupit k uzavření tohoto Dodatku_1. Jedná se o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí a i přes své

sebe větší zkušenosti nemohl předjímat, jakož i o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a má jen minimální finanční dopad na realizaci veřejné zakázky.

2. Stavba v rámci „Generální obnovy areálů BC AV ČR, v. v. i. – Stavební úpravy objektů PAÚ LEM a Na Sádkách“ byly z důvodu nepředpokládaných vícenákladů prodlouženy do 27. 1. 2025, z tohoto důvodu je nutné prodloužit i činnosti TDS a BOZP.

III. Změny smlouvy

1. S ohledem na výše uvedené se Smluvní strany dohodly na níže specifikovaných úpravách Smlouvy, a to tak, že se:
 - a) Termín provádění služeb se prodlužuje do 31. 1. 2025
 - b) Cena se upravuje:

<i>Cena bez DPH (Kč)</i>	<i>277 500,- Kč (cena se navyšuje o 97 500,- Kč bez DPH)</i>
<i>sazba (v %)</i>	<i>21%</i>
<i>výše DPH (Kč)</i>	<i>58275,- Kč</i>
<i>cena včetně DPH (Kč)</i>	<i>335 755,- Kč</i>

IV. Závěrečná ustanovení

1. Další ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti.
2. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek_1 řádně přečetly a seznámily se tak s jeho obsahem, že je projevem jejich svobodné a skutečné vůle a že nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, přičemž je uzavírán po vzájemném projednání a nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti pak dnem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv (č. 340/2015 Sb.), k čemuž je Objednatel povinován.
3. Smluvní strany se vzájemně dohodly na úplném zveřejnění obsahu tohoto Dodatku_1 i na zveřejnění všech dalších smluvních a s tímto Dodatkem_1 souvisejících podkladů (příloh), budou-li jeho nedílnou součástí, a to v registru smluv v souladu se zákonem. K zajištění zveřejnění Dodatku_1 se tímto zavazuje Objednatel.
4. Tento Dodatek_1 bude vyhotoven v dvou (2) vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno (1) vyhotovení.
5. Na důkaz svého souhlasu pak obě Smluvní strany připojují své vlastnoruční podpisy.

V Českých Budějovicích dne 20. 11. 2024

V Českých Budějovicích dne 20. 11. 2024

.....
prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc.

.....
STANISLAV JANOTA

.....
Bc. Jindřich Koranda