

Krycí list ZBV			
Název Stavby dle SoD: III/26817 Jivina Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): staničení km 2,490 - 3,200		Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: -1	Číslo ZBV: 1
Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov IČ: 00066001			
Zhotovitel: COLAS CZ, a.s. Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9 IČ: 26177005			
Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5			
ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	0,00	0,00	0,00
ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.2	0,00	0,00	0,00
ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.3	-56 920,00	0,00	-56 920,00
ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.4	0,00	0,00	0,00
ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.5	0,00	0,00	0,00
ZBV č./ SUMA	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1	-56 920,00	0,00	-56 920,00
Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny. Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02) a pro Rozpis ocenění změn položek (04).			
ZBV - krycí list			

Změnový list

Název Stavby dle SoD: III/26817 Jivina Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): staničení km 2,490 - 3,200	Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: -/1	Číslo ZBV / Skupina změny: 1 . 3
Strany smlouvy o dílo SMLD-1119/00066001/2024 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 11.10.2024 (dále jen Smlouva): Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov Zhotovitel: COLAS CZ,a.s., Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9		
<u>Přílohy Změnového listu:</u> 1. Krycí list 1 počet listů 2. Změnový list 2 počet listů 3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů 4. Rozpis ocenění Změn položek 1 počet listů 5. Přehled zařazení změn do Skupin 1 počet listů 6. Přehled dokladů 1 počet listů 7. Soupis prací SO po všech změnách 1 počet listů Další doklady dle přehledu dokladů 4 počet listů	<u>Příjemce</u> Objednatel Zhotovitel Projektant (AD) Stavební dozor Supervize	
Iniciátor Změny: Zhotovitel Předmět Změny: Změna technologie		
Zadavatel v době přípravy zadávací dokumentace v návaznosti na aktuální dopravní omezení v místě stavby předpokládal, že dotčená komunikace nebude moci být provedena v rámci plné uzávěry. Zhotovitel vzhledem k dopravní situaci v době podpisu SoD požádal o plnou uzávěru, která mu byla povolena. Tím došlo ke změně technologie pokládky, kdy mohl být použit finišer s širší lištou a nebyla tak provedena středová spára, což mělo vliv na položky 113761 a 931311. Z daných položek byla použita pouze výměra pro spáry v místech zápichů. Zadavatel v době přípravy zadávací dokumentace nemohl předvídat možnost provedení plné uzávěry stavby a jedná se tak o Změnu z nepředvídaných důvodů, která je podle kapitoly 10., odst. 1., písm. a) Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 21.8.2024) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu nepředvídanou.		

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-56 920,00	0,00	-56 920,00	56 920,00

Technická pomoc Objednatele: jméno Ing.Lubomír Smetana podpis

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí): jméno Ing. Jan Lukšo podpis

Projektant (autorský dozor): jméno xxx podpis

Stavební dozor: jméno Marek Kubát podpis

Supervize (Regionální dotační kancelář): jméno xxx podpis

Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání změny: jméno Ing. Jaroslava Jurková podpis

Zástupce Objednatele: jméno Lenka Chmelová podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. **Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo.** Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba): jméno Ing. Jan Fidler, DiS. podpis

Zhotovitel: jméno Ing. Martin Musil podpis

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1

Název Stavby:	III/26817 Jivina
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	-/1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	staničení km 2,490 - 3,200

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
2 724 125,18

Cena SO/PS v předchozích ZBV: Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	2 724 125,18	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-56 920,00	0,00	0,00	0,00%

Cena SO/PS po této ZBV: Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-56 920,00	2 667 205,18	-56 920,00	-2,09%

Rozpis položek a cen Změny													
Název stavby dle SoD: III/26817 Jivina Číslo a název SO/PS: staničení km 2,490 - 3,200 Číslo a název rozpočtu: -								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								Skupina změn 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	113761	frézování drážky průřezu do 100mm2 v asfaltové vozovce	m	721,50	10,00	-711,50	40,00	28 860,00	-28 460,00	0,00	400,00	-28 460,00	-99%
	931311	těsnění dilatačních spar asf. zálivkou průř. do 100mm2	m	721,50	10,00	-711,50	40,00	28 860,00	-28 460,00	0,00	400,00	-28 460,00	-99%
		Celkem						57 720,00	- 56 920,00	0,00	800,00	- 56 920,00	

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Jan Lukšo

Za Objednatele: Marek Kubát

Podpis:

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: III/26817 Jivina

1	Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH	2 724 125,18
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	2 667 205,18
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	3 227 318,27
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	97,91%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	-56 920,00
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	-2,09%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	817 237,55

12=(1)*0,15	Limit	408 618,78
13=(39)/(1)	Sledování limitu v %	0,00%
14=ABS(37)+*(38)	Hodnota skupiny 5	0,00

						- 1 -			- 2 -			- 3 -			- 4 -			- 5 -		
						Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)			Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny de minimis Změny neměnicí celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)		
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	limit 15 %
16	17	18	19= 23+26+29+33+37	20= 24+27+30+34+38	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	32=29+30	33	34	36=33+34	37	38	39=ABS(37)+38
		III/26817 Jivina	- 56 920,00	0,00	- 56 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 56 920,00	0,00	-56 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	1	staničení km 2,490 - 3,200 změna technologie pokládky	- 56 920,00	0,00	- 56 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 56 920,00	0,00	-56 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	1
Název stavby:	III/26817 Jivina
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	staničení km 2,490 - 3,200
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	-/1

Doklad	počet listů
07 Soupis prací SO po změnách	1
08 Oznámení zhotovitele o změně	1
09 Pokyn objednatele ke změně	1
10 Vyjádření TDS	1
11 Stavební deník	1
Počet listů celkem	4

Soupis prací SO po všech změnách													
Název stavby: III/26817 Jivina Číslo a název SO/PS: staničení km 2,493 - 3,710 Číslo a název rozpočtu: -								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								-/1					
								celkem po všech změnách					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změnách	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změnách v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	R položka	DIO vč. zajištění, zjištění a vytyčení inž. sítí , geodetické zaměření stavby	kpl	1,00	1,00	0,00	62 986,00	62 986,00	0,00	0,00	62 986,00	0,00	0,00%
	113728	frézování asfalt. ploch, odvoz do 20km	m3	2,85	2,85	0,00	15 818,00	45 081,30	0,00	0,00	45 081,30	0,00	0,00%
	919111	řezání asfaltového krytu vozovek do 50mm	bm	11,50	11,50	0,00	75,00	862,50	0,00	0,00	862,50	0,00	0,00%
	93818	čištění vozovek samosběrem	m2	8 094,00	8 094,00	0,00	5,00	40 470,00	0,00	0,00	40 470,00	0,00	0,00%
	574C06	vyrovnávka asfalt. bet. ACL 16+ , 16S	m3	161,88	161,88	0,00	6 436,00	1 041 859,68	0,00	0,00	1 041 859,68	0,00	0,00%
	572223	spojovací postřik ze sil. emulze do 1,0kg/m2	m2	8 094,00	8 094,00	0,00	17,00	137 598,00	0,00	0,00	137 598,00	0,00	0,00%
	574A44	asfalt. beton ACO 11+, 11S 50/70 tl. 50 mm,	m2	4 047,00	4 047,00	0,00	167,00	675 849,00	0,00	0,00	675 849,00	0,00	0,00%
	113761	frézování drážky průřezu do 100mm2 v asfaltové vozovce	m	721,50	10,00	-711,50	40,00	28 860,00	-28 460,00	0,00	400,00	-28 460,00	-98,61%
		ZBV č.1: změna technologie pokládky, změřeno dle skutečnosti											
	931311	těsnění dilatačních spar asf. zálivkou průř. do 100mm2	m	721,50	10,00	-711,50	40,00	28 860,00	-28 460,00	0,00	400,00	-28 460,00	-98,61%
		ZBV č.1: změna technologie pokládky, změřeno dle skutečnosti											
	12922	čištění krajnic od nánosů tl. do 100mm	m2	710,00	710,00	0,00	57,00	40 470,00	0,00	0,00	40 470,00	0,00	0,00%
	56962	zpevnění krajnic z recyklovaného materiálu tl. do 100mm	m2	710,00	710,00	0,00	152,00	107 920,00	0,00	0,00	107 920,00	0,00	0,00%
	12932	čištění příkopů od nánosů do 0,5m3/m	m	1 420,00	1 420,00	0,00	139,00	197 380,00	0,00	0,00	197 380,00	0,00	0,00%
	014103.R	uložení odpadu ze stavby na skládku s oprávněním k opětovnému využití - recyklační středisko	t	1 093,40	1 093,40	0,00	243,00	265 696,20	0,00	0,00	265 696,20	0,00	0,00%
	915111	VDZ - barvou hladké - dodávka a pokládka	m2	177,50	177,50	0,00	283,00	50 232,50	0,00	0,00	50 232,50	0,00	0,00%
		Celkem						2 724 125,18	- 56 920,00	0,00	2 667 205,18	- 56 920,00	

;



COLAS CZ

Krajská správa a údržba silnic
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5 – Smíchov

V Kosmonosích dne 15.11. 2024

Věc: **Oznámení o změnách prováděné stavby**

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace


Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Stavba: „III/26817 Jivina“

Smlouva: SMLD- 1119/00066001

1. Pokládka asfaltových vrstev byla prováděna v celé šíři komunikace, proto nebylo ve středu vozovky provedeno prořezání drážky a zalití dilatační spáry asfaltovou zálivkou.

Za Zhotovitele:



COL

oblast


Sport

DIČ: C


Tel.: 326 735 396

COLAS CZ, a.s.
Generální ředitelství
Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 - Vysočany

IČO: 26177005, DIČ: CZ26177005
Zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze,
oddíl B, vložka 6556



COLAS CZ, a.s.
divize Silniční stavitelství, oblast Sever
region Středočeský
Průmyslová 1028, 293 06 Kosmonosy



COLAS CZ, a.s.

Rubeška 215/1

190 00 Praha 9 - Vysočany

IDDS: 4indfqd

Naše značka

Vyřizuje

Tel. číslo/e-mail

Praha

č. ev.: 70607/2024-KSÚS Marek Kubát

č. j.: 1301/24/KSUS/MHP/KUB

19.11.2024

Věc: „III/26817 Jivina“ – Pokyn (ZBV č. 1)

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, jako správce silnic II. a III. tříd na území Středočeského kraje a zástupce Středočeského kraje v rozsahu oprávnění vyplývajícího ze Zřizovací listiny příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o., v platném znění, Vám tímto v souladu s článkem 6.7. smlouvy č. SMLD-1119/00066001/2024 vydává **Pokyn** k zajištění technického řešení a pokračování ve výše zmíněné akci při zpracování změn během výstavby na stavebním objektu:

„III/26817 Jivina“

Na základě Oznámení zhotovitele o vhodnosti změny:

- z důvodu, že nedošlo k podélnému ošetření středové spáry, jelikož pokládka asfaltových vrstev byla provedena v celé šíři,

vydáváme tímto pokyn k provedení těchto úprav a ke zpracování ZBV.

Rozsah změn během výstavby bude stanoven na základě skutečného zaměření stavby nebo správcem schválené realizační dokumentace.

Změnové listy budou vypracovány v souladu se směnicí KSÚS, která je nedílnou součástí Smlouvy o dílo. Tyto ZBV budou následně projednány a podrobně posouzeny supervizorem zakázky, následně budou posouzeny vedením KSÚS.

S pozdravem

Lenka Chmelová

Vedoucí oblasti Mnichovo Hradiště


Stavba: III/26817 Jivina

Věc: Vyjádření TDS k předložené změně ZBV 1

Zhotovitel předložil změnu týkající se změny technologie pokládky, kdy v závislosti na povolení celkové uzávěry stavby bylo možno stavbu provést finišerem s širší lištou, čímž nebyla provedena středová spára. Z tohoto důvodu bylo dohodnuto se Zhotovitelem ponížení dotčené položky.

Z Výše uvedených důvodů za TDS s navrženými změnami souhlasím.

Marek Kubát



Počasí: Polojasno +13°C

7.11.2024

PRACOVNÍCI: VÍŽ CIST DOCHÁZKY

MECHANIZACE: FINISER, ZVLÁŠC, VNE, GYRATO 17c

PROVÁNÍ SE: POKLADKA DRÁVNE VASTM ASF

ACO M+ VTC 50mm

Počasí: Polojasno +10°C

13.11.2024

PRACOVNÍCI: VÍŽ CIST DOCHÁZKY

MECHANIZACE: FINISER, ZVLÁŠC, GYRATO 17c, BAC

PROVÁNÍ SE: ČISTENÍ KRAJNIC, ~~DOCHÁZKY~~ +

ZPUNENÍ KRAJNIC A-MATERIALEM SE ZHUTNENÍM

ZALITÍ SPRA NAPROSTNÍ ASFALTOVOU ZALIVKOU.

Počasí: Polojasno +12°C

PRACOVNÍCI: VÍŽ CIST DOCHÁZKY

MECHANIZACE: POSTRIK

PROVÁNÍ SE: APLIKACE VÍŽ BARVOU.

PROBĚHLO POUZE PŘEDZNAČENÍ, APLIKACE

VODICÍCH PROUŽKU BUDG PROVEDENIA DO KONCE ROKU

2024 V PŘÍPADĚ NEVYHOVUJÍCÍCH KLIMATICKÝCH

PODMÍNEK NEPROJDEŠI DO SOŠ. 2025 NEŠ MNOHÝ

S KSÚS.

Zhotovitel zaste omezení o ZBL, vzhledem
k úplné uzavírací nebyla provedena. střecha
spolná.