

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO č. S/0446/2016/IO
číslo smlouvy zhotovitele 113/100/2016

uzavřen podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Níže označené smluvní strany-----

statutární město Frýdek-Místek

se sídlem Frýdek-Místek, Radniční 1148, PSČ 738 01
osoba oprávněna jednat: Mgr. Michal Pobucký, DiS., primátor
IČ: 00296643
DIČ: CZ00296643
tel. 558 609 111 – ústředna
kontaktní osoba ve věcech technických:
Ing. Radoslav Basel, vedoucí IO
Nicole Pivoňová, technik IO
e-mail: pivonova.nicole@frydekmistek.cz; 558609264
Ing. Peter Mikulénka, technik IO
e-mail: mikulénka.peter@frydekmistek.cz; 558609258

- **dále jen objednatel**

a

společnost TS a.s.

se sídlem Frýdek-Místek, tř. 17. listopadu 910, PSČ 738 02
osoba oprávněna jednat: Ing. Jaromír Kohut, předseda představenstva
IČ: 60793716
DIČ: CZ60793716
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským/městským soudem v Ostravě pod sp. zn. Oddíl B, vložka 1076
Bankovní spojení/č. účtu: ČSOB a.s., 198232455/0300
Tel: 558 443 204
e-mail: sekretariat@tsfm.cz
kontaktní osoba ve věcech technických:
Bc. Michal Rylko, místopředseda představenstva
Bc. Radek Skotnica, vedoucí provozu Technická správa

- **dále jen zhotovitel**

- **objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany**

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění dodatku č. 1 Smlouvy o dílo k veřejné zakázce „Rekonstrukce chodníků na veřejném pohřebišti ve Frýdku – III.etapa“, který je uzavřen na základě usnesení 70. schůze rady města konané dne 06.09.2016.

I.

PŘEDMĚT PLNĚNÍ

- 1.1. Předmětem tohoto dodatku je změna následujícího ujednání smlouvy o dílo ze dne 21.07.2016 (č. sml. u obj S/0446/2016/IO, č. sml. u zhot.113/100/2016) na stavební práce pod názvem „**Rekonstrukce chodníků na veřejném pohřebišti ve Frýdku – III.etapa**“.

Původní článek 3 Doba, místo a další podmínky plnění, odstavec 1 se mění následovně :

Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do 80 dnů ode dne předání staveniště zhotoviteli, nejpozději však do 20.10.2016 a nejpozději poslední den této lhůty dokončené dílo předat objednateli.

II.

DOLOŽKA

1. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
3. Podléhá-li tento dodatek č. 1 povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle ustanovení § 2 odst. 1 a § 3 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, je objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 tohoto zákona povinna zaslat tento dodatek č. 1 nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření Ministerstvu vnitra jako správci registru smluv k uveřejnění.
4. Tento dodatek č. 1 je uzavřen okamžikem podpisu osob oprávněných jednat za smluvní strany, přičemž rozhodující je datum posledního podpisu.
5. Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je uzavřen na základě rozhodnutí 70. schůze Rady města Frýdku-Místku ze dne 06.09.2016.

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo k veřejné zakázce: Rekonstrukce chodníků na veřejném pohřebišti ve Frýdku – III.etapa
Č. veřejné zakázky : VZ-IO-2016-0037

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ve Frýdku-Místku dne _____ 2016

Ve Frýdku-Místku dne _____ 2016

Mgr. Michal Pobucký, DiS.
primátor

Ing. Jaromír Kohut
předseda představenstva společnosti