



MUHTP0058TAH

Město Horšovský Týn

se sídlem náměstí Republiky 52, 346 01 Horšovský Týn

IČO: 00253383

zastoupené Ing. Josefem Holečkem, starostou

(dále jen „objednatel“)

a

společnost

Dufek Group s.r.o.

sídlím: Dvořákova 457, Bezděkovské Předměstí, 344 01 Domažlice

IČO: 08345384

zastoupené Lubošem Dufkem, jednatelem

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně jen jako „smluvní strany“)

ujednávají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“),

(dále jen „dodatek“)

I.

Úvodní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 14.07.2023 smlouvu o dílo, jejímž předmětem plnění je zhotovení stavebního díla: Horšovský Týn – protipovodňové a protierozní opatření rokle pod motokrosovým areálem, a to na základě výsledků výběrového řízení (dále též „**dílo**“) (dále jen „**smlouva**“). Smluvní strany uzavřely dne 22.12.2023 dodatek č. 1 smlouvy o dílo a dne 31.01.2024 dodatek č. 2 smlouvy o dílo, jejichž předmětem byla změna termínu plnění.
- 1.2. V průběhu realizace díla se smluvní strany dohodly na méněpracích v podobě menší stabilizační hráze z lomového kamene. Důvodem pro tuto změnu byla žádost správce lesa pro zajištění přístupu na lesní pozemek parc. č. 1929/1, k.ú. Horšovský Týn. V souvislosti se změnami rozsahu díla formou dohodnutých méněprací se obě smluvní strany dohodly též na změně sjednané ceny díla.

II.

Předmět dodatku

- 2.1. Předmětem dodatku je změna ceny díla, a to v rozsahu dle položkového rozpočtu méněprací, který tvoří přílohu č. 1 k tomuto dodatku.
- 2.2. Smluvní strany se dohodly na změně ceny za dílo v čl. IV., odst. 1:

	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
smlouva o dílo	3.754.280,41	788.398,89	4.542.679,30
méněpráce	-254.282,05	-53.399,23	-307.681,28
cena celkem	3.499.998,36	734.999,66	4.234.998,02

III.

Ostatní ujednání

- 3.1. V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy beze změny.


IV.

Závěrečná ustanovení


- 4.1. Tento dodatek je nedílnou součástí uzavřené smlouvy.
- 4.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv, a o registru smluv. Zhotovitel prohlašuje, že nic z obsahu tohoto dodatku nepovažuje za důvěrné ani za obchodní tajemství. Zhotovitel bere dále na vědomí, že město Horšovský Týn je povinno na dotaz třetí osoby poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a bere na vědomí, že veškeré informace obsažené v tomto dodatku mohou být na vyžádání sděleny třetím osobám.
- 4.3. Tento dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze stran dohody obdrží jedno vyhotovení.
- 4.4. Tento dodatek byl projednán a schválen na schůzi Rady města č. 55 dne 04.12.2024, usnesením č. 55/18.
- 4.5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv z přinucení nebo omylu, tísně či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

Příloha č. 1: rozpočet méněprací


V Horšovském Týně dne - 5 -12- 2024




Město Horšovský Týn
Ing. Josef Holeček, starosta
objednatel



V Horšovském Týně dne - 5 -12- 2024



Dufek Group s.r.o.
Luboš Dufek, jednatel
zhotovitel



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 22_04_ZL1
Stavba: Horšovský Týn - PPO a PEO rokle pod motokrosovým areálem

KSO:
Místo: Horšovský Týn

CC-CZ:
Datum: 18. 11. 2024

Zadavatel:
Město Horšovský Týn

IČ:
DIČ: CZ00253383

Zhotovitel:
Dufek Group s.r.o.

IČ:
DIČ: CZ08345384

Projektant:
Ing. Michaela Tanczošová

IČ:
DIČ: 03861082

Zpracovatel:
Ing. Michaela Tanczošová

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			-254 282,05
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	-254 282,05	-53 399,23
snižená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			-307 681,28

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	22_04_ZL1		
Stavba:	Horšovský Týn - PPO a PEO rokle pod motokrosovým areálem		
Místo:	Horšovský Týn	Datum:	18. 11. 2024
Zadavatel:	Město Horšovský Týn	Projektant:	Ing. Michaela Tanczošová
Zhotovitel:	Dufek Group s.r.o.	Zpracovatel:	Ing. Michaela Tanczošová

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		-254 282,05	-307 681,28	
SO 04	Stabilizace rokle	-254 282,05	-307 681,28	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Horšovský Týn - PPO a PEO rokle pod motokrosovým areálem
Objekt: SO 04 - Stabilizace rokle

KSO:
Místo: Horšovský Týn

CC-CZ:
Datum: 18. 11. 2024

Zadavatel:
Město Horšovský Týn

IČ: 00253383
DIČ: CZ00253383

Zhotovitel:
Dufek Group s.r.o.

IČ: 08345384
DIČ: CZ08345384

Projektant:
Ing. Michaela Tanczošová

IČ: 03861082
DIČ: [REDACTED]

Zpracovatel:
Ing. Michaela Tanczošová

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			-254 282,05
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-254 282,05	21,00%	-53 399,23
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	-307 681,28

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Horšovský Týn - PPO a PEO rokle pod motokrosovým areálem
Objekt:

SO 04 - Stabilizace rokle

Místo:	Horšovský Týn	Datum:	18. 11. 2024
Zadavatel:	Město Horšovský Týn	Projektant:	Ing. Michaela Tanczošová
Zhotovitel:	Dufek Group s.r.o.	Zpracovatel:	Ing. Michaela Tanczošová

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	-254 282,05
HSV - Práce a dodávky HSV	-254 282,05
1 - Zemní práce	
998 - Přesun hmot	

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Horšovský Týn - PPO a PEO rokle pod motokrosovým areálem
Objekt:

SO 04 - Stabilizace rokle

Místo: Horšovský Týn Datum: 18. 11. 2024
Zadavatel: Město Horšovský Týn Projektant: Ing. Michaela Tanczošová
Zhotovitel: Dufek Group s.r.o. Zpracovatel: Ing. Michaela Tanczošová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -254 282,05

D HSV			Práce a dodávky HSV				
D 1			Zemní práce				
12	K	178153503	Uložení netříděných sypanin do kamenitých hrází nebo kamenitých částí smíšených hrází z hornin třídy těžitelnosti II a III, skupiny 5 až 7, ve vrstvách o tl. přes 1000 do 1500 mm	m3	-369,000		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/178153503				
VV			"násyp konsolidační přehrážky z LK - skryvky" 90-459				-369,000
13	M	R58380651	kámen lomový netříděný - skryvka	t	-590,400		
D 998			Přesun hmot				
14	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	t	-400,365		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998332011				

