

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Lidická tř. 110/49
České Budějovice 7
370 01 České Budějovice



34542

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC S.P.

Č.j.:

PID: RSDEXCCUMY

Doručeno: 05.12.2024

Listu dokumentu: 1

České Budějovice, 28.11.2024

Oznámení o prodloužení termínu provedení přeložky

Název stavby žadatele: Silnice I/20 - Severní spojka

Dobrý den,

oznamujeme Vám, že v souladu se Smlouvou o přeložce zařízení distribuční soustavy č. 9090014458 (dále jen „Smlouva“) jsme nuceni využít práva na základě čl. II Smlouvy na změnu termínu sjednaného výše uvedenou smlouvou a změnit termín provedení přeložky na 30.08.2025.

Důvodem je probíhající nutná aktualizace vydané DÚR s následným čekáním pravomocného vydání nové DÚR k realizaci stavby. Zahájení realizace stavby je podmíněno přívěti-vými klimatickými podmínkami a dostatečnou stavební připraveností.

Tyto důvody vznikly bez našeho zavinění.

Děkujeme za pochopení.

S přátelským pozdravem

Rozvoj sítí Západ
EG.D, a.s.

Doložka z automatizované konverze dokumentu do elektronické podoby – z moci úřední

Dokument (název vstupního souboru nebyl uveden) vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **6662157-000-241205095009**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: 1

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: Ředitelství silnic a dálnic s. p., IČ: 65993390

Datum vyhotovení: **05.12.2024**

Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.



6662157-000-241205095009