

Dodatek č. 1

K prováděcí smlouvě uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též „**občanský zákoník**“) mezi:

č. rámcové smlouvy: S-1728/00066001/2020
č. smlouvy objednatele: SMLD-0487/00066001/2024
č. smlouvy zhotovitele: SOD020VA2024

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, Praha 5, Smíchov PSČ: 150 00
IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
Zastoupená: Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem
nebo dále zastoupená Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním zástupcem
ředitele, na základě plné moci ze dne 28. 06. 2022

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

VESIBA, s.r.o.

se sídlem: Mezilesí 2078, 193 00 Praha 9
IČO: 61248711
DIČ: CZ61248711
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, 28809
Zastoupená: Miloslavem Veselým, jednatelem společnosti

(dále jen „**zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též jen „**smluvní strany**“, případně „**smluvní strana**“, je-li odkazováno na kterékoliv z nich)

Preamble:

1. Smluvní strany tímto prohlašují, že dne 02. 05. 2024 uzavřely Prováděcí smlouvu, jejímž předmětem jsou stavební práce na veřejné zakázce s názvem: „**Instalace a oprava svodidel na území Středočeského kraje – oblast Kutná Hora v roce 2024**“ (dále jen „**Smlouva**“). Na základě dohody smluvních stran a ve vazbě na čl. 15. Závěrečná ustanovení odst. 15.13. Smlouvy, uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek č. 1**“).

2. Z důvodu upřesnění jednotlivých délek realizace jednotlivých úseků došlo v některých k upřesnění délky opravy svodidel následovně:
- III/3368 CMS Zbraslavice – Hodkov: celková výměra měla být 720 m, realizováno dle požadavku Objednatele skutečnost: 748 m = 28 m navíc
- III/11129 CMS Žandov – Kozojedy: celková výměra měla být 300 m, realizováno 225 m
důvod zkrácení úseku: svodidla by zasahovala do sjezdu k obytnému domu. = 75 m méně
- III/12523 CMS Žandov – Kasanice: celková výměra měla být 300 m, nerealizováno dle požadavku Objednatele, daný úsek byl vy výstavbě další firmy, která si svodidla poptá sama, metry svodidel převedeny do dalších oblastí
- II/611 CMS Poděbrady – Poděbrady: celková výměra měla být 1608 m nových svodidel a 1 556 m demontáže, realizováno podle původních svodidel, montáž + demontáž nových svodidel: 1416 m + 1364 m, rozdíl 192 m méně nových svodidel a 192 m méně demontáže
- III/33348 CMS Český Brod – Kostelec n. Černými Lesy: celková výměra měla být 32 m, realizováno dle požadavku Objednatele skutečně: 224 m demontáž + 256 m nových svodidel
- III/3347 CMS Český Brod – Bylany: celková výměra měla být 24 m, nerealizováno dle požadavku Objednatele, místo toho zrealizované propustky u Českého Brodu na II/330 a III/24515 celkově o 60 m více
- II/113 CMS Velké Popovice – Ondřejov: celková výměra měla být 310 m, realizováno z důvodů výhledu vyjíždějících aut ze strany sjezdu na hlavní silnici: 348 m
- III/11129 CMS Žandov – Rataje n. Sázavou: celková výměra měla být 550 m nových svodidel + 550 m demontáže, realizováno 360 m nových svodidel, z důvodů výhledu na zámek (hrad) podle památkářů, demontáž 260 m, více k demontáži v místě nebylo
- III/3369 CMS Žandov – Kácov: celková výměra měla být 180 m nových svodidel + 180 m demontáže, realizováno 156 m nových svodidel podle stávajícího stavu, demontáž 152 m podle stávajícího stavu
- III/3241 CMS Městec Králové – Srbce: celková výměra měla být 48 m nových svodidel + 48 m demontáže, realizováno 43 m nových svodidel z důvodů vjezdu k obytnému domu a vodovodního řádu, 44 m demontáže podle stávajícího stavu
- II/101 CMS Říčany – Říčany: celková výměra měla být 580 m nových svodidel + 580 m demontáže, realizováno 566 m a 566 m demontáže dle stávajícího stavu.
3. V souladu s výše uvedeným bude cena díla dle Smlouvy ve výši 4 157 290 Kč bez DPH snížena o 355 132 Kč, tedy o 8,54 %, a jedná se tak o nepodstatnou změnu závazku v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Článek I.

Předmět Dodatku č. 1

1. Článek 8 Cena díla odst. 8.1 se mění a nově se doplňuje:

Původní Cena Díla bez DPH	4.157.290,00 Kč
Hodnota Dodatku č. 1 bez DPH	-355.132,00 Kč
Nová Cena včetně Dodatku č. 1 bez DPH	3.802.158,00 Kč
DPH 21 %	798.453,18 Kč
Cena včetně Dodatku č. 1 včetně DPH	4.600.611,18 Kč

Podrobněji v příloze č. 1

- Článek 4 Doba a místo plnění odst. 4.1 se doplňuje:
Termín dokončení prací dle Dodatku č. 1 je 31. 12. 2024

Článek II.

Závěrečná ustanovení

- Tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn dle § 219 ZZVZ na profilu Objednatele.
- Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek č. 1 uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem č. 1 výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
- Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze smluvních stran obdrží její elektronický originál.
- Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek č. 1 uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto Dodatku č. 1 za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku č. 1 rozhodující.
- Přílohy Dodatku č. 1:
Příloha č. 1 – oceněný soupis prací

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, p. o.

VESIBA, s.r.o.

Příloha č. 1: soupis prací

Svodidla 2024 - oblast Kutná Hora														
SILNICE II. a III. třídy														
SMLUVNĚ DANÉ VÝMĚRY + CENY														
REALIZACE BM + REÁLNÁ CENA														
číslo silnice	cms	místopis / úsek	druh prací	kód položky	staničení km	délka svodidel,bm	cena Kč / bm	cena celkem	realizováno bm	cena Kč / bm	celkem cena	rozdíl bm	rozdíl ceny	
III/3368	CMS Zbraslavice	Hodkov	Jednostr. úroveň zadržení N1,N2 -	9113A1	2,685-3,200	485	750	363 750	485	750	363 750	0	0	nové
III/3368	CMS Zbraslavice	Hodkov	Jednostr. úroveň zadržení N1,N2 -	9113A1	1,905-2,150	235	750	176 250	263	750	197 250	28m navíc	21 000 navíc	nové
III/11129	CMS Žandov	Kozojedý	Jednostr. úroveň zadržení N1,N2 -	9113A1	3,100-3,400	300	750	225 000	225	750	168 750	75m méně	56 250 méně	nové
III/12523	CMS Žandov	Kasanice	Jednostr. úroveň zadržení N1,N2 -	9113A1	5,100-5,400	300	750	225 000	nerealizováno výměra převedena do oblasti Český Brod					nové
IV/611	CMS Poděbrady	Poděbrady	Jednostr. úroveň zadržení N1,N2 -	9113A1	41,339-41,391	52	750	39 000	52	750	39 000	0	0	nové
IV/113	CMS Český Brod	Mrzky-Doubravčice	Jednostr. úroveň zadržení N1,N2 -	9113A1	7,200-7,400	200	750	150 000	200	750	150 000	0	0	nové
III/33348	CMS Český Brod	Kostelec n.Černými Lesy	Jednostr. úroveň zadržení N1,N2 -	9113A1	0,000-0,200	32	750	24 000	256	750	192 000	224m navíc	168 000 navíc	nové
IV/245	CMS Český Brod	Český Brod	Jednostr. úroveň zadržení N1,N2 -	9113A1	20,600-20,800	200	750	150 000	200	750	150 000	0	0	nové
IV/108	CMS Český Brod	Krupá	Jednostr. úroveň zadržení N1,N2 -	9113A1	16,300	24	750	18 000	24	750	18 000	0	0	nové
III/3347	CMS Český Brod	Bylany	svodidlo ocel. silnič. Jednostr. úroveň zadržení N1,N2 -	9113A1	7,950	24	750	18 000	nerealizováno, místo toho se realizovaly propustky v Českým Brodě viz. n					nové
IV/113	CMS Velké Popovice	Ondřejov	Jednostr. úroveň zadržení N1,N2 -	9113A1	25,000-25,310	310	750	232 500	348	750	261 000	38m navíc	28 500 navíc	nové
III/33914	CMS Zbraslavice	Vlastějovice	demontáž s přesunem	911FC3	6,150-6,270	120	369	44 280	120	369	44 280	0	0	výměna za
III/33914	CMS Zbraslavice	Vlastějovice	svodidlo ocel. silnič. Jednostr. úroveň zadržení N1,N2 -	9113A1	6,150-6,270	120	750	90 000	120	750	90 000	0	0	
III/33914	CMS Zbraslavice	Vlastějovice	svodidlo beton demontáž s	911FC3	6,058-6,100	42	369	15 498	42	369	15 498	0	0	výměna za
III/33914	CMS Zbraslavice	Vlastějovice	svodidlo ocel. silnič. Jednostr. úroveň zadržení N1,N2 -	9113A1	6,058-6,100	42	750	31 500	42	750	31 500	0	0	
III/11129	CMS Žandov	Rataje nad Sázavou	ocel.N1,N2,demontáž s přesunem	9113A3	3,850-6,100	550	58	31 900	260	58	15 080	290m méně	16 820 méně	demontáž
III/11129	CMS Žandov	Rataje nad Sázavou	Jednostr. úroveň zadržení N1,N2 -	9113A1	3,850-4,400	550	750	412 500	360	750	270 000	190m méně	142 500 méně	nové
III/3369	CMS Žandov	Kácov	ocel.N1,N2,demontáž s přesunem	9113A3	8,830-8,930	180	58	10 440	152	58	8 816	28m méně	1 624 méně	demontáž
III/3369	CMS Žandov	Kácov	Jednostr. úroveň zadržení N1,N2 -	9113A1	8,830-8,930	180	750	135 000	156	750	117 000	24m méně	18 000 méně	nové
IV/611	CMS Poděbrady	Poděbrady	ocel.N1,N2,demontáž s přesunem	9113A3	40,967-41,787	1556	58	90 248	1364	58	79 112	192m méně	11 136 méně	demontáž
IV/611	CMS Poděbrady	Poděbrady	svodidlo ocel. silnič. Jednostr. úroveň zadržení N1,N2 -	9113A1	40,967-41,787	1556	750	1 167 000	1364	750	1 023 000	192m méně	144 000 méně	nové
III/3241	CMS Městec Králové	Srbce	ocel.N1,N2,demontáž svodidlo ocel. silnič.	9113A3	1,682-1,730	48	58	2 784	44	58	2 552	4m méně	232 méně	demontáž
III/3241	CMS Městec Králové	Srbce	Jednostr. úroveň zadržení N1,N2 -	9113A1	1,682-1,730	48	750	36 000	43	750	32 250	5m méně	3 750 méně	nové
IV/101	CMS Říčany	Říčany	ocel.N1,N2,demontáž svodidlo	9113A3	0,400-1,000-0,900	580	58	33 640	566	58	32 828	14m méně	812 méně	demontáž
IV/101	CMS Říčany	Říčany	Jednostr. úroveň zadržení N1,N2 -	9113A1	0,400-1,000-0,900	580	750	435 000	566	750	424 500	14m méně	10 500 méně	nové
		Oblasti které se realizovaly navíc :												
III/24515	CMS Český Brod	Čemíky - Kounice	Jednostr. úroveň zadržení N1,N2 -						36	750	27 000	36m navíc	27 000 navíc	nové
IV/330	CMS Český Brod	Český Brod - propustky	Jednostr. úroveň zadržení N1,N2 -						48	750	36 000	48m navíc	36 000 navíc	nové
									4 157 290					
rozdíl oproti smlouvě : 355 132														
		5 238 m montáž podle smlouvy												
		4 788 m montáž realizováno		chybí montáž nových svodidel : 450 m = 337 500,-										
		3 076 m demontáž podle smlouvy												
		2 772 m demontáž reálná vč. betonu		chybí demontáž svodidel : 304 m = 17 632,-										