

MUKUP007ISOS  
**DODATEK Č. 1**  
**SMLOUVY O DÍLO**

uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů

---

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 2023/D/0052

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 151/01/2023 (SPP: 1856.3241151KBA), 2930/2023

**I. Smluvní strany**

**Objednatel:**

**Město Kuřim**

Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim

Zastoupený ve  
věcech smluvních:

Mgr. Ing. Dragomir Sukalovským, starostou

IČO:

00281964

DIČ:

CZ00281964

Bankovní spojení:  
číslo účtu:

Komerční banka, a.s., pobočka Kuřim  
22824641/0100

Ve věcech technických za město Kuřim je oprávněna jednat:

Ing. Pavla Kubová, referentka odboru investičního

e-mail: kubova@kurim.cz; tel: +420 777 072 934

Technický zástupce města Kuřimi na základě mandátní smlouvy:

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Pisárecká 555/1a, Pisárky,  
603 00 Brno

Oprávnění zaměstnanci:

vedoucí oddělení realizace staveb, xxxxxx

e-mail: xxxxxx

technický dozor stavebníka, xxxxxx

e-mail: xxxxxx

zástupce pro BOZP: xxxxxx

e-mail: xxxxxx

e-mailová adresa pro zasílání notifikace z registru smluv: bvk@bvk.cz

(„objednatel“)

**Zhotovitel:**

společnost „Kuřim Podlesí EU + IS“

EUROVIA CZ a.s., závod Morava jih, Vídeňská 104, 619 00 Brno

Zastoupený:

xxxxxx, člen správní rady

Společník 1:

EUROVIA CZ a.s.

U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

společnost zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561

IČ: 452 74 924

DIČ: xxxxxx

Bankovní spojení: xxxxxx

oprávnění zaměstnanci:

xxxxxx, člen správní rady

xxxxxx

Společník 2:

Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.

Brno-Medlanky, Hudcova 588/70b, PSČ 621 00

Zastoupený: xxxxx, jednatel společnosti  
společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 2209  
IČ: 41601645  
DIČ: xxxxx

(zhotovitel)

## II. Předmět dodatku smlouvy o dílo

1. Smluvní strany uzavřely dne 28. 7. 2023 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla, tj. stavby „Kuřim Podlesí, ul. Kpt. Jaroše - rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ (dále jen „smlouva o dílo“).
2. Předmětem dodatku č. 1 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“) je změna rozsahu předmětu plnění a v té souvislosti i změna ceny díla a dále změna termínu dokončení a předání díla objednateli.

## III. Změna ustanovení smlouvy o dílo

1. Článek II. se doplňuje o nový odst. č. 5 s následujícím zněním:

„Smluvní strany se dohodly na níže uvedených vícepracích a méněpracích:

### vícepráce v rámci objektů

|                                                                                           |              |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| SO 101 Místní komunikace - rekonstrukce většího rozsahu vozovky                           | 745 225,87   | Kč bez DPH |
| SO 104 Odvodnění - odvodnění nového úseku vozovky                                         | 86 756,37    | Kč bez DPH |
| SO 102 Parkovací místa - zábradlí - změna výplně zábradlí na opěrné zdi                   | 356 632,72   | Kč bez DPH |
| SO 201 Opěrná zeď - dilatační spáry ochráněny nopovou fólií                               | 95 284,81    | Kč bez DPH |
| SO 400 VO, rozvaděč - rekonstrukce veřejného osvětlení                                    | 883 156,10   | Kč bez DPH |
| SO 301 Kanalizace - napojení na novou kanalizaci objektu Mateřské školy a kulturního domu | 1 681 556,87 | Kč bez DPH |
| SO 99 Ostatní náklady                                                                     | 455 558,10   | Kč bez DPH |

### méněpráce v rámci objektů:

|                                                                                           |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| SO 104 Odvodnění - odvodnění nového úseku vozovky                                         | 9 998,16   | Kč bez DPH |
| SO 301 Kanalizace - napojení na novou kanalizaci objektu Mateřské školy a kulturního domu | 493 137,84 | Kč bez DPH |
| SO 303 Vodovod – odečet dle původní PD, zapravení rýhy po vodovodu                        | 120 358,89 | Kč bez DPH |
| SO 103 Chodník – odpočet chodníků                                                         | 60 116,34  | Kč bez DPH |

Změna sjednaného předmětu díla je blíže popsána ve Změnovém listu č. 1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

2. Článek III. odst. 2 ve znění:

„Zhotovitel se zavazuje dokončit práce na díle a předat dílo ve lhůtě do **2. 12. 2024.**

se nahrazuje zněním:

Zhotovitel se zavazuje dokončit stavební práce do 16. 12. 2024 a předat dílo ve lhůtě do **28. 2. 2025.**“

3. Článek VI. odst. 1 ve znění:

„Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran a činí:

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| <b>Cena bez DPH</b> | <b>59 252 896,00 Kč</b> |
|---------------------|-------------------------|

sazba DPH (dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů)“

se nahrazuje zněním:

„Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran a činí:

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| <b>Cena bez DPH</b> | <b>62 873 455,61 Kč</b> |
|---------------------|-------------------------|

sazba DPH (dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů)“

4. Článek XV. se doplňuje o nový odst. č. 12 s následujícím zněním:

„Nedílnou součástí této smlouvy je:

- Příloha č. 1 - Změnový list č. 1“

5. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději do 3 dnů od podpisu dodatku č. 1 předloží technickému zástupci objednatele ke kontrole a odsouhlasení aktualizovaný časový a finanční harmonogram plnění v členění na jednotlivé stavební objekty a provozní soubory v podrobnostech dle požadavku objednatele, který v plném rozsahu nahradí původní časový a finanční harmonogram.

#### IV. Závěrečná ustanovení

1. Všechny smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek smlouvy o dílo podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
3. Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona o registru smluv.
4. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek smlouvy o dílo zašle k uveřejnění v registru smluv město Kuřim.
5. Adresa společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. pro zasílání notifikace z registru smluv zní bvk@bvk.cz.
6. Tento dodatek smlouvy o dílo je vypracován v šesti stejnopisech, ze kterých zhotovitel obdrží dvě a objednatel čtyři vyhotovení.
7. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem.
8. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 - Změnový list č. 1.

Doložka:

Tento dodatek byl schválen v souladu s usnesením Rady města Kuřimi  
č. usn. R/2024/0438 ze dne 13. 11. 2024.

V Kuřimi dne 2. 12. 2024  
Za objednatele

.....  
Město Kuřim  
Mgr. Ing. Drago Sukalovský  
starosta města Kuřimi

V Brně dne.....  
Za zhotovitele

.....  
EUROVIA CZ a.s.  
xxxxx člen správní rady

.....  
Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.  
xxxxx jednatel