



Statutární město Ostrava  
městský obvod Radvanice a Bartovice;

**Dodatek č. 2 vedený pod číslem S 0583/2024/SRDaŽP ke smlouvě o dílo  
č. S 0306/2024/SRDaŽP ze dne 9.8.2024 na stavbu pod názvem  
„Celoplošné opravy místních komunikací – 2. etapa“**

## Smluvní strany

---

### 1. Statutární město Ostrava

sídlo: Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava-Moravská Ostrava  
IČO: 00845451  
DIČ: CZ00845451 – plátce DPH  
*pro potřeby vystavení daňových dokladů zhotovitel*

### Statutární město Ostrava, městský obvod Radvanice a Bartovice

na adrese: Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava - Radvanice  
zastoupené: ve věcech smluvních – Bc. Aleš Boháč, MBA, starosta  
ve věcech technických - Ing. Věra Raisová, vedoucí odboru strategického  
rozvoje, dopravy a životního prostředí

---

IČ: 00845451  
DIČ: CZ00845451  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: [REDACTED]

---

*dále jen objednatel*

### 2. Zhotovitel: EDS Trade s.r.o.

Místo podnikání/Sídlo: Červený dvůr 1180/18, Pod Cvilínem, 794 01 Krmov  
Zastoupené: Ing. Bohdan Pernica, jednatel a obchodní ředitel společnosti  
ve věcech smluvních: Ing. Bohdan Pernica, jednatel a obchodní ředitel společnosti  
[REDACTED]  
Marek Witassek, ředitel společnosti  
[REDACTED]  
ve věcech technických: Ing. Jiří Francek, výrobní ředitel  
[REDACTED]  
Michal Vysloužil, technický ředitel  
[REDACTED]

---

**OSTRAVA!!!**  
**RADVANICE**  
**A BARTOVICE**



Statutární město Ostrava  
městský obvod Radvanice a Bartovice

IČ: 03832210  
DIČ: CZ03832210  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
Číslo účtu: [REDACTED]

*dále jen zhotovitel*

**Obsah dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. S 0306/2024/SRDaŽP ze dne 9.8.2024 a dodatku č. 1 pod číslem S 0517/2024/SRDaŽP ze dne 12.11.2024**

### čl. I. Úvodní ustanovení

- Dne 9.8.2024 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo č. S 0306/2024/SRDaŽP na zajištění realizace díla „Celoplošné opravy místních komunikací – 2. etapa“ a dne 12.11.2024 dodatek č. 1 pod číslem S 0517/2024/SRDaŽP
- Shora uvedená smlouva o dílo se tímto dodatkem č. 2 mění a doplňuje následujícím způsobem.

### čl. II. Změny a doplnění smlouvy o dílo

- V článku IV. Cena díla, odst. 1 se nahrazuje tímto zněním:  
„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Předmět plnění	Cena bez DPH v Kč	DPH v Kč	Cena celkem vč. DPH v Kč
Oprava komunikace ul. Třanovského	1.172.743,47	246.276,13	1.419.019,60
Oprava komunikace ul. Matušinského	886.470,09	186.158,72	1.072.628,81
Oprava komunikace ul. Stromského	546.666,98	114.800,07	661.467,05
Oprava chodníku na ul. Třanovského	177.982,57	37.376,34	215.358,91
Oprava komunikace ul. Chodounského	3.028.558,44	635.997,27	3.664.555,71
<b>Celkem</b>	<b>5.812.421,55</b>	<b>1.220.608,53</b>	<b>7.033.030,08</b>

### čl. III. Závěrečná ustanovení

- Doložka platnosti právního jednání dle ust. § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: k uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. S 0306/2024/SRDaŽP na realizaci stavby pod názvem „Celoplošné opravy místních komunikací – 2. etapa“ má objednatel udělen souhlas radou městského obvodu usnesením č. 951/RMOB-RB/2226/44 ze dne 4. prosince 2024.
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v celostátním Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
- Ostatní, tímto dodatkem nedotčené články a body smlouvy o dílo č. S 0306/2024/SRDaŽP a dodatku



Statutární město Ostrava  
městský obvod Radvanice a Bartovice

č. 1 pod číslem S 0517/2024/SRDaŽP zůstávají beze změn.

**Za objednatele**

**Za zhotovitele**

Datum: 5. 12. 2024

Datum:

Místo: V Ostravě

Místo: V Krnově

Bc. Aleš  
Boháč,  
MBA



Bc. Aleš Boháč, MBA  
starosta

Ing. Bohdan  
Pernica



Ing. Bohdan Pernica  
jednatel a obchodní ředitel společnosti



## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2024/1 001 Opravy MK v Ostravě-Radvanicích 2024**

### Změny během výstavby

Objednatel: Statutární město Ostrava IČO: 00845451  
 Prokešovo náměstí 1803/8 DIČ: CZ00845451  
 70200 Ostrava - Moravská Ostrava

Zhotovitel: EDS Trade s.r.o. IČO: 03832210  
 Červený dvůr 1180/18 DIČ:  
 79401 Krnov-Pod Cvilínem

Vypracoval: Ing. Michal Včelný

#### Rozpis ceny

Celkem

HSV			221 420,57
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>221 420,57</b>

#### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		221 420,57 CZK
Základní DPH	21 %		46 498,32 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH 267 918,89 CZK**

v Krnově dne

29.11.2024

Ing.  
Bohdan  
Pernica

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

Ing. Milan  
Sedláček, Ph.D.

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
ZBV	Změny během výstavby	0,00	221 420,57	46 498,32	267 918,89	100
02	Oprava komunikace ul. Matušínského	0,00	1 883,68	395,57	2 279,25	1
03	Oprava komunikace ul. Stromského	0,00	2 340,00	491,40	2 831,40	1
04	Oprava chodníku na ul. Třanovského	0,00	8 883,57	1 865,55	10 749,12	4
05	Oprava komunikace Chodounského	0,00	208 313,32	43 745,80	252 059,12	94
Celkem za stavbu		0,00	221 420,57	46 498,32	267 918,89	100

Popis stavby: 2024/1 - 001 Opravy MK v Ostravě-Radvanicích 2024

Popis objektu: ZBV - Změny během výstavby

Popis rozpočtu: 02 - Oprava komunikace ul. Matušínského

Popis rozpočtu: 03 - Oprava komunikace ul. Stromského

Popis rozpočtu: 04 - Oprava chodníku na ul. Třanovského

Popis rozpočtu: 05 - Oprava komunikace Chodounského

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			56 291,24	25,4
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			13 088,13	5,9
5	Komunikace	HSV			119 332,56	53,9
8	Trubní vedení	HSV			13 000,00	5,9
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			-2 255,00	-1,0
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			500,00	0,2
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			8 378,49	3,8
99	Staveništní přesun hmot	HSV			13 085,15	5,9
Cena celkem					221 420,57	100,0

### Položkový rozpočet

S:	2024/1	001 Opravy MK v Ostravě-Radvanicích 2024
O:	ZBV	Změny během výstavby
R:	02	Oprava komunikace ul. Matušinského

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				<b>1 383,68</b>
1	59245110	Dlažba skladebná betonová 20x10x6 cm přírodní	m2	-3,76000	364,00	-1 368,64
CENA JE ČERPÁNA Z ROZPOČTU SOD :						
Odpočet množství z rozpočtu SOD - nahrazeno slepeckou dlažbou : -3,76				-3,76000		
2	592451158R	Dlažba skladebná HOLLAND I SLP pro nevidomé 200 x 100 x 80 mm červená	m2	3,76000	732,00	2 752,32
CENA JE ČERPÁNA Z ROZPOČTU SOD :						
Odpočet množství z rozpočtu SOD - nahrazeno slepeckou dlažbou : 3,76				3,76000		
<b>Díl: 91</b>		<b>Doplňující práce na komunikaci</b>				<b>500,00</b>
3	59217010	Obrubník silniční betonový 150x250x1000 mm	kus	-3,00000	210,00	-630,00
CENA JE ČERPÁNA Z ROZPOČTU SOD :						
Odpočet množství z rozpočtu SOD - nahrazeno přechodovým a nájezdovým obrubníkem : -3				-3,00000		
4	59217476	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	kus	1,00000	170,00	170,00
CENA JE ČERPÁNA Z ROZPOČTU SOD :						
Změna v provedení obrubníku : 1				1,00000		
5	59217480	Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250	kus	1,00000	480,00	480,00
CENA JE ČERPÁNA Z ROZPOČTU SOD :						
Změna v provedení obrubníku : 1				1,00000		
6	59217481	Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250	kus	1,00000	480,00	480,00
CENA JE ČERPÁNA Z ROZPOČTU SOD :						
Změna v provedení obrubníku : 1				1,00000		
						3 832,32
Vícepráce						-1 998,64
Měněpráce						<b>1 883,68</b>
<b>Změny během výstavby celkem</b>						



### Položkový rozpočet

S:	2024/1	001 Opravy MK v Ostravě-Radvanicích 2024
O:	ZBV	Změny během výstavby
R:	04	Oprava chodníku na ul. Třanovského

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				<b>395,36</b>
1	596215021R00	Klazení zámkové dlažby tl. 6 cm do drté tl. 4 cm	m2	-1,12000	235,00	-319,20
		CENA JE ČERPANA Z ROZPOČTU SOD :				
		Odpočet ČÁSTI výměry z SOD - nahrazeno slepeckou dlažbou tl. 8 cm : -1,12		-1,12000		
2	596215040R00	Klazení zámkové dlažby tl. 8 cm do drté tl. 4 cm	m2	1,12000	287,00	321,44
		CENA JE ČERPANA Z ROZPOČTU SOD SO 105 Matušinského :				
		Nahrazeno slepeckou dlažbou tl. 8 cm : 1,12		1,12000		
3	59245110R	Dlažba skladebná HOLLAND I 200 x 100 x 60 mm přírodní	m2	-1,12000	381,00	-426,72
		CENA JE ČERPANA Z ROZPOČTU SOD :				
		Odpočet ČÁSTI výměry z SOD - nahrazeno slepeckou dlažbou tl. 8 cm : -1,12		-1,12000		
4	592451158R	Dlažba skladebná HOLLAND I SLP pro nevidomé 200 x 100 x 80 mm červená	m2	1,12000	732,00	819,84
		CENA JE ČERPANA Z ROZPOČTU SOD SO 105 Matušinského :				
		Nahrazeno slepeckou dlažbou tl. 8 cm : 1,12		1,12000		
<b>Díl: 93</b>		<b>Dokončovací práce inženýrských staveb</b>				<b>8 378,49</b>
5	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetoného žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	3,00000	595,00	1 785,00
		NOVÁ POLOŽKA - CENA JE ČERPANA Z URS 24/2 :				
		3		3,00000		
6	ACO.405106	ACO Drain N100 - 6, ŽLAB 1M SPÁD 0,5%	kus	3,00000	1 020,69	3 062,07
		NOVÁ POLOŽKA - CENA JE ČERPANA Z RTS 24/2 :				
		dodávka odvodňovacího žlabu : 3		3,00000		
7	ACO.6314	ACO Drain N100-C250 mústkový rošt 0,5m, litina	kus	6,00000	588,57	3 531,42
		NOVÁ POLOŽKA - CENA JE ČERPANA Z URS 24/2 :				
		Dodávka roštu : 6		6,00000		
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>109,72</b>
8	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	0,44782	245,00	109,72
		CENA JE ČERPANA Z ROZPOČTU SOD :				
		Odkaz na hmot. položky pořadí 1 : -0,08277		-0,08277		
		Odkaz na hmot. položky pořadí 2 : 0,08277		0,08277		
		Odkaz na hmot. položky pořadí 5 : 0,33777		0,33777		
		Odkaz na hmot. položky pořadí 7 : 0,01740		0,01740		
		Odkaz na hmot. položky pořadí 6 : 0,03750		0,03750		
		Odkaz na hmot. položky pořadí 3 : -0,14448		-0,14448		
		Odkaz na hmot. položky pořadí 4 : 0,19963		0,19963		
		Vícepráce				9 629,49
		Měněpráce				-745,92
		<b>Změny během výstavby celkem</b>				<b>8 883,57</b>

## Položkový rozpočet

S:	2024/1	001 Opravy MK v Ostravě-Radvanicích 2024
O:	ZBV	Změny během výstavby
R:	05	Oprava komunikace Chodounského

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						<b>56 291,24</b>
1	122211101-1	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně - výměnná vrstva	m3	10,13125	965,00	9 776,66

CENA JE ČERPANA Z ROZPOČTU SOD :  
 Odkop pro sanaci pláně :  
 "20% RUČNĚ : ((192,7-  
 99,25)\*3,00\*0,1+(99,25\*3,25\*0,1))\*0,20  
 odpočet drenáže : -(192,7\*0,10\*0,50)\*0,20

12,05825  
 -1,92700

2	122252204-1	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 500 m3 strojně - výměnná vrstva	m3	40,52500	135,00	5 470,88
---	-------------	---	----	----------	--------	----------

CENA JE ČERPANA Z ROZPOČTU SOD :  
 Odkop pro sanaci pláně :  
 80% STROJNĚ : ((192,7-  
 99,25)\*3,00\*0,1+(99,25\*3,25\*0,1))\*0,8  
 odpočet drenáže : -(192,7\*0,10\*0,50)\*0,8

48,23300  
 -7,70800

3	1322511042	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3	m3	0,60000	765,00	459,00
---	------------	---	----	---------	--------	--------

NOVA POLOŽKA - cena SOD :

výkop pro betonovou palisádou v. 600mm : 5\*0,3\*0,4

0,60000

4	162751117-1	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 - výměnná vrstva	m3	51,25625	277,00	14 197,88
---	-------------	--	----	----------	--------	-----------

CENA JE ČERPANA Z ROZPOČTU SOD :

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 10,13125

10,13125

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 40,52500

40,52500

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 0,60000

0,60000

5	171201231-1	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 - výměnná vrstva	t	92,26125	286,00	26 386,72
---	-------------	---	---	----------	--------	-----------

CENA JE ČERPANA Z ROZPOČTU SOD :

Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 51,25625\*1,8

92,26125

<b>Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>						<b>13 088,13</b>
6	339921132	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m	m	5,00000	812,00	4 060,00

NOVA POLOŽKA - cena ÚRS 24/2 :

U Uliční vpusti č.ÚV4 bude silniční obrubník nahrazen betonovou palisádou v. 600mm : 5 z důvodu svažitého terénu :

5,00000

7	BET.P60U01.1	BEST-PALISÁDA URIKO/60CM PŘÍRODNÍ	ks	31,25000	288,90	9 028,13
---	--------------	-----------------------------------	----	----------	--------	----------

NOVA POLOŽKA - cena ÚRS 24/2 :

dodávka betonové palisády v. 600mm : 5\*6,25 z důvodu svažitého terénu 1m = 6,5 ks palisád :

31,25000

<b>Díl: 5 Komunikace</b>						<b>115 213,52</b>
8	564831111R00	Podklad ze šterkodrti po ztuhnutí tloušťky 10 cm	m2	794,57600	145,00	115 213,52

NOVA POLOŽKA - cena ÚRS 24/2 :

Sanace pláně : 749,6\*1,06

794,57600

<b>Díl: 8 Trubní vedení</b>						<b>13 000,00</b>
9	220731051	Provedení kamerové zkoušky s montáží	kus	2,00000	6 500,00	13 000,00

NOVA POLOŽKA - cena ÚRS 24/2 :

Měření 2 úseků : 2

2,00000

<b>Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání</b>						<b>-2 255,00</b>
---	--	--	--	--	--	------------------

### Položkový rozpočet

S:	2024/1	001 Opravy MK v Ostravě-Radvanicích 2024
O:	ZBV	Změny během výstavby
R:	05	Oprava komunikace Chodounského

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
10	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože s betonem prostého	m	-5,00000	310,00	-1 550,00

Položka SOD - ODPOČET :

U Uliční vpusti č.UV4 bude silniční obrubník nahrazen  
betonovou palisádou v. 600mm : -5  
z důvodu svažitého terénu :

11	59217031	Obrubník silniční ABO 2-15 v. 250 x 150 x 1000 mm přirodní	kus	-5,00000	141,00	-705,00
----	----------	---	-----	----------	--------	---------

POLOŽKA SOD - odpočet :

-5 -5,00000

<b>Díl: 99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>	<b>12 975,43</b>
----------------	--------------------------------	------------------

12	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	182,75248	71,00	12 975,43
----	--------------	---	---	-----------	-------	-----------

NOVÁ POLOŽKA - cena je čerpána z rozpočtu SOD :

Odkaz na hmot. položky pořadí 8 : 182,75248 182,75248

Vícepráce	210 568,32
Měněpráce	-2 255,00
<b>Změny během výstavby celkem</b>	<b>208 313,32</b>

Ing. Milan  
Sedláček, Ph.D.

Ing. Bohdan  
Pernica

