

Protokol o změně díla – změnový list č. 1

Zhotovitel: STELM s.r.o., Teplická 625/48, 75301 Hranice, Hranice I – Město

Investor: Město Nový Jičín, Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín

Stavba: Parkoviště na ul. Dlouhá (podél komunikace nahoru vlevo)

Popis změny:

Nutné úpravy rozsahu prováděných prací, způsobené zjištěnými skutečnostmi při provádění díla.

Popis a zdůvodnění změny:

Změna č. 1 – výměna sloupů VO (VCP) + 90.603,31 Kč bez DPH

Správce veřejného osvětlení požaduje provést výměnu sloupů a výložníků VO a položit mezi sloupy veřejného osvětlení nové kabelové vedení z důvodu jejich špatného stavu.

- pol. č. 1 navýšení o 2 ks s cenou 165,98 Kč bez DPH
- pol. č. 2 navýšení o 1 m³ s cenou 3.855,00 Kč bez DPH
- pol. č. 3 navýšení o 2 ks s cenou 1.480,00 Kč bez DPH
- pol. č. 4 navýšení o 93 m s cenou 3.720,00 Kč bez DPH
- pol. č. 5 navýšení o 93 m s cenou 3.255,00 Kč bez DPH
- pol. č. 6 navýšení o 93 m s cenou 24.691,50 Kč bez DPH
- pol. č. 7 navýšení o 93 m s cenou 5.050,83 Kč bez DPH
- pol. č. 8 snížení o 93, m s cenou 11.160,00 Kč bez DPH
- pol. č. 9 navýšení o 2 ks s cenou 23.200,00 Kč bez DPH
- pol. č. 10 navýšení o 2 ks s cenou Kč 5.600,00 bez DPH
- pol. č. 11 navýšení o 2 ks s cenou Kč 1.100,00 bez DPH
- pol. č. 12 navýšení o 93 m s cenou 4.185,00 Kč bez DPH
- pol. č. 13 navýšení o 20 m s cenou 540,00 Kč bez DPH
- pol. č. 14 navýšení o 0,5 m³ s cenou 2.000,00 Kč bez DPH
- pol. č. 15 navýšení o 1 ks s cenou 600,00 Kč bez DPH

Změna č. 2 – položení chráničky kabelového vedení VO (VCP) + 50.803,35 Kč bez DPH

Správce sítě elektronických komunikací (CETIN a.s.) požaduje při kontrole sítě vymístit kabelové vedení mimo nově budovaný obrubník, umístit síť do chráničky a uložit jednu rezervní chráničku DN 110 mm.

- pol. č. 1 navýšení o 3 m³ s cenou 2.421,00 Kč bez DPH
- pol. č. 2 navýšení o 3 m³ s cenou 889,47 Kč bez DPH
- pol. č. 3 navýšení o 3 m³ s cenou 924,00 Kč bez DPH
- pol. č. 4 navýšení o 3 m³ s cenou 900,00 Kč bez DPH
- pol. č. 5 navýšení o 28,8 m s cenou 3.326,69 Kč bez DPH
- pol. č. 6 navýšení o 57,60 m s cenou 3.571,20 Kč bez DPH
- pol. č. 7 navýšení o 57,60 m s cenou 3.617,28 Kč bez DPH
- pol. č. 8 navýšení o 57,60 m s cenou 1.872,58 Kč bez DPH
- pol. č. 9 navýšení o 57,60 m s cenou 1.872,58 Kč bez DPH
- pol. č. 10 navýšení o 1,05 m³ s cenou 121,26 Kč bez DPH
- pol. č. 11 navýšení o 28,80 m s cenou 7.646,40 Kč bez DPH
- pol. č. 12 navýšení o 28,80 m s cenou 1.561,25 Kč bez DPH
- pol. č. 13 navýšení o 28,80 m s cenou 567,65 Kč bez DPH
- pol. č. 14 navýšení o 65 m s cenou 2.613,00 Kč bez DPH
- pol. č. 15 navýšení o 26,8 m s cenou 14.204,00 Kč bez DPH

- pol. č. 16 navýšení o 5 ks s cenou 3.645,00 Kč bez DPH
- pol. č. 17 navýšení o 1 soubor s cenou 1.050,00 Kč bez DPH

Změna č. 3 – skřívk a sadové úpravy (VCP/MCP) +42.899,79 Kč bez DPH

Při skřívkce ornice je zjištěno, že se jí neskrýje takové množství, s kterým projektová dokumentace počítá. Z tohoto důvodu je nutno pořídit cca 50 % zahradní zeminy a rozprostřít ji ve svahu. Plochy skutečně provedených sadových úprav jsou upřesněny na základě geodetického zaměření skutečného provedení stavby.

VCP + 63.197,47 Kč bez DPH

- pol. č. 1 navýšení o 276,300 m² s cenou 11.880,90 Kč bez DPH
- pol. č. 2 navýšení o 276,300 m² s cenou 20.332,92 Kč bez DPH
- pol. č. 3 navýšení o 276,300 m² s cenou 22.576,47 Kč bez DPH
- pol. č. 4 navýšení o 276,300 m² s cenou 2.541,96 Kč bez DPH
- pol. č. 5 navýšení o 276,300 m² s cenou 345,38 Kč bez DPH
- pol. č. 6 navýšení o 125,685 m² s cenou 55,29 Kč bez DPH
- pol. č. 7 navýšení o 125,685 m² s cenou 2.790,63 Kč bez DPH
- pol. č. 8 navýšení o 0,003 t s cenou 46,26 Kč bez DPH
- pol. č. 9 navýšení o 5,162 t s cenou 2.673,92 Kč bez DPH

MCP -20.297,68 Kč bez DPH

- pol. č. 4 snížení o 9,040 m³ s cenou -1.044,03 Kč bez DPH
- pol. č. 14 snížení o 9,040 m³ s cenou -789,16 Kč bez DPH
- pol. č. 15 snížení o 9,040 m³ s cenou -445,76 Kč bez DPH
- pol. č. 16 snížení o 125,685 m² s cenou -3.519,18 Kč bez DPH
- pol. č. 17 snížení o 125,685 m² s cenou -7.024,53 Kč bez DPH
- pol. č. 18 snížení o 125,685 m² s cenou -4.864,01 Kč bez DPH
- pol. č. 19 snížení o 125,685 m² s cenou -339,35 Kč bez DPH
- pol. č. 20 snížení o 125,685 m² s cenou -741,54 Kč bez DPH
- pol. č. 21 snížení o 125,685 m² s cenou -100,55 Kč bez DPH
- pol. č. 22 snížení o 125,685 m² s cenou -664,87 Kč bez DPH
- pol. č. 23 snížení o 0,00251 t s cenou -23,13 Kč bez DPH
- pol. č. 24 snížení o 125,685 m² s cenou -741,54 Kč bez DPH

Změna č. 4 – oddělení parkovacích míst (VCP) + 4.500,00 Kč bez DPH

Dle stanovení místní úpravy provozu je potřeba jednotlivá parkovací místa oddělit. Protože bude parkoviště provedeno z plastové zatravnovací dlažby, je potřeba pro oddělení parkovacích míst použít bílé plastové terčíky.

- pol. č. 10 navýšení o 60 ks s cenou 4.500 Kč bez DPH

Změna č. 5 – pokládka asfaltových vrstev (VCP/MNP) -19.155,28 Kč bez DPH

Z důvodu celoplošné opravy místní komunikace v následujícím roce, investor požaduje provést pokládku obrusné vrstvy ACO 11+ v šířce 1,00 v tl. 5 cm a pouze vyrovnávku z asfaltové směsi ACL 16+ v místech pokládky obrubníků. Plochy skutečně provedených asfaltových vrstev jsou upřesněny na základě geodetického zaměření skutečného provedení stavby.

VCP + 96.798,48 Kč bez DPH

- pol. č. 12 navýšení o 141,600 m² s cenou 71.083,20 Kč bez DPH
- pol. č. 13 navýšení o 52,3200 m² s cenou 25.715,28 Kč bez DPH

MCP -115.953,76 Kč bez DPH

- pol. č. 29 snížení o 117,008 m² s cenou -47.622,26 Kč bez DPH
- pol. č. 30 snížení o 117,008 m² s cenou -68.331,50 Kč bez DPH

Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná (§ 222 odst. 5 ZZVZ), přičemž cenový nárůst související se změnami podle odst. 5 nepřesáhl 30 % původní hodnoty závazku (§ 222 odst. 9 ZZVZ).

Změna č. 1 VCP bez DPH	+ 90.603,31 Kč
Změna č. 2 VCP bez DPH	+ 50.803,35 Kč
Změna č. 3 VCP bez DPH MNP bez DPH	+ 63.197,47 Kč - 20.297,68 Kč
Změna č. 4 VCP bez DPH	+ 4.500,00 Kč
Změna č. 5 VCP bez DPH MNP bez DPH	+ 96.798,48 Kč - 115.953,76 Kč
	169.651,17 Kč
Celkem VCP bez DPH:	35.626,75 Kč
21 % DPH:	205.277,92 Kč
Cena vč. DPH:	

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

Za objednatele: Mgr. Stanislav Kopecký	Za zhotovitele: Miroslav Polášek	Za TDS: 
Digitálně podepsal Mgr. Stanislav Kopecký Datum: 06.12.2024 11:01:01 +01:00		
Datum:	Datum:	Datum:

Příloha: Položkové rozpočty ke změnovému listu č. 1