

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY (příloha k žádosti o změnu)	
Stavba:	Číslo změny:1
II/430 Brno, ul.Olomoucká – odstranění havarijního stavu	Datum: 31.10.2024
Předkládaný návrh úpravy:	Změna ceny díla ☒
	Změna dokončení stavby ☐
Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými poklady: Odpočtový položkový rozpočet na neprovedené práce – méněpráce.	
Počet listů příloh: 3	
Původní cena díla dle SOD:	216.958,82 Kč (bez DPH)
Navrhovaná změna ceny díla:	-175.824,93 Kč (bez DPH)
Nová cena díla:	41.133,89 Kč (bez DPH)
Vícepráce	Kč (bez DPH)
Méněpráce	- 175.824,93 Kč (bez DPH)
Navrhovaná změna lhůty dokončení díla: NETÝKÁ SE	
prodloužení lhůty o	kalendářních dní
zkrácení lhůty o	
Za zhotovitele (zpracoval):	

ŽÁDOST O ZMĚNU			
Stavba:		Číslo změny: 1	
II/430 Brno, ul. Olomoucká – odstranění havarijního stavu		Datum: 31.10.2024	
Určeno pro objednatele			
Odesláno/předáno:	poštou ☐	na KD ☐	e-mailem ☒ osobně ☐
Týká se části stavby: II/430 Brno, ul. Olomoucká, havarijní stav - kaverna			
Odkazy: ---			
Popis změny: Vzhledem k tomu že se nepodařilo najít kanalizační přípojku v předpokládané hloubce, nelze práce navrhnutým způsobem provést.			
Počet připojených listů: 3		Počet připojených výkresů: ---	
Návrh ocenění změny	připojen	☒	
Změna byla vyvolána	Změnou polohy kanalizační přípojky.		
Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.			
Žádost podává (jméno, podpis, razítko)			
Převzal (Jméno, datum, podpis)			