

Soupis prací - pro ZBV číslo: 1

Evidenční číslo a název stavby: Most ev.č. 43419-2, Osek nad Bečvou

	Hodnota podle SoD	20 666 081,63
--	--------------------------	----------------------


	Vícepráce	1 922 003,14
1.1	Náhrada za škodu Českému rybářskému svazu	69 000,00
1.2	Lávka pro provizorní přeložení vodovodu	1 004 653,03
1.3	Odstranění vozovky	31 679,21
1.4	Změna založení podpěrné konstrukce	531 537,68
1.5	Změna rozsahu úpravy spodní stavby	285 133,22
	Vícepráce	9,30%

	Méněpráce	1 498 175,41
1.6	Méněpráce	1 498 175,41
	Méněpráce	7,25%

	Změna celkem	16,55%
--	---------------------	---------------

	Hodnota podle dodatku	21 089 909,36
--	------------------------------	----------------------

Za zhotovitele:



Datum: 01.11.2024

Za TDS:



DS Design Zlín, spol. s r.o.
Dětská 46/29, 760 05 Zlín
IČ: 212 44 880



Datum:

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1

Evidenční číslo a název stavby: Most ev.č. 43419-2, Osek nad Bečvou

1.1		Náhrada za škodu Českému rybářskému svazu					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Změny kladné v Kč	Typ ceníku
1	02841	PRŮZKUMNÉ PRÁCE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA POVRCHU	kpl	1,000	69 000,00	69 000,00	SOD
Celkem						69 000,00	

Za Zhotovitele:



TDS:



STRABAG a.s.
 podnikový závod
 Heřbald 29, 778 01
 (17)

DS Design Zlín, spol. s r.o.
 Dětská 4629, 760 05 Zlín
 IČ: 212 44 880

Datum: 01.11.2024

Datum:

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1

Evidenční číslo a název stavby: Most ev.č. 43419-2, Osek nad Bečvou

1.2		Lávka pro provizorní přeložení vodovodu							
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Změny kladné v Kč	Typ ceníku		
13	027421	PROVIZORNÍ LÁVKY - MONTÁŽ	m2	72,600	4 750,00	344 850,00	KAL.		
14	027422	PROVIZORNÍ LÁVKY - NÁJEMNÉ	KPLMĚSÍC	5,000	40 455,00	202 275,00	KAL.		
16	027423	PROVIZORNÍ LÁVKY - DEMONTÁŽ	m2	72,600	4 602,00	334 105,20	KAL.		
9	11332	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTIMELENÉHO	m3	11,664	374,01	4 362,45	SOD		
10	11336	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ)	m2	34,000	1 216,80	41 371,20	KAL.		
11	45152	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	m3	11,664	1 087,79	12 687,98	SOD		
12	58302	KRYT ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 210 MM	m2	34,000	1 911,80	65 001,20	KAL.		
Celkem						1 004 653,03			

Za Zhotovitele

TDS:

Datum: 01.11.2024

Datum:

STRABAG
odštěpný závod
Holkická 28, 77
(17)

JS Design
Dětská 46/29, 76005 Zlín
IČ: 212 44 880

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1

Evidenční číslo a název stavby: Most ev.č. 43419-2, Osek nad Bečvou

1.3		Odstranění vozovky					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Změny kladné v Kč	Typ ceníku
18	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	24,152	1 311,66	31 679,21	SOD
Celkem						31 679,21	

Za Zhotovitele: [Redacted]

TDS: [Redacted]

Datum: 01.11.2024

Datum: [Redacted]

STRABAG a.s.
 odborný závod
 Holická 29, 779 00
 (17)

Dětská 46/9, 760 05 Zlín
 IČ: 212 44 580

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1

Evidenční číslo a název stavby: Most ev.č. 43419-2, Osek nad Bečvou

1.4		Změna založení podpěrné konstrukce							
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Změny kladné v Kč	Typ ceníku		
5	452212	PODKLAD KONSTR Z LOM KAMENE NA MC	m3	67,071	5 432,90	364 390,04	OTSKP		
6	96713	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KAMENNÝCH NA MC	m3	67,071	2 492,10	167 147,64	OTSKP		
		Celkem				531 537,68			

Za Zhotovitele:

TDS:

Datum: 01.11.2024

Datum:

Dětská 4629, 76005 Zlín
IČ: 212 44 880

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1

Evidenční číslo a název stavby: Most ev.č. 43419-2, Osek nad Bečvou

1.5		Změna rozsahu úpravy spodní stavby							
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Změny kladné v Kč	Typ ceníku		
17	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	43,640	49,54	2 161,93	SOD		
21	272313	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20	M3	3,899	5 060,12	19 729,41	SOD		
22	333325	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37	M3	18,974	8 232,34	156 200,42	SOD		
23	333326	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C40/50	M3	1,240	13 778,89	17 085,82	SOD		
24	96616	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU	M3	18,974	3 711,41	70 420,29	SOD		
25	317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B	t	0,681	28 189,55	19 197,08	SOD		
27	333365b	VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B	t	0,012	28 189,55	338,27	SOD		
Celkem						285 133,22			

Za Zhotovitele: [redacted]

TDS: [redacted]

STRABAG
 STRABAG
 odštěpný zá-
 řek s.r.o.
 Husáková 28, 7
 (17)

Dětská 46/29, 760 05 Zlín
 IČ: 212 44 830


Datum: 01.11.2024

Datum: [redacted]

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1

Evidenční číslo a název stavby: Most ev.č. 43419-2, Osek nad Bečvou

1.6		Měněpráce					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Změny záporné v Kč	Typ ceníku
2	11513	ČERPÁNÍ VODY DO 2000 L/MIN	hod	480,000	122,60	58 848,00	SOD
3	17750	ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH	m3	400,000	198,18	79 272,00	SOD
4	124738	VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	m3	400,000	247,61	99 044,00	SOD
7	23217A	ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNĚ (PLOCHA)	m2	560,000	1 475,45	826 252,00	SOD
8	23717A	ODSTRANĚNÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ V PLOŠE	m2	560,000	263,90	147 784,00	SOD
15	94890	PODPĚRNÉ SKRUŽE - ZŘÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ	M3 OP	337,590	345,01	116 471,93	SOD
19	11372	FŘEZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	T	57,965	50,00	2 898,25	SOD
20	285394	DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁRSKÉ VÝZTUŽE D DO 25MM DO VRTŮ	KUS	64,000	251,35	16 086,40	SOD
26	333365a	VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B	t	3,106	28 189,55	87 556,74	SOD
28	420365	VÝZTUŽ PŘECHODOVÝCH DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z OCELI 10505, B500B	t	0,675	28 189,55	19 027,95	SOD
30	422365	VÝZTUŽ MOSTNÍ TRÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B	t	1,594	28 189,55	44 934,14	SOD
Celkem						1 498 175,41	

Za Zhotovitele: 

TDS: 


 DJS DESIGN ZAMĚŘENÝ NA VAŠI
 Dětská 4629, 760 05 Zlín
 IČ: 212 441 880

Datum: 01.11.2024

Datum:

