

202

Městský úřad Rudná	čj.
Došlo 5.12.2024	09239
Přílohy	Č.dor.zásilky
Zpracovatel 140	

Dodatek č_1 ke Smlouvě o dílo

podle § 2586 a násl. a § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

Rekonstrukce komunikace v ulici Zemědělská

I.

Smluvní strany

OBJEDNATEL

Sídlo:

IČ:

Zastoupen:

Osoba oprávněná jednat:

Město Rudná

Masarykova 94/53, 252 19 Rudná

00233773

Lubomírem Kocmanem, starostou

ve věcech smluvních: Lubomír Kocman

ve věcech technických: Miroslav Kotouč

dále jen „objednatel“

a

ZHOTOVITEL:

Froněk s.r.o.

Sídlo:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zastoupený:

Osoby oprávněné jednat:

Zátiší 2488, 269 01 Rakovník

47534630

CZ47534630

Česká spořitelna a.s.

7769752/0800

Ing. Kamilem Hrbkem, prokuristou

ve věcech smluvních: Ing. Kamil Hrbek

ve věcech technických: Jakub John

dále jen „zhotovitel“.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 k základní smlouvě o dílo.

Smlouva o dílo se mění takto:

Článek II.

Tento dokument byl schválen usnesením
Radu/Zastupitelstva města Rudná
č. MR-309-2024 ze dne 15.11.2024
Záměr tohoto dokumentu, byl zveřejněn
viz čl. na úřední desce Městského úřadu Rudná
na úřední desce Městského úřadu Rudná
dne a z úřední desky byl sejmout
dne v téže době byl rovněž
zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup
na internetové stránce města (v sekci „Úřední deska“).

Předmět smlouvy a podklady k provedení díla

Původní znění článku II odstavce 2.1.1 se nahrazuje tímto zněním:

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně a včas stavební dílo, spočívající v rekonstrukci komunikace v ulici Zemědělská, ve městě Rudná, k. ú.: Dušníky u Rudné (743313), a v provedení dalších souvisejících prací, v rozsahu stanoveném touto smlouvou a jejími přílohami (dále též „stavba“ a „dílo“).

Předmět smlouvy se doplňuje o provedení odsouhlasených víceprací, které jsou specifikovány v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1.

Ostatní znění článku se nemění.

Článek IV.

Cena Díla

Původní znění článku IV odstavce 4.1.2 se nahrazuje tímto zněním:

Dohodnutá cena díla, kterou objednatel zaplatí zhotoviteli díla se snižuje 673.645,47 Kč bez DHH a nyní činí 1.647.610,29 Kč bez DPH.

(slovy: jedenmilionšestsetčtyřicetsedmtisícšestsetdeset korun českých a dvacetdevět haléřů českých) bez daně z přidané hodnoty.

Ostatní znění článku se nemění.

Ostatní články smlouvy zůstávají beze změn.

V Rudné dne

V Rakovníku dne

Za Objednatele

Za Zhotovitele



Digitálně
podepsal Lubomír
Kocman
Datum: 2024.12.05
11:28:20 +01'00'

Lubomír Kocman, starosta

Ing. Kamil
Hrbek

Digitálně podepsal
Ing. Kamil Hrbek
Datum: 2024.11.28
15:28:26 +01'00'

Ing. Kamil Hrbek - prokurista

Příloha: ZL č.1

Změnový list č. 1

Předmět díla:	Rekonstrukce komunikace v ulici Zemědělská				
Objekt:	SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy				
Objednatel:	Město Rudná, Masarykova 94/53, 252 19 Rudná				
Zhotovitel:	Froněk, spol.s r.o., Rakovník, Zátíší 2488, 269 01, IČO: 47534630				
TDS:					
Popis změny: Při realizaci stavby došlo ke změně rozsahu prací. Tyto úpravy mění rozsah provedených prací v souladu s rozdílovým rozpočtem ke změnovému listu.					
	Změnu vyvolal:	Změny vyvolané zjištěním skutečného stavu při realizaci stavby			
	Jedná se o změnu:	podle odst. 4 a odst. 6 § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)			
	Způsob projekčního řešení změny:	zápis z KD a zaměření skutečného provedení oprávněným geodetem			
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel		Cenová změna za dodatek č.1 bez DPH		
	náklady na změnu bez DPH		-673 645,47 Kč		
	Výše DPH sazba:	21%	-141 465,55 Kč		
	náklady na změnu vč. DPH		-815 111,02 Kč		
	Cena díla bez DPH (dle SOD)		2 321 255,76 Kč		
	Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH		1 647 610,29 Kč		
	Cena díla po dodatku č.1 vč. DPH		1 993 608,45 Kč		
Změny	Méněpráce celkem bez DPH	772 574,97 Kč	-673 645,47 Kč	Celková hodnota změny bez DPH	
	Vícepráce celkem bez DPH	98 929,50 Kč			
Termín	Vliv změny na termín dokončení díla:				
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	podpis			
	Zhotovitel: Ing. Kamil Hrbek	Ing. Kamil Hrbek Digitálně podepsal Ing. Kamil Hrbek Datum: 2024.11.28 15:28:39 +01'00'			
	TDS:				
	Objednatel:				
Přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č.1				