

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

II/605 Beroun a Žebrák - Bavoryně

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 01 II/605 Beroun

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

SO 01 II/605 Beroun

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

01/1

Číslo ZBV:

2.3

Objednatel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov

IČ 00066001

Zhotovitel:

Froněk, spol.s r.o.

Zátiší 2488, 269 01 Rakovník

IČ 47534690

Rekapitulace ZBV č. 2.3 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.3	0,00	451 892,50	451 892,50

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2	0,00	451 892,50	451 892,50

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.

Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy

a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

Změnový list				
Název a evidenční číslo Stavby: II/605 Beroun a Žebrák - Bavoryně		Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 01/1		Číslo ZBV: 2.3
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01 II/605 Beroun				
Strany smlouvy o dílo objednatel č.: SMLD-0367/00066001/2024 a zhotovitel č: 1/24/021 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 8.4.2024 (dále jen Smlouva): Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov Zhotovitel: Froněk, spol.s r.o., Zátíší 2488, 269 01 Rakovník				
Přílohy Změnového listu:		Paré č. Příjemce		
1. Krycí list 1 počet listů		1, 2 Objednatel		
2. Změnový list 1 počet listů		3 Zhotovitel		
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů		4 Projektant (AD)		
4. Rozpis ocenění Změn položek ZBV 1 1 počet listů		5 Stavební dozor		
5. Přehled zařazení změn do skupin 1 počet listů				
6. Přehled dalších dokladů 1 počet listů				
7. Změnový soupis prací 1 počet listů				
Další doklady dle přehledu dokladů 18 počet listů				
Iniciátor změny: Zhotovitel				
Etapa II/605 Beroun				
Změna zahrnuje opravu stávající silnice II.třídy č. 605 v části průtahu městem Beroun. Oprava spočívala v odfrézování živičného krytu v celé ploše vozovky, aplikaci spojovacího postřiku a pokládce asfaltového beton ACL 16+ v tl. 50 mm, ACO 11+ v tl. 40 mm. V místě lokálních poruch bylo provedeno odfrézování živičného krytu a proveden spojovací postřik, asfaltový beton ACP 16+, závažné poruchy byly opraveny pod úroveň asfaltových vrstev výměnou podkladního šterku za MZK. Součástí dodávky byla oprava trhlin v podkladních vrstvách, obnova VDZ a ošetření pracovních spár, geodetické zaměření před a po dokončení. V místě provádění prací došlo k porušení indukčních smyček, které slouží k řízení světelných semaforových zařízení. O této skutečnosti jsme informovali investora (viz příloha č. 8). Opravy indukčních smyček nejsou zaneseny v rozpočtu, zadávací dokumentaci ani SoD. Zhotovitel si nechal vypracovat 3 cenové nabídky na realizaci těchto prací (viz příloha č. 8). Jedná se o Změny nepředvídané, které jsou podle § 5, odst. 1, písm. c) Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 21.8.2024) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazený do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu nepředvídanou.				
Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	
0,00	451 892,50	451 892,50	451 892,50	
Technická pomoc Objednatele: jméno Ing.Lubomír Smetana datum podpis				
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:				
Zhotovitel (stavbyvedoucí):	jméno	Ing. Kamil Hrbek	datum	podpis
Projektant (autorský dozor):	jméno	xxx	datum	podpis
Stavební dozor:	jméno	Bc. Jakub Slánský	datum	podpis
Zástupce Objednatele: KSÚS SK, p.o.	jméno	Karel Motal	datum	podpis
Zaměstnanec Objednatele odpovědný za cenové projednání měny	jméno	Ing. Jaroslava Jurková	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.				
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Ing. Jan Fidler, DiS.	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	Ing. Kamil Hrbek	datum	podpis
				Číslo paré:

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 2.3**

Název a evidenční číslo Stavby: II/605 Beroun a Žebrák - Bavoryně
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 01/1
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01 II/605 Beroun

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
6 487 783,60

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	6 487 783,60	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	451 892,50	451 892,50	6,97%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	0,00	6 939 676,10	451 892,50	6,97%

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 2.3													
Název a evidenční číslo stavby:II/605 Beroun a Žebrák - Bavoryně Číslo a název SO/PS:SO 01 II/605 Beroun Číslo a název podobjektu/rozpočtu:SO 01 II/605 Beroun								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								01/1					
								Skupina změn 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	nová položka	Obnova indukčních smyček na základě požadavku správce IS	kpl	0,00	1,00	1,000	451 892,50	0,00	0,00	451 892,50	451 892,50	451 892,50	100,00%
		CELKEM						0,00	0,00	451 892,50	451 892,50	451 892,50	

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Kamil Hrbek

Datum:

Podpis:

Za Objednatele: Bc. Jakub Slánský, TDI

Datum:

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: II/605 Beroun a Žebrák - Bavoryně

1	Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH	21 394 467,10
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	23 388 795,13
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	28 300 442,11
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	109,32%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	1 994 328,03
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	9,32%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	6 418 340,13

12=(1)*0,15	Limit	3 209 170,07
13=(39)/(1)	Sledování limitu (15%)	0,00%
14=(ABS(37)+*(38))	Hodnota skupiny 5	0,00

						- 1 -			- 2 -			- 3 -			- 4 -			- 5 -		
						Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)			Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny de minimis Změny neměnící celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)		
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	limit 15 %
16	17	18	19=23+26+29+33+37	20=24+27+30+34+38	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	32=29+30	33	34	36=33+34	37	38	39=ABS(37)+38
		II/605 Beroun a Žebrák - Bavoryně	- 815 721,24	2 810 049,27	1 994 328,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 815 721,24	2 810 049,27	1 994 328,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	1	II/605 Žebrák - Bavoryně	- 815 721,24	2 358 156,77	1 542 435,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 815 721,24	2 358 156,77	1 542 435,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	2	II/605 Beroun	0,00	451 892,50	451 892,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 892,50	451 892,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	2.3
Název a evidenční číslo stavby:	II/605 Beroun a Žebrák - Bavoryně
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 01 II/605 Beroun
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	01/1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 Změnový soupis prací SO 01 po změně 1	1	
08 Oznámení zhotovitele o ZBV	12	
09 Pokyn objednatele ke zpracování ZBV	1	
10 Vyjádření TDI	1	
11 Cenové nabídky	4	
Počet listů celkem	18	

Změnový soupis prací SO 01 po změně 1 pro ZBV 2.3													
Název a evidenční číslo stavby: II/605 Beroun a Žebrák - Bavoryně								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) <					

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	agregovaná pol.	OSTATNÍ POŽADAVKY - návrh a projednání DIO, GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ před a po dokončení včetně zaměření zesílení konstrukce, ZJIŠTĚNÍ A VYTÝČENÍ INŽ. SÍTÍ	kpl	1,00	1,00	0,000	55 560,00	55 560,00	0,00	0,00	55 560,00	0,00	0,00%
2	preliminář	Dopravné inženýrské opatření - preliminářová položka se souhlasem investora Pozn. stavební položky budou sestaveny a čerpány v rozsahu potřebném pro zajištění - přechodného dopravního značení v cenové hladině dle aktuálně platného ceníku OTSKP v době provádění těchto prací.	kpl	1,00	1,00	0,000	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00%
3	113728	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM	m3	1 385,40	1 385,40	0,000	229,00	317 256,60	0,00	0,00	317 256,60	0,00	0,00%
4	919111	ŘEZÁNÍ ASFALT. KRYTU	bm	1 470,00	1 470,00	0,000	80,00	117 600,00	0,00	0,00	117 600,00	0,00	0,00%
5	93818	ČIŠTĚNÍ VOZOVEK SAMOSBĚREM	m2	13 500,00	13 500,00	0,000	4,00	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00%
6	122738	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	m3	60,00	60,00	0,000	834,00	50 040,00	0,00	0,00	50 040,00	0,00	0,00%
7	572214	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	m2	27 840,00	27 840,00	0,000	8,00	222 720,00	0,00	0,00	222 720,00	0,00	0,00%
8	56313	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 150MM	m2	400,00	400,00	0,000	283,00	113 200,00	0,00	0,00	113 200,00	0,00	0,00%
9	574F46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16+, 16S TL. 50MM	m2	1 500,00	1 500,00	0,000	165,00	247 500,00	0,00	0,00	247 500,00	0,00	0,00%
10	574D56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM, PMB 25/55-60,	m2	12 840,00	12 840,00	0,000	166,00	2 131 440,00	0,00	0,00	2 131 440,00	0,00	0,00%
11	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+ PMB 25/55-60, tl. 40 mm	m2	13 500,00	13 500,00	0,000	149,00	2 011 500,00	0,00	0,00	2 011 500,00	0,00	0,00%
12	113765	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	m	1 670,00	1 670,00	0,000	44,00	73 480,00	0,00	0,00	73 480,00	0,00	0,00%
13	931315	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 600MM2	m	1 670,00	1 670,00	0,000	48,40	80 828,00	0,00	0,00	80 828,00	0,00	0,00%
14	577A2	VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU MODIFIK	m	300,00	300,00	0,000	120,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00%
15	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ A MŘÍŽÍ	ks	75,00	75,00	0,000	2 500,00	187 500,00	0,00	0,00	187 500,00	0,00	0,00%
16	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	ks	35,00	35,00	0,000	2 100,00	73 500,00	0,00	0,00	73 500,00	0,00	0,00%
17	15111	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANÝCH	t	120,00	120,00	0,000	324,50	38 940,00	0,00	0,00	38 940,00	0,00	0,00%
18	915111	VDZ V - 12,5 a 25CM, BARVOU, ZÁKLADNÍ	m2	1 331,00	1 331,00	0,000	110,00	146 410,00	0,00	0,00	146 410,00	0,00	0,00%
19	12980	ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ	ks	25,00	25,00	0,000	2 700,00	67 500,00	0,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00%
20	91552	VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA	ks	36,00	36,00	0,000	77,00	2 772,00	0,00	0,00	2 772,00	0,00	0,00%
21	91551	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY	ks	43,00	43,00	0,000	110,00	4 730,00	0,00	0,00	4 730,00	0,00	0,00%
22	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA - V4 vodící proužek 25cm, V2, V1a,b středová čára přerušovaná 12,5cm, V10g, V9a ,V6b, V7 atd.	m2	1 331,00	1 331,00	0,000	297,00	395 307,00	0,00	0,00	395 307,00	0,00	0,00%
		NOVÉ POLOŽKY											
1		Obnova indukčních smyček na základě požadavku správce IS	kpl	0,00	1,00	1,000	451 892,50	0,00	0,00	451 892,50	451 892,50	451 892,50	100,00%
		ZBV 2 oprava indukčních smyček tvorba ceny na podkladě průzkumu trhu provedeného formou získání 3 nezávislých nabídek viz doklad č. 11 Cenové nabídky - nabídky 3 různých subdodavatelů, vybrána byla nabídka od firmy JTS CZ s.r.o. množství 1 kpl Celkem: 1 kpl											
		CELKEM						6 487 783,60	0,00	451 892,50	6 939 676,10	451 892,50	6,97%

FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY
„II/605 Beroun a Žebrák - Bavoryně“

Určeno: Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA

Číslo Jednací: ohlášení_změn_stavby 02-doplnění

Číslo SoD: SMLD-0367/00066001/2024

Termín plnění: 3.6.2024 – 19.8.2024

Celková cena díla: 21 394 467,10 Kč bez DPH

Zhotovitel: Froněk, spol. s r.o., Zátíší 2488, 269 01 Rakovník

IČ: 47534630

Oprávněná osoba: Ing. Kamil Hrbek

Telefonní spojení: +420 608 772 556

Popis předmětu informace:

II/605 Beroun

Znovuobnovení indukčních smyček

Popis problému:

Dne 10.5.2024 jsme požádali správce světelných signalizačních zařízení ve městě Beroun, firmu JTS CZ s.r.o., o vyjádření k existenci sítí v jejich správě v prostoru silnice II/605, která je předmětem naší zakázky (příloha č. 1).

Dne 7.6.2024 jsme Vám zaslali OZS č.2 Znovuobnovení indukčních smyček, kde jsme Vás žádali o Vaše stanovisko (příloha č.2). Dne 11.6.2024 jste nás e-mailem žádali o doplnění

dalších dvou cenových nabídek na realizaci znovuobnovení indukčních smyček.

V příloze Vám zasíláme další dvě cenové nabídky firmy Pavel Srp – ERIMP (příloha č. 3) a Technické služby Nové Strašecí, s.r.o. (příloha č. 4).

Nejnižší subdodavatelská cena z výše uvedených nabídek je od firmy **JTS CZ s.r.o.** ve výši **392 950,- Kč bez DPH.**

Čeho se zhotovitel domáhá:

Výše uvedeným dochází ke změně výkazu výměr, čímž dojde ke změně oproti SoD. Upozorňujeme, že bude muset být zpracováno ZBV. Tato skutečnost má finanční dopad na výstavbu. Předpokládaná cena realizace opravy subdodavatele je uvedeno v příloze č. 1 – **392 950 Kč bez DPH.**

Předpokládaná marže naší společnosti 5%+5%+5% - 58 942,50 Kč bez DPH.

Žádáme Vás proto o stanovení dalšího postupu nejpozději do 28.6.2024. Vaše vyjádření vyžadujeme do tohoto datumu, jelikož jsme nuceni výše uvedené práce objednat před jejich prováděním. Předpokládaný začátek provádění prací v tomto úseku je 8.7.2024.

Datum, podpis oprávněné osoby

25.6.2024

In

Přílohy:

1. Žádost o vyjádření k existenci sítí ze dne 10.5.2024
2. OZS č.2 ze dne 7.6.2024
3. Cenová nabídka Pavel Srp – ERIMP
4. Cenová nabídka Technické služby Nové Strašecí, s.r.o.



Froněk, spol. s r.o.




JTS CZ s.r.o.
Husova 1712/5
Brandýs nad Labem
250 01

Věc: Žádost o vyjádření k existenci sítí

Dobrý den,

Žádáme Vás o vyjádření k existenci inženýrských sítí ve Vaší správě ve městě Beroun, ulice Plzeňská, dle přiložené situace.


Děkuji



Tereza Chudobová

přípravářka staveb

datum: 10.5.2024



**FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY
„II/605 Beroun a Žebrák - Bavoryně“**

Určeno: Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA

Číslo Jednací: ohlášení_změn_stavby 02

Číslo SoD: SMLD-0367/00066001/2024

Termín plnění: 3.6.2024 – 19.8.2024

Celková cena díla: 21 394 467,10 Kč bez DPH

Zhotovitel: Froněk, spol. s r.o., Zátíší 2488, 269 01 Rakovník

IČ: 47534630

Oprávněná osoba: Ing. Kamil Hrbek

Telefonní spojení: +420 608 772 556

Popis předmětu informace:

II/605 Beroun

Znovuobnovení indukčních smyček

Popis problému:

Dne 10.5.2024 jsme požádali správce světelných signalizačních zařízení ve městě Beroun, firmu JTS CZ s.r.o., o vyjádření k existenci sítí v jejich správě v prostoru silnice II/605, která je předmětem naší zakázky (příloha č. 1).

Následně se nám dne 13.5.2024 dostalo odpovědi (příloha č. 2), že se v místě naší

stavby nachází několik indukčních smyček, které slouží k řízení světelných semaforových zařízení. Jelikož při provádění našich prací (frézování cca -10 cm) dojde k porušení těchto smyček, žádá nás správce o jejich znovuobnovení. Jelikož má výhradní smlouvu na správu světelných signalizačních zařízení s městem Beroun, požaduje, aby opravu prováděl výhradně on.

I přes to, že při zadávání stavby nejsou opravy indukčních smyček zaneseny v zadávací dokumentaci, v rozpočtu, ani v SoD, je dle našeho názoru nutné provést opravu těchto smyček.

Čeho se zhotovitel domáhá:

Výše uvedeným dochází ke změně výkazu výměr, čímž dojde ke změně oproti SoD. Upozorňujeme, že bude muset být zpracováno ZBV. Tato skutečnost má finanční dopad na výstavbu. Předpokládaná cena realizace opravy subdodavatele je uvedeno v příloze č. 3 – **392 950 Kč bez DPH.**

Předpokládaná marže naší společnosti 5%+5%+5% - 58 942,50 Kč bez DPH.


Žádáme Vás proto o stanovení dalšího postupu nejpozději do 28.6.2024. Vaše vyjádření vyžadujeme do tohoto datumu, jelikož jsme nuceni výše uvedené práce objednat před jejich prováděním. Předpokládaný začátek provádění prací v tomto úseku je 8.7.2024.

Datum, podpis oprávněné osoby

7.6.2024

Přílohy:

1. Žádost o vyjádření k existenci sítí ze dne 10.5.2024
2. Vyjádření o existenci sítí ze dne 13.5.2024
3. Cenová nabídka ze dne 22.5.2024




www.irbnet.cz, DIO-02-11-01-01

Věc: Žádost o vyjádření k existenci sítí


Dobrý den,

Žádáme Vás o vyjádření k existenci inženýrských sítí ve Vaší správě ve městě Beroun, ulice Plzeňská, dle přiložené situace.

Děkuji



Tereza Chudobová
přípravářka staveb
datum: 10.5.2024



- servis, údržba a výstavba světelných signalizačních zařízení
- servis, údržba a výstavba parkovacích systémů
- správa, údržba a výstavba veřejného osvětlení
- projektování vyhrazených el. zařízení
- nákup a prodej dopravní techniky
- vyhledávání kabelových tras a poruch

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka

Vyřizuje

Brandýs nad Labem
13. května 2024

Věc: vyjádření o existenci sítí na území města Beroun dotčených opravou komunikace.

Naše společnost smluvně zajišťuje servis na všech SSZ na území města Beroun. Opravou komunikace dojde k odfrézování současně používaných detekčních smyček v následujícím rozsahu:

SSZ Koněpruská – celkem 3 detekčních smyček v prostoru prací viz situace

SSZ Bratří Nejedlých – celkem 5 detekčních smyček v prostoru Plzeňské ulice viz situace

SSZ Tyršova – celkem 4 detekční smyčky v prostoru Plzeňské ulice viz situace

SSZ Wágnerovo nám. – celkem 6 detekčních smyček v prostoru Plzeňské ulice viz situace

SSZ Česká – celkem 2 detekční smyčky v prostoru Plzeňské ulice viz situace

Celkem je tedy možné frézováním poškodit 20 ks smyček.

Je i nadále nutné zachovat jejich funkčnost, neboť v současnosti neexistuje jiná detekce vozidel ve městě. Naše společnost požaduje jejich plnou obnovu do stavu před zahájením prací. V případě provádění obnovy jinou než naší společností požadujeme přítomnost našich techniků pro kontrolu kvality a stavební dozor před předáním zhotoveného díla.

Jansa Daniel

Příloha: situace SSZ 5x

Zakázka Beroun smyčky Průtah

Pos.	Popis	Cena/ks	Počet	Celkem
	šachta 300x300 plast	790,00	5	3 950,00
	přirážka 50% za práci ve dnech volna dle SOD	301 000,00	0	0,00
	doprava	2 840,00	20	56 800,00
	vyříznutí smyčky	6 550,00	20	131 000,00
	zalití smyčky	2 550,00	20	51 000,00
	zapojení a naspojování smyčky na kabel	2 400,00	20	48 000,00
	položení a zprovoznění smyčky	3 550,00	20	71 000,00
	krabice acydur	160,00	20	3 200,00
	spojovací materiál	150,00	20	3 000,00
	vodňč CSA 1,5m2	10,00	1400	14 000,00
	asfaltová zálivka vč. Ohřátí	550,00	20	11 000,00
Cena celkem bez DPH				392 950,00

Za práci ve dnech volna je přirážka 50% - hodnota 0,5 v kolonce počet.

V případě nepoškozené smyčky ve vozovce bude účtován čas práce v sazbě 699Kč/hod. a materiál na opravu připojení smyčky. Kabelová šachta bude účtována jen v případě, že chybí původní.

Celkový možný počet smyček je 20 kusů.

V ceně není zahrnuta práce na hledání prostupů pod obrubníky a případné zemní práce na jejich obnovu. Dopravní značení zajistí objednatel - v případě úplné uzavírky není nutné řízení dopravy.

**Pavel Srp - ERIMP**Rubínova 1146
Rakovník**Froněk spol.s.r.o.**Zátiší 2488
Rakovník
269 01
fax:
email:**Rekapitulace rozpočtu**

HLAVA III.	Základní rozpočtové náklady		
	Materiál a dodávky celkem		54 046,70 Kč
	Montážní práce a služby celkem		319 409,20 Kč
	Mimostav. doprava	ze základu 54046,7 Kč	32 428,02 Kč
	Spotřební materiál 0,5% z dodávky	ze základu Kč	270,23 Kč
	Celkem		406 154,15 Kč
HLAVA VI.	Vedlejší náklady		
	Prořez	ze základu 98014 Kč	4 900,70 Kč
	Celkem		4 900,70 Kč
	Celkem bez DPH		411 054,85 Kč

Rozpočet**Dodávka materiálu**

Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
PC1415140	CSA 2.5 černá	1400	m	15,01 Kč	21 014,00 Kč
PC1599500	Spojka smršť. CU komplet	20	ks	226,94 Kč	4 538,80 Kč
PC1559770	Krab.panc. 7116 A AL	20	ks	329,77 Kč	6 595,40 Kč
PC1560600	Šachta kabelová - pochozí 550x300	5	ks	1 914,86 Kč	9 574,30 Kč
PC1560560	Asfaltová zálivka	20	bal	616,21 Kč	12 324,20 Kč
	Celkem				54 046,70 Kč

Zemní práce dle ceníku C46M

Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
460 030081	Řezání spáry pro smyčku	20	kpl	7 532,50 Kč	150 650,00 Kč
460 030081	Zaliti smyčky	20	kpl	1 950,00 Kč	39 000,00 Kč
	Celkem				189 650,00 Kč

Montáže dle ceníku C21M

Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
210 100002	Ukončení vodičů do 35 mm ²	40	ks	158,00 Kč	6 320,00 Kč
210 901070	CSA uložený do spáry	1400	m	55,00 Kč	77 000,00 Kč
212 100010	Spojka kabelová SVCZ1	20	ks	1 652,06 Kč	33 041,20 Kč
210 010364	Krabicová rozvodka typ 7221-7xP 21 176x176 ml	20	ks	669,90 Kč	13 398,00 Kč
	Celkem				129 759,20 Kč

Zpracoval: David Srp

V Novém Strašecí 20.6.2024

Cenová nabídka na stavební akci II/605 Beroun smyčky

Popis	cena/ks	počet	Celkem
Šachta 300 x 300 plast	830	5	4 150
Přirážka 50% za práci ve dnech volna dle SOD	350 000	0	0
Doprava	3500	20	70 000
Vyříznutí smyčky	7200	20	144 000
Zalití smyčky	3100	20	62 000
Zapojení a naspojování smyčky na kabel	2900	20	58 000
Položení a zprovoznění smyčky	4150	20	83 000
Krabice acydur	210	20	4 200
Spojovací materiál	200	20	4 000
Vodič CSA 1,5 m2	19	1400	26 600
Asfaltová zálivka vč. ohřátí	650	20	13 000
Celkem cena bez DPH			468 950,-

V případě nepoškozené smyčky ve vozovce bude účtován čas práce v sazbě 750 Kč/hod a materiál spotřebovaný dle skutečnosti. Kabelová šachta bude účtována pouze v případě, že původní chybí nebo stávající bude poškozena.

V cenové nabídce nejsou zahrnuty práce technika na průzkum stávajícího stavu. V cenové nabídce nejsou zahrnuty zemní práce.

DIO zajistí objednatel.



Bc. Stanislav Zahálka
Jednatel společnosti

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

Froněk spol. s.r.o.
Zátiší 2488
269 01 – Rakovník

Vás dopis značky/ze dne
25.6.2024

Praha
27.6.2024

Věc: „II/605 Beroun a Žebrák-Bavoryně“ - oznámení o zjištěné skutečnosti

Dobrý den,

Na základě oznámení zhotovitele stavby ze dne 25.6.2024 se jedná o následující změnu, které vznikla v průběhu realizace stavby „II/605 Beroun a Žebrák-Bavoryně“ :

- V živичném krytu silnice II/605 byly zjištěny indukční smyčky, které slouží pro řízení SSZ a jež je nutné v rámci opravy silnice vyměnit.

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje jako správce a zároveň zástupce Středočeského kraje jako vlastníka nemovitostí, tj. dotčené silnice II/605 a jako zadavatel akce „II/605 Beroun a Žebrák-Bavoryně“ tímto souhlasí s navrženou výměnou indukčních smyček v tělese silnice II/605 a žádá zhotovitele o zpracování ZBV k této změně stavby, v souladu se zákonem o zadávání VŘ a příslušnou směrnicí KSÚS SK.

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje

61

ha 5
3001

Přílohy: oznámení zhotovitele ke změně ze dne 25.6.2024

Váš Dopis značky: ohlášení_změny_stavby 02

Ze dne: 25.06.2024

Vyřizuje: Bc. Jakub Slánský

Tel:

Ema

Datum: 27.06.2024

Krajská správa a údržba silnic

Středočeského kraje příspěvková organizace

Josef Raboch

Se sídlem Zborovská 11, Praha 5

Oblastní pracoviště: Bohumila Hájka 180, 267 01

Králov Dvůr Popovice

Stavba:

II/605 Beroun a Žebrák – Bavoryně

Č. smlouvy Objednatel:

SMLD-0367/00066001/2024**Věc: Oznámení objednateli o změně č. I na akci „II/605 Beroun a Žebrák – Bavoryně“ – celkový rozsah zpevněných ploch****Stanovisko TDS k Oznámení objednateli o změně č. II na akci „II/605 Beroun a Žebrák – Bavoryně“ – znovuoobnovení indukčních smyček**

Objednatel obdržel od Zhotovitele pod zn.: **ohlášení_změny_stavby 02** Oznámení objednateli o změně č. II na akci „II/605 Beroun a Žebrák – Bavoryně“ – znovuoobnovení indukčních smyček

V dopise Zhotovitel oznamuje změnu, že dne 10.05. požádal správce SSZ ve městě Beroun, firmu JTS CZ s.r.o., o vyjádření k existenci sítí v jejich správě v prostoru silnice II/605, která je předmětem zakázky. Dne 07.06.2024 Zhotovitel zaslal OZS č. 2 a následně dne 11.06.2024 byl e-mailem vyzván k doplnění dvou dalších cenových nabídek, které jsou přílohou tohoto oznámení.

Z výše uvedeného dochází ke změně výkazu výměr, čímž dojde ke změně oproti SoD. Tato skutečnost má finanční dopad na výstavbu.

Předpokládané navýšení ceny je:


- Nejnižší nabídková cena	392 950,00 Kč bez DPH.
- Marže zhotovitele 5%+5%+5%	58 942,50 Kč bez DPH
- Celkové navýšení změny č. 2	451 892,50 Kč bez DPH

Stanovisko TDS:

Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků) potvrzuje, nutnost provedení obnovy indukčních smyček na základě požadavku správce IS.

Dále Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků) potvrzuje, že jako cenově nejvýhodnější nabídka je nabídka Podzhotovitele firma JTS CZ s.r.o. ve výši 392 950,00 Kč bez DPH a že Zhotovitel má dle SoD nárok na přiměřený zisk (marže) ve výši 5%+5%+5%, tj. 58 942,50 Kč bez DPH

Na základě výše uvedeného Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků) doporučuje Objednateli vydat Pokyn k provedení prací a předložení ZBV v předpokládané výši 451 982,50 Kč bez DPH.



Bc. Jakub Slánský

Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)

Sídlo společnosti:

100 00 Praha 10 – Strašnice, V Olšinách 2300/75

Jednatel:

Peter Pittner

Miroslav Blažek

Obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze

oddíl C, vložka 113589

IČ: 274 54 576, DIČ: CZ 274 54 576

Certifikace dle ISO 9001:2015

Bankovní spojení Raiffeisenbank, a.s.: č.ú.: 2040554170/5500 CZK

IBAN: CZ23 5500 0000 0020 4055 4170 • BIC/SWIFT: RZBC CZ PP

Monika Topková

Od: Eliška Štillerová <eliska.stillerova@fronek.cz>
Odesláno: pátek 8. listopadu 2024 7:47
Komu: 'Monika Topková'
Předmět: FW: Úplná uzavírka - II/605 Beroun
Přílohy: Ceny smyčky Beroun 072024.xls

Eliška Štillerová

Froněk, spol. s r.o.
Zátiší 2488, CZ 269 01 Rakovník



From: JTS CZ s.r.o. <d.jansa@jtscsro.cz>
Sent: Tuesday, May 28, 2024 8:48 AM
To: Eliška Štillerová <eliska.stillerova@fronek.cz>
Subject: RE: Úplná uzavírka - II/605 Beroun

Dobrý den,

dle včerejší dohody na místě zasílám upravený rozpočet blížící se možné skutečnosti.

SSZ Koněpruská – celkem 3 detekčních smyček v prostoru prací viz situace
SSZ Bratří Nejedlých – celkem 5 detekčních smyček v prostoru Plzeňské ulice viz situace
SSZ Tyršova – celkem 4 detekční smyčky v prostoru Plzeňské ulice viz situace
SSZ Wágnerovo nám. – celkem 6 detekčních smyček v prostoru Plzeňské ulice viz situace
SSZ Česká – celkem 2 detekční smyčky v prostoru Plzeňské ulice viz situace

Celkem je tedy možné frézováním poškodit 20 ks smyček.

JTS CZ s.r.o.
Husova 1712, 250 01, Brandýs n.L.
IČO 29026806, DIČ CZ29026806

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 160993

Text je určen pouze pro fyzické nebo právnické osoby, jimž je adresován a může obsahovat důvěrné a/nebo právně chráněné materiály. Jakékoliv hodnocení, přenos, šíření či jiné užití nebo přijímání jakýchkoliv opatření s odvoláním na tyto informace, osoby nebo jiné subjekty vyjma zamýšleného příjemce je zakázáno. Pokud jste obdrželi tuto zprávu omylem, kontaktujte odesílatele a odstraňte celou zprávu včetně příloh z počítače.

Děkujeme

Zakázka Beroun smyčky Průtah

Pos.	Popis	Cena/ks	Počet	Celkem
	šachta 300x300 plast	790,00	5	3 950,00
	přirážka 50% za práci ve dnech volna dle SOD	301 000,00	0	0,00
	doprava	2 840,00	20	56 800,00
	vyříznutí smyčky	6 550,00	20	131 000,00
	zatlí smyčky	2 550,00	20	51 000,00
	zapojení a naspojování smyčky na kabel	2 400,00	20	48 000,00
	položení a zprovoznění smyčky	3 550,00	20	71 000,00
	krabice acydur	160,00	20	3 200,00
	spojkovací materiál	150,00	20	3 000,00
	vodič CSA 1,5m2	10,00	1400	14 000,00
	asfaltová zálevka vč. Ohřátí	550,00	20	11 000,00
Cena celkem bez DPH				382 950,00

Za práci ve dnech volna je přirážka 50% - hodnota 0,5 v kolonce počet.

V případě nepoškozené smyčky ve vozovce bude účtován čas práce v sazbě 699Kč/hod. a materiál na opravu připojení smyčky. Kabelová šachta bude účtována jen v případě, že chybí původní.


Celkový možný počet smyček je 20 kusů.

V ceně není zahrnuta práce na hledání prostupů pod obrubníky a případné zemní práce na jejich obnovu.

Dopravní značení zajistí objednatel - v případě úplné uzavírky není nutné řízení dopravy.

II/605 - BEROUN
SSZ - oprava, výměna detekčních smyček

Rozpočet č: C3127.24



Pavel Srp - ERIMP

Rubínova 1146
 Rakovník
 269 01



Froněk spol.s.r.o.

Zátiší 2488
 Rakovník
 269 01
 fax:
 email:

Rekapitulace rozpočtu

HLAVA III.	Základní rozpočtové náklady		
	Materiál a dodávky celkem		54 046,70 Kč
	Montážní práce a služby celkem		319 409,20 Kč
	Mimostav. doprava	ze základu 54046,7 Kč	32 428,02 Kč
	Spotřební materiál 0,5% z dodávky	ze základu Kč	270,23 Kč
	Celkem		406 154,15 Kč
HLAVA VI.	Vedlejší náklady		
	Prořez	ze základu 98014 Kč	4 900,70 Kč
	Celkem		4 900,70 Kč
	Celkem bez DPH		411 054,85 Kč

Rozpočet

Dodávka materiálu

Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
PC1415140	CSA 2.5 černá	1400	m	15,01 Kč	21 014,00 Kč
PC1599500	Spojka smršť.CU komplet	20	ks	226,94 Kč	4 538,80 Kč
PC1559770	Krab.panc. 7116 A AL	20	ks	329,77 Kč	6 595,40 Kč
PC1560600	Šachta kabelová - pochozí 550x300	5	ks	1 914,86 Kč	9 574,30 Kč
PC1560560	Asfaltová zálivka	20	bal	616,21 Kč	12 324,20 Kč
	Celkem				54 046,70 Kč


Zemní práce dle ceníku C46M

Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
460 030081	Řezání spáry pro smyčku	20	kpl	7 532,50 Kč	150 650,00 Kč
460 030081	Zaliti smyčky	20	kpl	1 950,00 Kč	39 000,00 Kč
	Celkem				189 650,00 Kč

Montáže dle ceníku C21M

Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
210 100002	Ukončení vodičů do 35 mm ²	40	ks	158,00 Kč	6 320,00 Kč
210 901070	CSA uložený do spáry	1400	m	55,00 Kč	77 000,00 Kč
212 100010	Spojka kabelová SVCZ1	20	ks	1 652,06 Kč	33 041,20 Kč
210 010364	Krabicová rozvodka typ 7221-7xP 21 176x176 mm	20	ks	669,90 Kč	13 398,00 Kč
	Celkem				129 759,20 Kč

Zpracoval: David Srp



V Novém Strašeci 20.6.2024

Cenová nabídka na stavební akci II/605 Beroun smyčky

Popis	cena/ks	počet	Celkem
Šachta 300 x 300 plast	830	5	4 150
Přirážka 50% za práci ve dnech volna dle SOD	350 000	0	0
Doprava	3500	20	70 000
Vyříznutí smyčky	7200	20	144 000
Zalití smyčky	3100	20	62 000
Zapojení a naspojování smyčky na kabel	2900	20	58 000
Položení a zprovoznění smyčky	4150	20	83 000
Krabice acydur	210	20	4 200
Spojovací materiál	200	20	4 000
Vodič CSA 1,5 m2	19	1400	26 600
Asfaltová zálivka vč. ohřátí	650	20	13 000

Celkem cena bez DPH 468 950,-

V případě nepoškozené smyčky ve vozovce bude účtován čas práce v sazbě 750 Kč/hod a materiál spotřebovaný dle skutečnosti. Kabelová šachta bude účtována pouze v případě, že původní chybí nebo stávající bude poškozena.

V cenové nabídce nejsou zahrnuty práce technika na průzkum stávajícího stavu. V cenové nabídce nejsou zahrnuty zemní práce.

DIO zajistí objednatel.

av

Bc. Stanislav Zahálka
Jednatel společnosti