

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 679/MERK/2024 ze dne 09.08.2024
na akci „Výměna stoupaček a ležatých rozvodů kanalizace Příbram III, Průběžná 143 DPS“

(smlouva o dílo uzavřena po projednání v RM dne 08.07.2024, usn. č. 0679/2024
dodatek č. 1 schválen po projednání v RM dne 25.11.2024, usn. č. 1088/2024)

podle § 2586 a násl. zákona číslo 89/20012 Sb., občanský zákoník, (dále jen OZ)

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

Sídlo: Město Příbram
Tyršova 108, 261 01 Příbram
zastoupený: Mgr. Janem Konvalinkou, starostou
IČO: 00243132
DIČ: CZ00243132
Bankovní spojení: 
Č. účtu:

a

1.2. Zhotovitel:

Sídlo/místo podnikání: MEP, spol. s r.o.
Hálkova 1630/8, Praha 2, 120 00
zastoupený: Ing. Michal Blahna
IČO: 47551593
DIČ: CZ47551593
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Zapsaný u Městského soudu v Praze, spisová značka C 22624
(dále jen „zhotovitel“)

1.3. Oprávnění zástupci k jednání:

Ve věcech smluvních:

- Objednatel: Mgr. Jan Konvalinka, starosta
- Zhotovitel: Ing. Michal Blahna

II. PREAMBULE

Smluvní strany prohlašují, že uzavřely dne 09.08.2024 Smlouvu o dílo č. 679/MERK/2024 vč. přílohy č. 1 – položkový rozpočet. Předmět díla byl specifikován v čl. II předmětné smlouvy. Hodnota závazku ze smlouvy činila 1.292.834,00 Kč bez DPH. Objednatel pro dané plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani (tj. 1.447.974,08 Kč včetně DPH). V průběhu realizace se zjistilo, že je nutné upravit rozsah díla o méněpráce a o vícepráce, tj. provést dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty ve výkazu výměr původního závazku ze smlouvy o dílo a jsou nezbytné pro dokončení akce. Uvedené změny jsou blíže specifikovány ve Změnovém listu č. 1 a 2, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1. Jedná se o přípustné změny závazku ze smlouvy ve smyslu ust. § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, změny jsou v soulasu s odst. 9 téhož zákonného ustanovení.

Na základě uvedených změn je uzavřen tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.

III. ZMĚNY

Článek II. Předmět díla

Předmět díla se upravuje o vícepráce a méněpráce uvedené v přílohách (ve změnovém listě č. 1 a 2) tohoto dodatku.

Článek IV. Cena za dílo

1.1. Navrhované změny podle Změnového listu č. 1 představují méněpráce ve výši 517.779,00 Kč bez DPH, a vícepráce ve výši 43.904,00 Kč bez DPH.

Hodnota závazku ze smlouvy se snižuje o 473.875,00 Kč bez DPH.

Celková cena díla se zahrnutím změn uvedených v tomto dodatku činí 818.959,00 Kč bez DPH, tj. (917.234,08 Kč s DPH)

III. OBECNÁ USTANOVENÍ

Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvouch stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po výtisku dodatku, v případě písemného uzavření v listinné podobě. Pokud bude dodatek uzavřen elektronicky, bude vyhotoven ve formátu PDF/A a podepsán zaručeným elektronickým podpisem smluvních stran založeném na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaném elektronickém podpisu. Každá ze smluvních stran obdrží dodatek v elektronické podobě s uvedenými uznávanými elektronickými podpisy.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by jeho uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí uzavřeného dodatku č. 1 smlouvy o dílo jsou přílohy:

- Změnový list č. 1
- Změnový list č. 2
- Bilance


V Příbrami dne:

- 5 -12- 2024

za objednatele:



za zhotovitele:



...

Podpis zmocněnce objednatele:



Datum: 18.11.2024

Podpis zástupce zhotovitele na stavbě:



sti



Datum: 18.11.2024

D

Vyjádření technického dozoru stavebníka:

Položky odpovídají nutným nákladům k provedení díla. Pro ocenění byly použity jednotkové ceny ze smluvního soupisu prací. U položek, které smlouva neobsahuje, bylo zhotovitelem provedeno ocenění dle ceníku URS platného v době provedení změny nebo byla nabídnutá cena akceptována jako cena obvyklá.



AKCE: „Výměna stoupaček a ležatých rozvodů kanalizace Příbram III/143“	
Změnový list č. 2	Smlouva o dílo č. č. 679/MERK/2024. ze dne 8.9.2024
Zhotovitel:	MEP, spol. s r.o. Hálkova 1630/8, 120 00 Praha 2
Objednatel:	Město Příbram Tyršova 108, 261 19 Příbram
Zadávací list vystavil:	Pavel Borczák
Datum: 18.11.2024	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:	
Předmět změny:	Vícepráce
Požadavek:	Změny provedeny na základě požadavku investora.
Popis a zdůvodnění změny:	
Změna č. 2	
Pořadové číslo: Odstavec C , položka 1. - 9. Při demontáži vertikálních rozvodů kanalizace, bylo zjištěno že část potrubních rozvodů nebyla dle předpokladů z materiálu PVC, ale bylo zjištěno že potrubí je z azbestových trubek. Na základě této skutečnosti bylo nutné zajistit ochranné pomůcky pro pracovníky provádějící výměnu potrubí a z důvodu, že se jednalo o dům s pečovatelskou službou, bylo nutné, tento materiál průběžně z každé stoupačky, která byla prováděna na požadavek objednatele a TDI na místě balit, vynášet mimo objekt a likvidovat na skládce.	
Pořadové číslo: Odstavec C , položka 10. - 11. Skutečný stav připojovacího potrubí neodpovídal zpětné montáži a proto objednatel a TDI požádal o výměnu za nové potrubí, které nebylo součástí specifikace výkazu výměr.	
Počet příloh: 1	
- rozpočet Změna č. 2 (..... stránek)	
Počet výkresů: 0	
Cena méněprací Kč bez DPH:	Cena víceprací Kč bez DPH:
-517 779,00 Kč	43 904,00 Kč
Výsledná cena změny Kč bez DPH:	
-473 875,00 Kč	
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.	


Podpis zmocněnce objednatele:



referent MĚRK

Datum: 18.11.2024

Podpis zástupce zhotovitele na stavbě:



jednatel společnosti




stavbyvedoucí

Datum: 18.11.2024

Datum: 18.11.2024

Vyjádření technického dozoru stavebníka:

Položky odpovídají nutným nákladům k provedení díla. Pro ocenění byly použity jednotkové ceny ze smluvního soupisu prací. U položek, které smlouva neobsahuje, bylo zhotovitelem provedeno ocenění dle ceníku URS platného v době provedení změny nebo byla nabídnutá cena akceptována jako cena obvyklá.



Pořad. číslo	Položka	Zkrácený popis	Měr. jedn.	Množ.	SoD. Jednotk. cena	SoD. Cena celkem	MEP. skut. Množství	Měr. jedn.	MEP skutečnost
A	Kanalizace								
1	Demontáž přípojovacího potrubí PVC DN 50 - 100	m		156	210,00	32 760,00 Kč	117	m	24 570,00 Kč
2	Demontáž sloupaček litinových DN 100	m		141	248,00	34 968,00 Kč	112	m	27 776,00 Kč
3	Dem. ležatého svodného potrubí do DN 100	m		8	248,00	1 984,00 Kč	4	m	992,00 Kč
4	Dtto, do DN 200	m		45	470,00	21 150,00 Kč	14	m	6 580,00 Kč
5	Rozpojení potrubí sloupaček	ks		12	670,00	8 040,00 Kč	12	ks	8 040,00 Kč
6	Přemístění vybouraných hmot	kpl		1	10500,00	10 500,00 Kč	64%	kpl	6 720,00 Kč
7	Potrubí svodné PVC KG DN 100	m		6	386,00	2 316,00 Kč	4	m	1 544,00 Kč
8	Dtto, DN 125	m		34	440,00	14 960,00 Kč	20	m	8 800,00 Kč
9	Dtto, DN 150	m		11	518,00	5 698,00 Kč	8	m	4 144,00 Kč
10	Čističí kusy KG 125	ks		2	570,00	1 140,00 Kč	1	ks	570,00 Kč
11	Dtto, KG 150	ks		1	610,00	610,00 Kč	0	ks	0,00 Kč
12	Potrubí odpadní svislé PP-HT DN 100	m		141	257,00	36 237,00 Kč	112	m	28 784,00 Kč
13	Potrubí přípojovací PP-HT DN 50	m		52	278,00	14 456,00 Kč	34	m	9 452,00 Kč
14	Dtto, DN 70	m		52	312,00	16 224,00 Kč	33	m	10 296,00 Kč
15	Dtto, DN 100	m		52	377,00	19 604,00 Kč	35	m	13 195,00 Kč
16	Čističí kusy PP-HT DN 100	ks		15	694,00	10 410,00 Kč	15	ks	10 410,00 Kč
17	Propojení větracího potrubí DN 100	ks		6	855,00	5 130,00 Kč	6	ks	5 130,00 Kč
18	Propojení přípojovacího potrubí DN 50 - 100	ks		156	290,00	45 240,00 Kč	112	ks	32 480,00 Kč
19	Propojení svodného potrubí	kpl		1	890,00	890,00 Kč	1	kpl	890,00 Kč
20	Zkouška těsnosti kanalizace	m		348	150,00	52 200,00 Kč	0	m	0,00 Kč
21	Doplňková konstrukce - konzole obilmy	kg		360	280,00	100 800,00 Kč	289	kg	80 920,00 Kč
22	Izolace nálevková z pěnového polyetylenu DN 100	m		141	383,00	54 003,00 Kč	141	m	54 003,00 Kč
Pořad. číslo	Položka	Zkrácený popis	Měr. jedn.	Množ.	Jednotk. cena	Cena celkem	skut. Množství	Měr. jedn.	
23	Přesun hmot	kpl		1	17900,00	17900	64%	kpl	11 456,00 Kč
24	Demontáž klozetů	ks		45	340,00	15300	31	ks	10 540,00 Kč
25	Zpětná montáž klozetů	ks		45	750,00	33750	31	ks	23 250,00 Kč
26	Připojení klozetů na přívod vody	ks		45	400,00	18000	31	ks	12 400,00 Kč
						574270			392 942,00 Kč

[illegible]

Plná moc

MEP, spol. s r.o., se sídlem Praha 2. Hálkova 1630/8, PSC 120 00, IČ 47551593 (dále jen „Společnost“) zastoupena předsedou představenstva panem Ing. Michalem Blahnou, datum narození 30.03.1965, bydliště a adresa trvalého pobytu Dobříš, Na Vargači 283, PSČ: 263 01, uděluje tímto plnou moc panu Pavlu Borczákovi, datum narození 29.09.1997, bydliště Hlubyně 53, Hlubyně, PSC 262 72, aby za Společnost jednal a Společnost zastupoval ve všech jejích právních věcech občanskoprávních, obchodních i správních, zvláště též ve věcech daňových, dávkových, Poplatkových, před soudy, před obecními úřady, a jinými organy státní správy, před notáři a vůbec před osobami fyzickými a právníckými, zejména při správě majetku Společnosti a při nakládání s tímto majetkem movitým, nemovitým i ostatním, přičemž je oprávněn majetek pro Společnost nabývat i majetek Společnosti zcizovat či zatěžovat a je oprávněn obstarávat vše, čeho si tyto úkony vyžadují. Ve všech uvedených případech je oprávněn sjednávat veškeré podmínky těchto právních jednání, podpisovat všechny listiny, zápisy, podání a jiné písemnosti, přijímat a kvitovat peníze a jiné hodnoty, zakročovat o úřední souhlas, resp. úřední nebo soudní schválení, přijímat veškerá doručení i když by se měla stát do vlastních rukou, podávat námitky jakož i opravné prostředky všeho druhu, tytéž opět brát zpět, uzavírat dohody a smíry soudní i mimosoudní, sjednávat smlouvy jakéhokoli druhu, konat platy všeho druhu a vůbec opatřit vše, čeho si tyto věci vyžadují. Pro všechna řízení před soudy ve věcech obchodních a občanskoprávních uděluje všeobecnou plnou moc dle § 24 o.s.ř. a násl.

V Příbrami dne 19.11.2024

