

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

II/605 Beroun a Žebrák - Bavoryně

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 01 II/605 Beroun

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

SO 01 II/605 Beroun

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

01/3

Číslo ZBV:

5.3

Objednatel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov

IČ 00066001

Zhotovitel:

Froněk, spol.s r.o.

Zátiší 2488, 269 01 Rakovník

IČ 47534690

Rekapitulace ZBV č. 5 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5.3	0,00	935 712,14	935 712,14

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5	0,00	935 712,14	935 712,14

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.

Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

Změnový list			
Název a evidenční číslo Stavby: II/605 Beroun a Žebrák - Bavoryně		Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 01/3	Číslo ZBV: 5.3
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01 II/605 Beroun			
Strany smlouvy o dílo objednatel č.: SMLD-0367/00066001/2024 a zhotovitel č: 1/24/021 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 8.4.2024 (dále jen Smlouva): Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov Zhotovitel: Froněk, spol.s r.o., Zátíší 2488, 269 01 Rakovník			
Přílohy Změnového listu:		Paré č.	Příjemce
1. Krycí list	1 počet listů	1, 2	Objednatel
2. Změnový list	1 počet listů	3	Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1 počet listů	4	Projektant (AD)
4. Rozpis ocenění Změn položek ZBV 1	2 počet listů	5	Stavební dozor
5. Přehled zařazení změn do skupin	1 počet listů		
6. Přehled dalších dokladů	1 počet listů		
Další doklady dle přehledu dokladů	119 počet listů		
Iniciátor změny: Zhotovitel			
Etapa II/605 Beroun - popis změny			
Oprava stávající silnice II.třídy č. 605 v části průtahu městem Beroun. Oprava spočívala v odfrézování živičného krytu v celé ploše vozovky, aplikaci spojovacího postřiku a pokládky asfaltového beton ACL 16+ v tl. 50 mm, ACO 11+ v tl. 40 mm. V místě lokálních poruch bylo provedeno odfrézování živičného krytu a proveden spojovací postřik, asfaltový beton ACP 16+, závažné poruchy byly opraveny pod úroveň asfaltových vrstev výměnou podkladního šterku za MZK. Součástí dodávky byla oprava trhlin v podkladních vrstvách, obnova VDZ a ošetření pracovních spár, geodetické zaměření před a po dokončení. DIO bylo součástí prelimináře a k přesnému vyčíslení této položky došlo na základě soupisu prací od firmy ADSUM spol. s r.o., která DIO na stavbě realizovala. Položky byly naceněny dle cen v OTSKP pro rok 2024 (viz doklad č.11). R-položky ze soupisu prací byly naceněny na základě průzkumu trhu - 3 nezávislé cenové nabídky (viz doklad č. 12). Jedná se o Změny nepředvídané, které jsou podle § 5, odst. 1, písm. c) Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 21.8.2024) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazeny do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu nepředvídanou.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	935 712,14	935 712,14	935 712,14
Technická pomoc Objednatele: jméno Ing.Lubomír Smetana datum podpis			
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Zhotovitel (stavbyvedoucí):	jméno Ing. Kamil Hrbek	datum	podpis
Projektant (autorský dozor):	jméno xxx	datum	podpis
Stavební dozor:	jméno Bc. Jakub Slánský	datum	podpis
Zástupce Objednatele: KSÚS SK, p.o.	jméno Karel Motal	datum	podpis
Zaměstnanec Objednatele odpovědný za cenové projednání měny	jméno Ing. Jaroslava Jurková	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno Ing. Jan Fidler, DiS.	datum	podpis
Zhotovitel	jméno Ing. Kamil Hrbek	datum	podpis
			Číslo paré:

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 5.3**

Název a evidenční číslo Stavby: II/605 Beroun a Žebrák - Bavoryně
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 01/3
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01 II/605 Beroun

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
6 487 783,60

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	940 384,77	7 428 168,37	940 384,77

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	935 712,14	1 876 096,91	28,92%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	0,00	8 363 880,51	1 876 096,91	28,92%

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 5.3													
Název a evidenční číslo stavby: Číslo a název SO/PS: Číslo a název podobjektu/rozpočtu:								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								01/3					
								Skupina změn 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	agregovaná pol.	OSTATNÍ POŽADAVKY - návrh a projednání DIO, GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ před a po dokončení včetně zaměření zesílení konstrukce, ZJIŠTENÍ A VYTYČENÍ INŽ. SÍTÍ	kpl	1,00	1,00	0,000	55 560,00	55 560,00	0,00	0,00	55 560,00	0,00	0,00%
2	preliminář	Dopravně inženýrské opatření preliminářová položka se souhlasem investora Pozn. stavební položky budou sestaveny a čerpány v rozsahu potřebném pro zajištění přechodného dopravního značení v cenové hladině dle aktuálně platného ceníku OTSKP v době provádění těchto prací.	kpl	1,00	16,60	15,595	60 000,00	60 000,00	0,00	935 712,14	995 712,14	935 712,14	1559,52%
3	113728	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM	m3	1 385,40	1 385,40	0,000	229,00	317 256,60	0,00	0,00	317 256,60	0,00	0,00%
4	919111	ŘEZÁNÍ ASFALT. KRYTU	bm	1 470,00	1 470,00	0,000	80,00	117 600,00	0,00	0,00	117 600,00	0,00	0,00%
5	93818	ČIŠTĚNÍ VOZOVEK SAMOSBĚREM	m2	13 500,00	13 500,00	0,000	4,00	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00%
6	122738	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I, ODVOZ DO 20KM	m3	60,00	60,00	0,000	834,00	50 040,00	0,00	0,00	50 040,00	0,00	0,00%
7	572214	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	m2	27 840,00	27 840,00	0,000	8,00	222 720,00	0,00	0,00	222 720,00	0,00	0,00%
8	56313	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 150MM	m2	400,00	400,00	0,000	283,00	113 200,00	0,00	0,00	113 200,00	0,00	0,00%
9	574F46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16+, 16S TL. 50MM	m2	1 500,00	1 500,00	0,000	165,00	247 500,00	0,00	0,00	247 500,00	0,00	0,00%
10	574D56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM, PMB 25/55-60,	m2	12 840,00	12 840,00	0,000	166,00	2 131 440,00	0,00	0,00	2 131 440,00	0,00	0,00%
11	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+ PMB 25/55-60, tl. 40 mm	m2	13 500,00	13 500,00	0,000	149,00	2 011 500,00	0,00	0,00	2 011 500,00	0,00	0,00%
12	113765	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	m	1 670,00	1 670,00	0,000	44,00	73 480,00	0,00	0,00	73 480,00	0,00	0,00%
13	931315	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 600MM2	m	1 670,00	1 670,00	0,000	48,40	80 828,00	0,00	0,00	80 828,00	0,00	0,00%
14	577A2	VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU MODIFIK	m	300,00	300,00	0,000	120,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00%
15	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ A MŘÍŽÍ	ks	75,00	75,00	0,000	2 500,00	187 500,00	0,00	0,00	187 500,00	0,00	0,00%
16	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	ks	35,00	35,00	0,000	2 100,00	73 500,00	0,00	0,00	73 500,00	0,00	0,00%
17	15111	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANÝCH	t	120,00	120,00	0,000	324,50	38 940,00	0,00	0,00	38 940,00	0,00	0,00%

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 5.3													
Název a evidenční číslo stavby:II/605 Beroun a Žebrák - Bavoryně Číslo a název SO/PS:SO 01 II/605 Beroun Číslo a název podobjektu/rozpočtu:SO 01 II/605 Beroun								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								01/3					
								Skupina změn 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	915111	VDZ V - 12,5 a 25CM, BARVOU, ZÁKLADNÍ	m2	1 331,00	1 331,00	0,000	110,00	146 410,00	0,00	0,00	146 410,00	0,00	0,00%
19	12980	ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ	ks	25,00	25,00	0,000	2 700,00	67 500,00	0,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00%
20	91552	VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA	ks	36,00	36,00	0,000	77,00	2 772,00	0,00	0,00	2 772,00	0,00	0,00%
21	91551	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY	ks	43,00	43,00	0,000	110,00	4 730,00	0,00	0,00	4 730,00	0,00	0,00%
22	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA - V4 vodící proužek 25cm, V2, V1a,b středová čára přerušovaná 12,5cm, V10g, V9a ,V6b, V7 atd.	m2	1 331,00	1 331,00	0,000	297,00	395 307,00	0,00	0,00	395 307,00	0,00	0,00%
		CELKEM						6 487 783,60	0,00	935 712,14	7 423 495,74	935 712,14	

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Kamil Hrbek

Datum:

Podpis:

Za Objednatele: Bc. Jakub Slánský, TDI

Datum:

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: II/605 Beroun a Žebrák - Bavoryně

1	Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH	21 394 467,10
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	24 879 002,06
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	30 103 592,49
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	116,29%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	3 484 534,96
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	16,29%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	6 418 340,13

12=(1)*0,15	Limit	3 209 170,07
13=(39)/(1)	Sledování limitu (15%)	0,00%
14=(ABS(37)+*(38))	Hodnota skupiny 5	0,00

						- 1 -			- 2 -			- 3 -			- 4 -			- 5 -		
						Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)			Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny de minimis Změny neměnicí celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)		
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	limit 15 %
16	17	18	19=23+26+29+33+37	20=24+27+30+34+38	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	32=29+30	33	34	36=33+34	37	38	39=ABS(37)+38
		II/605 Beroun a Žebrák - Bavoryně	- 815 721,24	4 300 256,20	3 484 534,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 815 721,24	4 300 256,20	3 484 534,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	1.3	II/605 Žebrák - Bavoryně / Vícepráce a méněpráce /	- 815 721,24	2 358 156,77	1 542 435,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 815 721,24	2 358 156,77	1 542 435,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	2.3	II/605 Beroun / Indukční smyčky /	0,00	451 892,50	451 892,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 892,50	451 892,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/2	3.3	II/605 Žebrák - Bavoryně / DIO /	0,00	66 002,52	66 002,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 002,52	66 002,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/2	4.3	II/605 Beroun / práce nad rámec SoD /	0,00	488 492,27	488 492,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 492,27	488 492,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/3	5.3	II/605 Beroun / DIO /	0,00	935 712,14	935 712,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935 712,14	935 712,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	5.3
Název a evidenční číslo stavby:	II/605 Beroun a Žebrák - Bavoryně
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 01 II/605 Beroun
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	01/3

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 Změnový soupis prací SO 01 po změně 1	3	
08 Oznámení zhotovitele o ZBV ze dne 9.9.2024	83	
09 Pokyn objednatele ke zpracování ZBV ze dne 26.11.2024	1	
10 Vyjádření TDS ze dne 10.9.2024	1	
11 Soupis prací DIO	28	
12 Cenové nabídky R-položky	3	
Počet listů celkem	119	

Změnový soupis prací SO 01 po změně 1 pro ZBV 5.3	
Název a evidenční číslo stavby: II/605 Beroun a Žebrák - Bavoryně	ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) 01/3
Číslo a název SO/PS: SO 01 II/605 Beroun	
Číslo a název podobjektu/rozpočtu: SO 01 II/605 Beroun	

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	agregovaná pol.	OSTATNÍ POŽADAVKY - návrh a projednání DIO, GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ před a po dokončení včetně zaměření zesílení konstrukce, ZJIŠTĚNÍ A VYTYČENÍ INŽ. SÍTÍ	kpl	1,00	1,00	0,00	55 560,00	55 560,00	0,00	0,00	55 560,00	0,00	0,00%
2	preliminář	Dopravně inženýrské opatření preliminarňová položka se souhlasem investora Pozn. stavební položky budou sestaveny a čerpány v rozsahu potřebném pro zajištění přechodného dopravního značení v cenové hladině dle aktuálně platného ceníku OTSKP v době provádění těchto prací.	kpl	1,00	16,60	15,60	60 000,00	60 000,00	0,00	935 712,14	995 712,14	935 712,14	1559,52%
		SoD přeliminářová položka - dle SoD je cena celkem 60 000 Kč ZBV 5 Tvorba ceny dle OTSK 2024 + R-položky na podkladě průzkumu trhu provedeného formou získání 3 nezávislých nabídek viz doklad č. 12 Cenové nabídky - nabídky 3 různých subdodavatelů, vybrána byla nabídka od firmy ADSUM spol. s r.o.											
3	113728	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM	m3	1 385,40	1 385,40	0,00	229,00	317 256,60	0,00	0,00	317 256,60	0,00	0,00%
4	919111	ŘEZÁNÍ ASFALT. KRYTU	bm	1 470,00	1 470,00	0,00	80,00	117 600,00	0,00	0,00	117 600,00	0,00	0,00%
5	93818	ČIŠTĚNÍ VOZOVEK SAMOSBĚREM	m2	13 500,00	13 500,00	0,00	4,00	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00%
6	122738	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	m3	60,00	60,00	0,00	834,00	50 040,00	0,00	0,00	50 040,00	0,00	0,00%
7	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	m2	27 840,00	27 840,00	0,00	8,00	222 720,00	0,00	0,00	222 720,00	0,00	0,00%
8	56313	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 150MM	m2	400,00	400,00	0,00	283,00	113 200,00	0,00	0,00	113 200,00	0,00	0,00%
9	574F46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16+, 16S TL. 50MM	m2	1 500,00	1 500,00	0,00	165,00	247 500,00	0,00	0,00	247 500,00	0,00	0,00%
10	574D56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM, PMB 25/55-60,	m2	12 840,00	12 840,00	0,00	166,00	2 131 440,00	0,00	0,00	2 131 440,00	0,00	0,00%
11	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+ PMB 25/55-60, tl. 40 mm	m2	13 500,00	13 500,00	0,00	149,00	2 011 500,00	0,00	0,00	2 011 500,00	0,00	0,00%
12	113765	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	m	1 670,00	1 670,00	0,00	44,00	73 480,00	0,00	0,00	73 480,00	0,00	0,00%
13	931315	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 600MM2	m	1 670,00	1 670,00	0,00	48,40	80 828,00	0,00	0,00	80 828,00	0,00	0,00%
14	577A2	VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU MODIFIK	m	300,00	602,00	302,00	120,00	36 000,00	0,00	36 240,00	72 240,00	36 240,00	100,67%
		SoD 300 m ZBV 4 ošetření mrazových trhlin připočteno + 302 m Celkem: 602 m											
15	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ A MŘÍŽÍ	ks	75,00	75,00	0,00	2 500,00	187 500,00	0,00	0,00	187 500,00	0,00	0,00%
16	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	ks	35,00	35,00	0,00	2 100,00	73 500,00	0,00	0,00	73 500,00	0,00	0,00%
17	15111	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANÝCH	t	120,00	132,50	12,50	324,50	38 940,00	0,00	4 056,25	42 996,25	4 056,25	10,42%

		<i>SoD 120 t</i> <i>ZBV 4 realizace podélného odvodňovacího žlabu připočteno + 12,5 t Celkem: 132,50 t</i>											
18	915111	VDZ V - 12,5 a 25CM, BARVOU, ZÁKLADNÍ	m2	1 331,00	1 331,00	0,00	110,00	146 410,00	0,00	0,00	146 410,00	0,00	0,00%
19	12980	ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ	ks	25,00	25,00	0,00	2 700,00	67 500,00	0,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00%
20	91552	VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA	ks	36,00	36,00	0,00	77,00	2 772,00	0,00	0,00	2 772,00	0,00	0,00%
21	91551	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY	ks	43,00	43,00	0,00	110,00	4 730,00	0,00	0,00	4 730,00	0,00	0,00%
22	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA - V4 vodící proužek 25cm, V2, V1a,b středová čára přerušovaná 12,5cm, V10g, V9a ,V6b, V7 atd.	m2	1 331,00	1 331,00	0,00	297,00	395 307,00	0,00	0,00	395 307,00	0,00	0,00%
		NOVÉ POLOŽKY											
1		Obnova indukčních smyček na základě požadavku správce IS	kpl	0,00	1,00	1,00	451 892,50	0,00	0,00	451 892,50	451 892,50	451 892,50	100,00%
		<i>ZBV 2 oprava indukčních smyček tvorba ceny na základě průzkumu trhu provedeného formou získání 3 nezávislých nabídek viz doklad č. 11 Cenové nabídky - nabídky 3 různých subdodavatelů, vybrána byla nabídka od firmy JTS CZ s.r.o. množství 1 kpl Celkem: 1 kpl</i>											
2	91723	Obruby z beton krajníků	m	0,00	100,00	100,00	361,23	0,00	0,00	36 123,00	36 123,00	36 123,00	100,00%
		<i>ZBV 4 pokládka přídlažby Cena stanovena dle OTSKP 2024 Celkem: 100 m</i>											
3	57476	Vozovkové výztužné vrstvy z geomřížoviny s tkaninou	m2	0,00	503,94	503,94	205,45	0,00	0,00	103 534,47	103 534,47	103 534,47	100,00%
		<i>ZBV 4 ošetření mrazových trhlin Cena stanovena dle OTSKP 2024 Celkem: 503,94 m2</i>											
4	572224	Spojovací postřik z modifik emulze do 1,0 kg/m2	m2	0,00	503,94	503,94	33,89	0,00	0,00	17 078,53	17 078,53	17 078,53	100,00%
		<i>ZBV 4 ošetření mrazových trhlin Cena stanovena dle OTSKP 2024 Celkem: 503,94 m2</i>											
5	897534	Vpust' odvod žlabů z polymerbetonu sv.šířky do 200 mm	kus	0,00	2,00	2,00	16 533,36	0,00	0,00	33 066,72	33 066,72	33 066,72	100,00%
		<i>ZBV 4 realizace podélného odvodňovacího žlabu Cena stanovena dle OTSKP 2024 Celkem: 2 kusy</i>											
6	93543	Žlaby z dílců polymerbetonu světné šířky do 200 mm včetně mříží	m	0,00	24,00	24,00	9 392,06	0,00	0,00	225 409,44	225 409,44	225 409,44	100,00%
		<i>ZBV 4 realizace podélného odvodňovacího žlabu Cena stanovena dle OTSKP 2024 Celkem: 24 m</i>											
7	132938	Hloubení rýh šíř do 2 m paž I nepaž tř. III, odvoz do 20 km	m3	0,00	6,25	6,25	2 526,93	0,00	0,00	15 793,31	15 793,31	15 793,31	100,00%
		<i>ZBV 4 realizace podélného odvodňovacího žlabu Cena stanovena dle OTSKP 2024 Celkem: 6,25 m3</i>											
8	45152	Podkladní a výplňové vrstvy z kameniva drceného	m3	0,00	1,25	1,25	1 169,00	0,00	0,00	1 461,25	1 461,25	1 461,25	100,00%

		ZBV 4 realizace podélného odvodňovacího žlabu Cena stanovena dle OTSKP 2024 Celkem: 1,25 m3											
9	45131	Podkl a výplň vrstvy z prost bet	m3	0,00	3,75	3,75	4 194,48	0,00	0,00	15 729,30	15 729,30	15 729,30	100,00%
		ZBV 4 realizace podélného odvodňovacího žlabu Cena stanovena dle OTSKP 2024 Celkem: 3,75 m3											
		CELKEM						6 487 783,60	0,00	1 876 096,91	8 363 880,51	1 876 096,91	28,92%

**FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY
„II/605 Beroun a Žebrák - Bavoryně“**

Určeno: Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA

Číslo Jednací: ohlášení_změn_stavby 05

Číslo SoD: SMLD-0367/00066001/2024

Termín plnění: 3.6.2024 – 19.8.2024

Celková cena díla: 21 394 467,10 Kč bez DPH

Zhotovitel: Froněk, spol. s r.o., Zátíší 2488, 269 01 Rakovník

IČ: 47534630

Oprávněná osoba: Ing. Kamil Hrbek

Telefonní spojení:

Popis předmětu informace:

II/605 Beroun

Vyčíslení nákladů na osazení, pronájem a demontáž dočasného dopravního značení

Popis problému:

Dle zadávací dokumentace a dodatečné informace č. 5 byla následně změněna položka výkazu výměr č. 2 - *Dopravně inženýrské opatření* *preliminářová položka se souhlasem investora* *Pozn. stavební položky budou sestaveny a čerpány v rozsahu potřebném pro zajištění přechodného dopravního značení v cenové hladině dle aktuálně platného ceníku OTSKP v době provádění těchto prací.*

Cena této preliminářové položky byla objednatelem stanovena na částku 60 000,- Kč bez DPH.

Před zahájením stavby bylo navrženo schéma dopravně inženýrských opatření (DIO – příloha č. 1), které bylo odsouhlaseno DI PČR (příloha č. 2). Následně MěÚ Beroun odbor dopravy a správních agend vydal rozhodnutí o uzavírce silnice II/605 Beroun a zároveň o stanovení přechodného dopravního značení (příloha č. 3).

Z těchto důvodů jsme nuceni přistoupit k odebrání preliminářové položky a stanovení skutečné ceny na základě rozkladu na jednotlivé položky a počet dni realizace.

Čeho se zhotovitel domáhá:

Výše uvedeným dochází ke změně výkazu výměr, čímž dojde ke změně oproti SoD. Upozorňujeme, že bude muset být zpracováno ZBV. Tato skutečnost má finanční dopad na výstavbu a z tohoto důvodu Vás žádáme o stanovení dalšího postupu.

V příloze č. 4 II/605 Beroun – úplná uzavírka – přechodné dopravní značení je proveden rozklad na jednotlivé položky dle ceníku OTSKP za období jaro 2024. Počet značek je vždy vyčíslen dle jednotlivých listů (detailů) dle přílohy č. 1 Schéma DIO II/605 Beroun. Celková délka realizace stavby je dle SoD započítána v délce 6 týdnů.

Předpokládané navýšení ceny je uvedeno v příloze č. 4 – 1 640 561,80,- Kč bez DPH.

Žádáme Vás proto o stanovení dalšího postupu

Datum, podpis oprávněné osoby

9.9.2024



Froněk
Zátiší
www.froněk.cz

Ing.

Přílohy:

1. Schéma DIO II/605 Beroun vypracované firmou ADSUM z 2x 06/2024, 07/2024
2. Stanovisko DI PČR – souhlas s přechodným dopravním značením z 17.6., 1.7., 16.7.2024
3. Rozhodnutí MěÚ Beroun odbor dopravy a správních agend z 1.7., 11.7., 1.8.2024
4. II/605 Beroun – úplná uzavírka – rozpočet přechodné dopravní značení

Is11a 1.



Is11a 2.



Is11a 3.



Is11a 4.



Is11a 5.




Is11a 6.



Is11a 7.



Is11a 8.



Is11a 9.





DETAILY IS 11a




• **DOPRAVNÍ ZNAČENÍ** •
PROJEKTY REALIZACE PRONÁJEM





Vy te		Zodpovědný projektant, kontrola: Martin Frolík	 • DOPRAVNÍ ZNAČENÍ • PROJEKTY REALIZACE PRONÁJEM 	
Investor:	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje přísp. org. Stř. kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5			
Objednatel (stavebník):	Froněk, spol. s r.o. Zátiší 2488, 269 01 Rakovník			
Stavba:			Číslo zakázky: DIO-100-5/2024	
II/605 BEROUN PLZEŇSKÁ, POLITICKÝCH VĚZŇŮ			Datum: červen 2024	
			Stupeň: PDPS	
			Měřítko: -	
			Počet formátů: 6xA3	
Objekt:	Dopravně inženýrské opatření - DIO 1. etapa Uzavírka silnice II/605 v km 16,340 - 17,130		Číslo přílohy:	Paré:















Is11a 1.



Is11a 2.



Is11a 3.



Is11a 4.



Is11a 5.



Is11a 6.



Is11a 7.



Is11a 8.




DETAILY IS 11a




• **DOPRAVNÍ ZNAČENÍ** •
PROJEKTY REALIZACE PRONÁJEM




V t		Zodpovědný projektant, kontrola: Martin Frolík	 • DOPRAVNÍ ZNAČENÍ • PROJEKTY REALIZACE PRONÁJEM			
Investor: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje přísp. org. Stř. kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5						
Objednatel (stavebník): Froněk, spol. s r.o. Zátiší 2488, 269 01 Rakovník						
Stavba: II/605 BEROUN PLZEŇSKÁ, POLITICKÝCH VĚZŇŮ			Datum: červen 2024			
Objekt: Dopravně inženýrské opatření - DIO 2. etapa Uzavírka silnice II/605 v km 16,100 – 16,340			Stupeň: PDPS			
			Měřítko: -			
			Počet formátů: 5xA3			
			Číslo přílohy:	Paré:		












5



X



4




Z




• **DOPRAVNÍ ZNAČENÍ** •
PROJEKTY REALIZACE PRONÁJEM




Vyp tel.		Zodpovědný projektant, kontrola: Martin Frolík	• DOPRAVNÍ ZNAČENÍ • PROJEKTY REALIZACE PRONÁJEM
Investor:	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje přísp. org. Stř. kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5		
Objednatel (stavebník):	Froněk, spol. s r.o. Zátiší 2488, 269 01 Rakovník		
Stavba:	II/605 BEROUN PLZEŇSKÁ, POLITICKÝCH VĚZŇŮ		Číslo zakázky: DIO-100-5/2024
Objekt:	Dopravně inženýrské opatření - DIO 3. etapa Uzavírka silnice II/605 v km 15,900 – 16,100		Datum: červenec 2024
			Stupeň: PDPS
			Měřítko: -
			Počet formátů: 7xA3
			Číslo přílohy: Paré:







X. - 1.fáze



DETAIL umístění náhradní AZ u bodovy Medicentra





Havlíčková, Na Kláštere, Česká, Husovo nám.


DETAILY - B28 (před zahájením uzavírky)





Havlíčkova, Na Kláštře, Česká, Husovo nám.

DETAILY - UZAVÍRKA





Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE

Územní odbor Beroun
Dopravní inspektorát

Č. j. KRPS-159167-2/ČJ-2024-010206

Beroun 17. června 2024

Počet stran: 1

Přílohy: DIOADSUM, spol. s.r.o.
Havlíčková 923
273 51 Unhošť**Stanovisko - souhlas s přechodným dopravním značením v rámci stavby „II/605 Beroun, Plzeňská, Politických Vězňů, 1. etapa“**

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, územní odbor, Dopravní inspektorát Beroun v souladu s ust. § 77 odst. 2 písm. b) zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění

S O U H L A S Í

s přechodným dopravním značením při výše uvedené stavbě. Přechodné dopravní značení je znázorněno v příloze.

Policie České republiky, jakožto dotčený orgán vydávající závazné stanovisko, s předloženým návrhem souhlasí, neboť odpovídá obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.



Pomáháme a chráníme

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE

Územní odbor Beroun
Dopravní inspektorát

Č. j. KRPS-172128-2/ČJ-2024-010206

Beroun 1. července 2024

Počet stran: 1


Přílohy: DIOADSUM spol. s r.o.
Havlíčková 923
273 51 Unhošť**Stanovisko - souhlas s přechodným dopravním značením v rámci stavby „II/605 Beroun, ulice Plzeňská a Politických Vězňů v průtahu městem Beroun, 2. etapa“**

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, územní odbor, Dopravní inspektorát Beroun v souladu s ust. § 77 odst. 2 písm. b) zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění

S O U H L A S Í

s **přechodným dopravním značením** při výše uvedené stavbě. Přechodné dopravní značení je znázorněno v příloze.

Policie České republiky, jakožto dotčený orgán vydávající závazné stanovisko, s předloženým návrhem souhlasí, neboť odpovídá obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.





Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE

Územní odbor Beroun
Dopravní inspektorát

Č. j. KRPS-185960-2/ČJ-2024-010206

Beroun 16. července 2024

Počet stran: 2

Přílohy: DIOADSUM, spol. s.r.o.
Havlíčková 923
273 51 Unhošť**Stanovisko - souhlas s přechodným dopravním značením v rámci stavby „II/605 Beroun, Plzeňská, Politických Vězňů, 3. etapa“**

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, územní odbor, Dopravní inspektorát Beroun v souladu s ust. § 77 odst. 2 písm. b) zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění

S O U H L A S Í

s **přechodným dopravním značením** při výše uvedené stavbě. Přechodné dopravní značení je znázorněno v příloze.

Policie České republiky, jakožto dotčený orgán vydávající závazné stanovisko, s předloženým návrhem souhlasí, neboť odpovídá obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.

Tyršova 1635
266 50 Beroun



Město Beroun

Městský úřad

Odbor dopravy a správních agend

Datum:
01.07.2024Číslo jednací:
MBE/49539/2024/DOPR-
PeTSpisová značka:
00469/2024/DOPR/7

Výtisk / telefon:

E-mail

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Beroun, odbor dopravy a správních agend obdržel dne 18.06.2024 žádost od PO FRONĚK, spol. s r.o., se sídlem Zátíší 2488, 269 01 Rakovník, IČ: 47534630 zastoupené na základě plné moci ADSUM spol. s r.o., se sídlem Havlíčkova 923, 273 51 Unhošť, IČ: 45134630, (dále jen „žadatel“) o **povolení uzavírky silnice č. II/605 v km 16,340 – km 17,130 (1. etapa) a povolení zvláštního užívání pro provádění stavebních prací z důvodu opravy povrchu silnice č. II/605.**

Městský úřad Beroun, odbor dopravy a správních agend, jako silniční správní úřad obce s rozšířenou působností, podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) příslušný rozhodovat ve věcech silnic II. a III. třídy a veřejně přístupných účelových komunikací s výjimkou věcí, o kterých rozhoduje Ministerstvo dopravy nebo krajský úřad

povoluje

- I. podle § 24 zákona o pozemních komunikacích a § 39 prováděcí vyhlášky č. 104/1997 Sb. **povoluje úplnou uzavírku silnice č. II/605 v km 16,340 – km 17,130 (1. etapa) pro provádění stavebních prací z důvodu opravy povrchu a nařizuje u úplné uzavírky jednotlivé objízdné trasy:**

1. Odpovědný pracovník: Tomáš Macálka, tel. 608 772 570, za FRONĚK, spol s r.o., se sídlem Zátíší 2488, 269 01 Rakovník, IČ: 47534630.
2. **1. etapa – úplná uzavírka sil. II/605 v km 16,340 – km 17,130 (790m)**
 - Úsek od křižovatky se silnicí III/11533 ul. Koněpruská (včetně celého prostoru křižovatky) ke křižovatce s MK Náměstí M. Poštové (cca do poloviny křižovatky).
3. **Objízdné trasy:**
 - Směr Králův Dvůr – ze silnice II/605 Wágnerovo nám., silnice III/1166 a dále po MK Okružní, Za Městskou horou, Jungmannova, Třída Míru, Košťálkova zpět na silnici II/605, bude vedena obousměrně.
 - Směr D5 Exit 18 (Koněpruská) – odbočením z hlavní objízdné trasy z MK Jungmannova do ulice Kollárova a dále ulicí obchodní na OK silnice III/11533, ulice Koněpruská, bude vedena jednosměrně.

MBE/49539/2024/DOPR-PeT

- Směr ze silnice III/11533 směr Plzeňská – z OK u Exitu 18 PS ulicemi Obchodní, II/605 Plzeňská a MK Zvonařova do ulice Jungmannova na hlavní objízdnou trasu, bude vedena jednosměrně.
- 4. Termín: **08.07.2024 – 24.07.2024.**
- 5. Důvod uzavírky je bezpečnost silničního provozu při provádění stavebních prací z důvodu opravy povrchu silnice.
- 6. Autobusová doprava:

LINKA 384 A 394

Směr Zdice/ Hořovice:

do zastávky „Beroun, U Černého koně“ po stávající trase – přímo Politických vězňů – **vpravo Wagnerovo náměstí – vlevo Okružní – vlevo Za Městskou horou – mírně vpravo Jungmannova – přímo Třída Míru – vlevo Košťálkova – na OK prvním sjezdem Plzeňská** a dále po stávající trase

Směr Praha:

do zastávky „Beroun, Lidl“ po stávající trase – přímo Plzeňská **na OK druhým sjezdem Košťálkova – vpravo Třída Míru – přímo Jungmannova – mírně vlevo Za Městskou horou – vpravo Okružní – mírně vpravo Wagnerovo náměstí – vlevo Politických vězňů** a dále beze změny

LINKA 630 A 631

Směr Jarov / Všeradice:

do zastávky „Beroun, U Černého koně“ po stávající trase – přímo Politických vězňů – **vpravo Wagnerovo náměstí – vlevo Okružní – vlevo Za Městskou horou – mírně vpravo Jungmannova – vlevo Kollárova – přímo Obchodní – na OK druhým sjezdem Koněpruská** a dále po stávající trase

Směr Kladno / Hýskov:

do zastávky „Beroun, pod dálnicí“ po stávající trase – přímo Koněpruská – **vlevo Obchodní – vlevo Plzeňská – na OK prvním sjezdem Košťálkova – vpravo Třída Míru – přímo Jungmannova – mírně vlevo Za Městskou horou – vpravo Okružní – mírně vpravo Wagnerovo náměstí – vlevo Politických vězňů** a dále beze změny

LINKA 633

Směr Tetín:

do zastávky „Beroun, Bezručova“ po stávající trase – přímo Bezručova (vybrané spoje vedené přes zastávku Na Parkáně: vlevo Wagnerovo náměstí – vpravo Politických vězňů – vlevo Karly Machové – přímo Na Parkáně – na OK zpět Na Parkáně – přímo Karly Machové – vpravo Tyršova – vpravo Politických vězňů – vlevo Wagnerovo náměstí – mírně vlevo Hlinky) – **vpravo Okružní – vlevo Za Městskou horou – mírně vpravo Jungmannova – vlevo Kollárova – přímo Obchodní – na OK druhým sjezdem Koněpruská** a dále po stávající trase

Směr Zdejcina:

do zastávky „Beroun, pod dálnicí“ po stávající trase – přímo Koněpruská – na OK druhým provozovaným výjezdem Obchodní – vlevo Plzeňská – na OK prvním výjezdem Košťálkova – vpravo třída Míru – přímo Jungmannova – mírně vlevo Za Městskou horou – vpravo Okružní – vlevo Bezručova (vybrané spoje vedené přes zastávku Na Parkáně: vpravo Wagnerovo náměstí – vpravo Politických vězňů – vlevo Karly Machové – přímo Na Parkáně – na OK zpět Na Parkáně – přímo Karly Machové – vpravo Tyršova – vpravo Politických vězňů – vlevo Wagnerovo náměstí – mírně vpravo Bezručova Hlinky) a dále beze změny

LINKA 637,638,641

Směr Beroun,:

do zastávky „Beroun, Delvita“ po stávající trase – přímo Plzeňská – vpravo Obchodní – na OK druhým sjezdem Koněpruská a dále po stávající trase

Směr Broumy / Skryje / Hořovice:

do zastávky „Beroun, pod dálnicí“ po stávající trase – přímo Koněpruská – na OK vlevo (druhým provozovaným sjezdem) Obchodní – vlevo Plzeňská a dále beze změny

Varianty linek jedoucích přes zastávky Hlinky nejsou o prázdninách provozovány.

LINKA 861

Ruší se provoz podle varianty přes Wagnerovo náměstí (B,C). Linka bude provozována podle zbývajících varianty A.

LINKA 952

Směr Beroun, Třída Míru:

do zastávky „Beroun, Třída Míru“ po stávající trase výstup

manipulačně: Třída Míru – vlevo Košťálkova – na OK zpět Košťálkova – vpravo Třída Míru – nástup

Směr Sídliště Řepy:

Nástup – přímo Třída Míru – přímo Jungmannova – mírně vlevo Za Městskou Horou – vpravo Hlinky – vpravo Wagnerovo náměstí – vlevo Politických vězňů a dále beze změny

ZASTÁVKY

VŠECHNY LINKY

Ruší se:

Beroun, Plzeňská brána – v obou směrech

Beroun, Plzeňka – v obou směrech

LINKA 384 A 394

Ruší se:

Beroun, Sídliště – v obou směrech

Zřizuje se:

Beroun, Velké sídliště – obousměrně v pravidelných zastávkách linky 380

Beroun, Hlinky – obousměrně v pravidelných zastávkách linky 380

LINKA 630 A 631

Zřizuje se:

Beroun, Velké sídliště – pouze směr Kladno / Nižbor – v pravidelné zastávce linky 380 směr Praha

Beroun, Hlinky – pouze směr Kladno / Nižbor – v pravidelné zastávce linky 380 směr Praha

LINKA 633

Zřizuje se:

Beroun, třída Míru – pouze směr Zdejcina – v pravidelné zastávce linky 380 směr Praha

Beroun, Velké sídliště – pouze směr Zdejcina – v pravidelné zastávce linky 380 směr Praha

Beroun, Jungmannova – obousměrně – v pravidelných zastávkách linky

Beroun, U Zelených – obousměrně – v pravidelných zastávkách linky

Beroun, Hlinky – obousměrně – v pravidelných zastávkách linky

LINKA 861

Ruší se:

Beroun, Wagnerovo náměstí – v obou směrech

LINKA 952

Ruší se:

Beroun, Sídliště – směr Praha

Beroun, Delvita – směr Praha

Zřizuje se:

Beroun, třída Míru – pouze směr Praha – v pravidelné zastávce linky 380 směr Praha

Beroun, Velké sídliště – pouze směr Praha – v pravidelné zastávce linky 380 směr Praha

Beroun, Jungmannova – pouze směr Praha – v pravidelné zastávce linky 380 směr Praha

Beroun, U Zelených – pouze směr Praha – v pravidelné zastávce linky 380 směr Praha

Beroun, Hlinky – pouze směr Praha – v pravidelné zastávce linky 380 směr Praha

7. Žadatel je povinen po celou dobu uzavírky silnice zajistit přístup k jednotlivým nemovitostem.
8. Při stavbě nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti chodců ani silničního provozu nebo k znečištění komunikací.
9. Žadatel vhodným způsobem a v dostatečném předstihu zajistí informování všech dotčených fyzických osob, podnikajících a právnických osob dotčených uzavírkou předmětné silnice.
10. Objízdná trasa bude po celou dobu její trvání plně udržována. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a sjízdnost objízdny trasy a bude pravidelně opravovat vzniklé vady na komunikaci.
11. Dopravní opatření: dopravní značení bude v souladu se schváleným stanovením přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích odborem dopravy a správních agend Městského úřadu Beroun pod č.j.: MBE/48089/2024/DOPR-PeT.
12. Na začátku uzavírky bude umístěna orientační tabule s uvedením dat zahájení a ukončení uzavírky a s názvem a sídlem právnické osoby na jejíž žádost byla uzavírka povolena. (§ 39 odst. 3, prováděcí vyhlášky č. 104/1997 Sb.).
13. Žadatel v případě časového zkrácení prací zajistí úpravu dopravního značení a zařízení a bude o tom informovat účastníky řízení, dotčené orgány, dopravce a další subjekty kterým byla uzavírka tímto rozhodnutím oznámena, podle níže uvedených adres.
14. Za průběh uzavírky odpovídá zhotovitel.
15. Toto rozhodnutí bude na požádání kontrolních orgánů, Policie ČR a zaměstnanců Městského úřadu Beroun, odboru dopravy a správních agend provádějících státní dozor předloženo oprávněnou osobou za zhotovitele v místě stavby.

- II. podle § 25 odst. 6 písm. c bod 2 a 3) zákona o pozemních komunikacích a § 40 prováděcí vyhlášky č. 104/1997 Sb. povoluje **zvláštní užívání silnice č. II/605 v km 16,340 – km 17,130 (1. etapa) pro provádění stavebních prací z důvodu výměny povrchu:**

1. Odpovědný pracovník: Tomáš Macálka, tel. 608 772 570, za FRONĚK, spol. s r.o., se sídlem Zátíší 2488, 269 01 Rakovník, IČ: 47534630.
2. Zvláštní užívání silnice č. II/605 bude realizováno v době od:

od 08.07.2024 – do 24.07.2024

3. Při stavbě nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti chodců ani silničního provozu nebo k znečištění komunikací.
4. Dopravní opatření: dopravní značení bude v souladu se schváleným stanovením přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích odborem dopravy a správních agend Městského úřadu Beroun pod č.j.: MBE/48089/2024/DOPR-PeT.
5. Žadatel je povinen dodržet podmínky stanovené Krajskou správou a údržbou silnic Stř. kraje příspěvková organizace, ze dne 19.06.2024, pod č.j. 4879/24/KSUS/KLT/BALE (dále jen „KSÚS“).
6. Žadatel v případě časového zkrácení prací zajistí úpravu dopravního značení a zařízení a bude o tom informovat účastníky řízení, dotčené orgány, dopravce a další subjekty kterým byla uzavírka tímto rozhodnutím oznámena, podle níže uvedených adres.
7. Za dopravní značení odpovídá ADSUM spol. s r.o., Martin Frolík.
8. Toto rozhodnutí bude na požádání kontrolních orgánů, Policie ČR a zaměstnanců Městského úřadu Beroun provádějících státní dozor předloženo oprávněnou osobou za zhotovitele v místě stavby.

Účastníci řízení:

- FRONĚK, spol. s r.o., se sídlem Zátíší 2488, 269 01 Rakovník, IČ: 47534630 zastoupená na základě plné moci ADSUM spol. s r.o., se sídlem Havlíčkova 923, 273 51 Unhošť, IČ: 45134630
- Krajská správa a údržba silnic Stř. kraje, p. o., Zborovská 11, 150 21 Praha 5, IČ: 00066001.
- Město Beroun, Husovo nám. 68, 266 01 Beroun, IČ: 00233129.

Odůvodnění

Dne 11.06.2024 podal žadatel na Městský úřad Beroun, odbor dopravy a správních agend žádost o **povolení uzavírky silnice č. II/605 v km 16,340 – km 17,130 a povolení zvláštního užívání pro provádění stavebních prací z důvodu výměny povrchu silnice č. II/605 od 08.07.2024 – 24.07.2024.**

Žádost byla postupně doplňována o jednotlivá vyjádření. Žadatel postupně dokládal DIO odsouhlasené Policií ČR, DI Beroun ze dne 17.06.2024, pod č.j.: KRPS-159167-2/ČJ-2024-010206, vyjádření KSÚS Středočeského kraje p.o. ze dne 19.06.2024, pod č.j. 4879/24/KSUS/KLT/BALE, vyjádření ROPID, plnou moc k zastupování.

Po vyhodnocení žádosti, doložených podkladů a po neveřejné schůzce účastníků řízení bylo dne 19.06.2024 oznámeno zahájení správního řízení. Po schválení Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích Městským úřadem Beroun, odborem dopravy a správních agend pod č.j.: MBE/48089/2024/DOPR-PeT bylo rozhodnuto, jak je ve výroku rozhodnutí uvedeno.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15-ti dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, podáním u Městského úřadu Beroun, odboru dopravy a správních agend, Politických vězňů 20, 266 43 Beroun.

Ing. Albert Červenka v. r.
vedoucí odboru dopravy a správních agend

Za správnost vyhotovení: Tomáš Peterka

Správní poplatek byl vyměřen podle zákona č. 634/2004 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 500 Kč a byl zaplacen převodem na účet Městského úřadu Beroun pod VS: 9031009156 dne 01.07.2024.

Obdrží: účastníci řízení:

- FRONĚK, spol. s r.o., se sídlem Zátíší 2488, 269 01 Rakovník, IČ: 47534630 zastoupená na základě plné moci ADSUM spol. s r.o., se sídlem Havlíčkova 923, 273 51 Unhošť, IČ: 45134630.
- Krajská správa a údržba silnic Stř. kraje, p. o., Zborovská 11, 150 21 Praha 5, IČ: 00066001.
- Město Beroun, Husovo nám. 68, 266 01 Beroun, IČ: 00233129

Dotčené orgány:

- Policie ČR, DI Beroun, Tyršova 1635, 266 50 Beroun – Město, IČ: 75151481.

Na vědomí:

- ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o., Pod Hájem 97, 267 01 Králův Dvůr, IČ: 25620886.
- ROPID, Rytířská 10, 110 00 Praha 1, IČ: 60437359.
- Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Beroun, Pod studánkou 1258, 266 01 Beroun 2, IČ: 70885371.

MBE/49539/2024/DOPR-PeT

- JESSENIA a.s., Okružová 1135/44, 155 00 Praha 5, IČ: 26752051, dispečink dopravní zdravotní služby, Profesora Veselého 493, 266 01 Beroun 3.
- Územní středisko záchranné služby Středočeského kraje, Vančurova 1544, 272 01 Kladno, IČ: 75030926, stanoviště Beroun, Profesora Veselého 641, 266 56 Beroun.
- IDSK, Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8, IČ:05792291.
- KÚ Středočeského kraje, odbor veřejné mobility, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, IČ:70891095.

Přílohy:

