

Evidenční číslo Objednatel

Evidenční číslo Zhotovitele
24-406

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

VN Brno – Rekonstrukce odborných pracovišť VN Brno

OBJEDNATEL:

Vojenská nemocnice Brno

Sídlo: Zábrdovická 3/3, 615 00 Brno
Zastoupený: plk. gšt. MUDr. Petr Král, ředitel
IČO: 60555530
DIČ: CZ60555530
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL:

SKR stav, s.r.o.

Sídlo: Nováčkova 233/18, 614 00 Brno
Zastoupený: Ing. Ivo Skřivánek, jednatel, Ing. Petr Skřivánek, jednatel
IČ: 26961474
DIČ: CZ26961474
Bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 484 80

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřeli dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (OZ), dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo tohoto znění:

Článek I.

Objednatel a zhotovitel uzavřeli v souladu s ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) na základě výsledků zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“ nebo „zákon“) smlouvu na veřejnou zakázku „VN Brno – Rekonstrukce odborných pracovišť VN Brno“ (dále jen „Smlouva“).

Zhotovitel předložil v zadávacím řízení nabídku na výše uvedenou veřejnou zakázku, která se stala vítěznou nabídkou (dále jen „Nabídka“) zpracovanou podle zadávací dokumentace objednatel (dále jen „Zadávací dokumentace“). Obě smluvní strany se zavázaly plnit podmínky obsažené ve Smlouvě, přičemž za závazné se pro obě smluvní strany považuje rovněž Nabídka a Zadávací dokumentace.

Smluvní strany se dohodly na změně znění Smlouvy a vzájemných práv a povinností z ní vyplývajících, a to v rozsahu podle čl. II tohoto dodatku, uzavřeného v souladu s § 222 odst. 4 zákona.

Článek II.

1. Smluvní strany se dohodly na dílčích změnách předmětu díla dle Smlouvy, jelikož v průběhu realizace díla nastaly skutečnosti vedoucí k nutným změnám oproti projektové dokumentaci. Jednotlivé změny jsou podrobně popsány ve změnových listech, které tvoří Přílohou č. 1 tohoto dodatku.
2. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na úpravě smluvní ceny díla ve výši 3.732.850,35 Kč bez DPH. Jednotlivé změny díla (tj. vícepráce/méněpráce) včetně odůvodnění konkrétních položek a cen jsou specifikovány v příloze č. 1 k tomuto dodatku.
3. Článek IV. Cena, odst. 4.1.1. až 4.1.3 Smlouvy se nahrazuje novým textem, který zní:

4.1.1. Cena dle Smlouvy bez DPH

37.641.000,00 Kč

Cena víceprací dle tohoto dodatku bez DPH

4 686 449,47 Kč

Hodnota méněprací dle tohoto dodatku bez DPH

954 599,12 Kč

Nová Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH

41 372 850,35 Kč

4.1.2. Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21 %

8.688.298,57 Kč

4.1.3. Celková cena včetně daně z přidané hodnoty

50.061.148,92 Kč

4. Smluvní strany prohlašují, že v případě méněprací a víceprací uvedených ve změnovém listu č. 1 až změnovém listu č. 40, které tvoří Přílohu č. 1 k tomuto dodatku, se jedná o změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku v souladu s § 222, odst. 4, písm. b), bod 2. zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění.

Článek III.

1. Vzhledem k tomu, že je z výše uvedených důvodů dle čl. II tohoto dodatku, naplněna podmínka § 222 odst. 4 zákona, smluvní strany přistoupily ke změně čl. II odst. 2.2.3. Smlouvy tak, že se termín pro řádné ukončení a předání díla bez vad a nedodělků bránících v užívání vč. dokončení funkčních zkoušek se vzhledem k povaze změn díla popsaných ve změnových listech tvořící Přílohu č. 1 tohoto dodatku přiměřeně prodlužuje do 31.03.2025, ustanovení čl. II odst. 2.2.3 se tedy v původním znění ruší a nahrazuje novým textem takto:

2.2.3. řádné ukončení a předání díla bez vad a nedodělků bránících v užívání vč. dokončení funkčních zkoušek nejpozději do 31.03.2025.

Článek IV.



1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek řádně přečetly, že je projevem jejich svobodné a skutečné vůle a že nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Přílohy:

- Příloha č. 1 – změnové listy
- Příloha č. 2 – harmonogram

V Brně, dne

02 -12- 2024



VN Brno – rekonstrukce odborných pracovišť

Rekonstrukce části týlového bloku ve 3NP v budově č. 15 a části interního oddělení v budově č. 2 ve VN Brno

Harmonogram prací

Termín dokončení	Činnost	18.11.- 22.11.2024	25.11.- 04.12.2024	05.12.- 16.12.2024	17.12.- 31.12.2024	01.01.- 31.01.2025	01.02.- 28.02.2025	01.03.- 31.03.2025
04.12.2024	Dokončení týlového bloku bud. č. 15 - PRAKTIK							
28.02.2025	Dokončení části interního oddělení 4NP- JIP							
31.01.2025	Dokončení části interního oddělení 6NP - GASTRO							
16.12.2024	1. část GASTRO							
31.03.2025	Dokončení úprav CHÚC na bud. Č. 2							
17.3.-31.3.2025	Funkční zkoušky							

