




Změnový list pro změny dle odst. 4 § 222 ZZVZ									
Název a evidenční číslo stavby: VBÚ Východ, Liberecká ZC, P8, č. akce 700002/60; VBÚ Východ, Liberecká ZC – Rampa, P8, č. akce 700002/59		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	Číslo ZBV:						
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):		-	1						
Strany smlouvy o dílo č.3/24/6000/072 PID: TSKAX002A71W na realizaci výše uvedeného Stavby uzavřené dne: 26.09.2024									
Objednatel:		Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7							
Zhotovitel:		STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Praha 5, 158 00							
Přílohy změnového listu: (a) Rozpis ocenění změn položek, včetně kalkulace ceny (b) Přehled změn stavby (c) pokyn k odstranění (d) CN EKOLogistics (e) fotodokumentace		<table><tr><th>Paré č.</th><th>Příjemce</th></tr><tr><td>1</td><td>Zadavatel</td></tr><tr><td>2</td><td>Dodavatel</td></tr></table>		Paré č.	Příjemce	1	Zadavatel	2	Dodavatel
Paré č.	Příjemce								
1	Zadavatel								
2	Dodavatel								
Iniciátor změny:		Objednatel							
Popis a zdůvodnění Změny:									
Odstranění portálu přes komunikaci Na základě požadavku správce (Ing. Jitka Pohludková) a pokynu objednatele (Ing. Tomáš Tomáš) byl odstraněn stávající portál ze starého potrubí přes uzavřenou část vozovky. S požadavkem byla zaslána dokumentace vč. výzvy k odstranění od SSÚ PKD MHMP. Demontáž portálu podběhla v pátek 30.9.2024. Tato změna se nepovažuje za podstatnou změnu závazku ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Potřeba provedení prací vznikla v důsledku zjištěných okolností. Změna nepřekračuje zákonný limit, a to ani samostatně ani v součtu s ostatními změnami. Změna nenárokuje čas na prodloužení termínu.									
Údaje v Kč bez DPH:									
Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem						
	0,00	172 500,00	172 500,00						
Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:									
Zaměstnanec TSK hl. m. Prahy určený v rámci organizační struktury k projednání ZBV jméno		datum	podpis						
– pověřený zaměstnanec									
Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy jméno		datum	podpis						
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojuji příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.									
Objednatel (člen představenstva)	jméno	Ing. Josef Richtr	datum						
		podpis	Ing. Josef Richtr						
Zhotovitel	jméno		datum						




















The first part of the paper discusses the importance of the research and the objectives of the study. It then presents a literature review of the existing research on the topic. The next section describes the methodology used in the study, including the data sources and the statistical techniques employed. The results of the study are then presented, followed by a discussion of the findings and their implications. The paper concludes with a summary of the main points and suggestions for future research.

The study was conducted using a quantitative research design. Data was collected from a sample of 100 participants. The data was then analyzed using statistical software. The results of the analysis are presented in the following table:

Variable	Mean	Standard Deviation
Variable 1	1.2	0.5
Variable 2	2.5	0.8
Variable 3	3.1	1.2
Variable 4	4.5	1.5
Variable 5	5.2	1.8

The results of the study indicate that there is a significant relationship between the variables. The findings suggest that the research has important implications for the field. Further research is needed to explore the relationship between the variables in more detail.

