

DODATEK Č. 1

číslo Smlouvy Zhotovitele: 2024/11/001

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „**Občanský zákoník**“), (dále jen „**Smlouva**“)

Článek I.

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Domov pro seniory Zastávka, příspěvková organizace

se sídlem: Sportovní 432, Zastávka u Brna, 664 84

zastoupený: Mgr. et Mgr. Tomáš Kratochvíl, ředitel

ve věcech technických oprávněn/a jednat: Tomáš Pospíšil, e-mail: vedprovozu@dszastavka.cz,

tel.: 602726440

IČO: 00212733

ID datové schránky: xcqki5g

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné,

a

Zhotovitel: Bretricon s.r.o.

se sídlem: Tuřanka 1222/115, 627 00 Brno

zastoupený: Filip Výmola, jednatel

ve věcech technických oprávněn/a jednat: Filip Výmola, e-mail: filip.vymola@bretricon.cz,

IČO: 07881916

DIČ: CZ07881916

ID datové schránky: vc3 wfyx

zapsán v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: C110703 vedená u Krajského soudu v Brně

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé,

Objednatel a Zhotovitel společně jen „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“.

Článek II.

PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany uzavřely dne 11. 11. 2024 smlouvu na základě výsledků výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou v souladu s ustanovením § 27 a § 31 zákona č. 134/ 2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „**Zákon o zadávání veřejných zakázek**“) s názvem „Rekonstrukce elektrorozvodů v budově "A" - 1. patro (dále jen „**Rekonstrukce elektrorozvodů**“) (ID veřejné zakázky na profilu Objednatele jakožto zadavatele veřejné zakázky: **514762**) (dále jen „Veřejná zakázka“). Nabídka Zhotovitele podaná v rámci výběrového řízení na Veřejnou zakázku (dále jen „Nabídka“) byla vyhodnocena jako nejvýhodnější.



Bretricon s.r.o. • Tuřanka 1222/115, 62700 Brno – Slatina
www.bretricon.cz • info@bretricon.cz • +420 730 580 619
IČ: 07881916 • DIČ CZ07881916

2. Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě (dále jen „dodatek č. 1“) je změna článku **III. DOBA PLNĚNÍ**
3. Smluvní strany se v souladu s čl. III smlouvy dohodly na změně termínu plnění.
4. Tímto dodatkem se mění článek III. odst. b a to takto:

Zhotovitel dílo dokončí a předá Objednateli bez vad a nedodělků nejpozději 19. 12. 2024

Článek III.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 smlouvy zůstávají v plném znění v platnosti
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě. Smluvní strany se zavazují podepsat tento dodatek platným elektronickým podpisem, který umožní vyhotovit autorizovanou konverzi tohoto dokumentu. Každá smluvní strana obdrží verzi dodatku ve formátu .pdf s platnými elektronickými podpisy obou smluvních stran.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že dodatek vč. příloh bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „**Zákon o registru smluv**“), případně mohou být tyto zveřejněny i jiným vhodným způsobem, při dodržení zvláštních právních předpisů týkající se ochrany osobních údajů a proto tyto nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 Občanského zákoníku. Smluvní strany dávají zároveň tímto Objednateli svůj výslovný souhlas ve smyslu platných právních předpisů o ochraně osobních údajů se zpracováním veškerých ve Smlouvě uvedených osobních údajů, včetně údajů citlivých, na dobu neurčitou, za účelem splnění smluvních povinností, evidence Smlouvy a zpřístupnění obsahu Smlouvy veřejnosti.
4. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.
5. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle Zákona o registru smluv. Zveřejnění ve smyslu Zákona o registru smluv se zavazuje zajistit Objednatel do 30 dnů od podpisu Smlouvy oběma Smluvními stranami.

V Zastávce dne:

V Brně dne:

za Objednatele
Mgr. et Mgr. Tomáš Kratochvíl
Ředitel DpS Zastávka p.o.

za Zhotovitele
Filip Výmola
Jednatel

