

ZMĚNOVÝ LIST č.1 dodatku č. 2 NA **PROJEKTOVÉ PRÁCE** NA AKCI:

**" Přestavba celoročně vytápěného skleníku (objekt č. 29)", vědecké pracoviště Třeboň,
Botanický ústav AV ČR, v.v.i., Zámek 1, 252 43 Průhonice, IČ: 67985939, DIČ:CZ67985939**

POLOŽKY JEDNOTLIVÝCH A SOUVISEJÍCÍCH PRACÍ	ks/hod	Kč bez DPH	množstv	cena
Celková cena PD dle cenové nabídky				
Celková cena bez DPH				1 556 100,00 Kč
vytápění skleníku - dodatek č. 1	hod	650	100	65 000,00 Kč
Vícepráce vzniklé na základě požadavků zadavatele v průběhu zpracování PD				
Změna stavby před dokončením - doplnění "krčků" skleníku - dodatek č. 2		cenová kalkulace - viz CN	1	177 300,00 Kč
Celková cena bez DPH				1 798 400,00 Kč
Vyčíslení DPH - 21%				377 664,00 Kč
Celková cena včetně DPH				2 176 064,00 Kč

V Praze, dne 15.11.2024

Za zhotovitele:

Ing. Václav Krejčí, jednatel