

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO III/01850 TOUBOŘ PRŮTAH

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO 709 32 581
sp.zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

BERKASTAV s.r.o.

sídlem Nádražní 955/11, 792 01 Bruntál
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě
zastoupena Dominikem Berkou a Patrikem Berkou, jednatelem společnosti

IČO 026 57 392
sp.zn. C 58317

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XIII. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 30. 9. 2024 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- po se odkopání zjistilo, že podél vnějšího oblouku točny se nachází větší množství obrubníků. To mělo za důsledek navýšení prací s odstraněním obrubníků a s tím spojený vznik odpadů, které jsou doloženy vážnými listy. Vzdálenost pro odvoz odpadů nepřesáhla 5 km, tudíž položka s dopravou nebyla čerpána,
- z důvodu plynulého napojení na aktuální stav komunikace byla navýšena plocha nové asfaltové vrstvy, tuto skutečnost nemohlo zaměření stávajícího stavu a zadávací PD předpokládat. Výměry dle geodetického zaměření,
- v průběhu čištění krajnic a odstraňování obrubníků byl nalezen pod povrchem krycí hrnec vodovodu a u autobusové točny stávající vpust, se kterými ZD nepočítala. Oba tyto objekty byly výškově upraveny v návaznosti na nové navazující povrchy,
- některé stávající obruby nebylo možné ponechat a muselo dojít k jejich náhradě za nové,
- s ohledem na opravu autobusové točny v investici města došlo ke snížení potřeby provedení proříznutí a zalití spár pružnou asfaltovou zálivkou.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. V. odst. 1 Smlouvy, které se mění a nově zní:

V. CENA DíLA

1. Cena díla:

CENA DíLA BEZ DPH

1 454 161,24 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je uzavřen elektronicky.

Tento Dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:

Příloha č. 1 – Vyčíslení méně a víceprací

V Bruntále, dne 6.12.2024

V Brně, dne 6.12.2024

Patrik Berka

jednatel

BERKASTAV s.r.o.

Bc. Roman Hanák

ředitel

Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje,
příspěvkové organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 – VYČÍSLENÍ MÉNĚ A VÍCEPRACÍ
