

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

č. objednatele Sml 0158/2024

č. zhotovitele AQS/2024/30/51148

Uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku – zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění mezi následujícími smluvními stranami:

Čl. 1 Smluvní strany

1.1. Objednatel:

se sídlem:
zastoupený:

IČ:
DIČ:

Město Milevsko

náměstí E. Beneše 420, 399 01 Milevsko
Ing. Ivanem Radostou – starostou města

00249831
CZ00249831

1.2. Zhotovitel:

se sídlem:
zastoupený:
k jednání jsou oprávněni:
- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

IČ:
DIČ:

číslo účtu:

zapsaný v
(dále jen zhotovitel)

AQUASYS spol. s r.o.

Jamská 2488/65; 591 01 Žďár nad Sázavou
Jiřím Peřinou, jednatelem

Ing. Radek Lunzar, obchodní ředitel
Ing. Jan Šťastný, výrobní ředitel
25344447
CZ02464471

176725996/0300

OR u Krajského soudu Brno (sp. zn. 26547)

Čl. 2 Předmět dodatku č. 2

- Smluvní strany prohlašují, že po odhalení skutečných geologických poměrů v prostoru pokládky drenážního potrubí a dále s ohledem na efektivní využití prostoru skládky určeného pro rekultivaci skládky (umožnění pokračování navážení odpadků do maximální kapacity rekultivované části) dohodly na navýšení rozsahu díla o 321.752,93 Kč bez DPH.
- Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené dohodly na prodloužení termínu plnění sjednaném v čl. 4.3. Smlouvy o dílo tak, že původní znění čl. 4.3. Smlouvy o dílo se nahrazuje níže uvedeným zněním:
Zhotovitel se zavazuje předat objednateli dokončené a zkolaudované dílo a vyklizené staveniště nejpozději do 30. 6. 2025.
- Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené dohodly na navýšení ceny díla sjednané v čl. 5.1. Smlouvy o dílo tak, že původní znění čl. 5.1. Smlouvy o dílo se nahrazuje níže uvedeným zněním:
 - Celková cena dle SoD za provedení díla bez DPH činí: 24.246.800,00 Kč
 - Změnový list č. 1 bez DPH činí: 321.752,93 Kč
 - Nová cena za provedení díla bez DPH: 24.568.552,93 Kč
 - Nová cena za provedení díla vč. DPH činí 29.727.949,05 Kč
- Smluvní strany prohlašují, že všechny ostatní články Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Čl. 3 – Ostatní ujednání

1. Dodatek č. 2 jako změna závazku ze smlouvy o dílo č. AQS/2024/30/51148, je uzavírán s odkazem a v souladu s § 222/5 zákona č. 134/2016 Sb.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 2 nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3. Uzavření tohoto dodatku č. 2 bylo schváleno usnesením Rady města Milevska č. 410/24 ze dne 18.11.2024.
4. Tento dodatek č. 2 je nedílnou součástí stávající smlouvy.
5. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a bere na vědomí zákonné povinnosti objednatele dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 134/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů. .
6. Účastníci dodatku se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel.
7. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

V Milevsku, dne **25. 11. 2024**

Ve Žďáru nad Sázavou dne **03. 12. 2024**



Za objednatele:
Město Milevsko
Ing. Ivan Radosta
starosta



Za zhotovitele:
AQUASYS spol. s r.o.
Jiří Peřina
jednatel