

DODATEK č. 4
smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-2021-059 ze dne 30. 1. 2023
(SMVS: 107V322001955)

Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany

IČO: 601 62 694

Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1

Číslo účtu: 404881/0710

Zaměstnanec pověřený jednáním:

Ing. Marta Kopecká, vrchní ředitelka Sekce majetkové Ministerstva obrany

Kontaktní osoba (zaměstnanec oprávněný k jednání ve věcech smluvních):

Ing. Ilona Parlásková, zástupce ředitele Odboru řízení staveb (OŘS) Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)

Tel:

E-mail:

e-mail pouze pro fakturaci:

Datová schránka: hjyaavk

Datová schránka pouze pro fakturaci:

Zaměstnanci oprávnění k jednání ve věcech technických:

Ing. Vladimír Horák (technický dozor objednatele)

Petr Písařík (technický dozor stavebníka dle § 152 stavebního zákona)

Roman Prášek (vedoucí Oddělení investic Praha OŘS AHNM)

společně dále jen „technický dozor objednatele“ nebo „TDO“

Koordinátor BOZP:

Ing. Vladislav Bezděka

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Hradební 772/12, P.O. BOX č. 45, 110 05 Praha 1

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Společnost „MARHOLD + NEPRO – Ruzyně“

vytvořená společenskou smlouvou, uzavřenou dne 20. 4. 2022 mezi MARHOLD a.s. (IČO: 15050050) a NEPRO stavební a.s. (IČO: 27342093), jejímž jménem je pověřen jednat Vedoucí společník, tj,

MARHOLD a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2583

Sídlo: Motoristů 24, 530 06 Pardubice - Svítkov

IČO: 150 50 050

DIČ: CZ15050050

Zastoupená: **Ing. Lukáš Skokan, předseda představenstva**

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

Číslo účtu: 317044343/0300

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Ing. Lukáš Skokan, předseda představenstva,

- ve věcech technických: Ing. Jiří Březina, prokurista,

- vedoucí realizačního týmu: [REDACTED]
- zástupce vedoucího realizačního týmu: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Datová schránka: sxee35j
Adresa pro doručování: Motoristů 24, 530 06 Pardubice - Svítkov
(dále jen „**zhotovitel**“) na straně druhé

společně dále jen „**smluvní strany**“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 16. 9. čl. 16 smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-2021-059 ze dne 30. 1. 2023, ve znění dodatku č. 1 ze dne 15. 1. 2024, dodatku č. 2 ze dne 13. 5. 2024 a dodatku č. 3 ze dne 19. 9. 2024 na zhotovení díla – stavby „Praha, Ruzyně - rekonstrukce budovy č. 3 pro VeVzdS - realizace“ (dále jen „**smlouva**“) dohodly na znění dodatku č. 4 smlouvy (dále jen „**dodatek č. 4**“):

Článek 1 Účel dodatku

Účelem dodatku č. 4 je vzájemně odsouhlasená změna závazku, týkající se 2. etapy stavby, spočívající v jeho rozšíření o vícepráce, které budou z objektivních důvodů provedeny nad rámec původního zadání, vypuštění méněprací, které nebudou zhotovitelem provedeny a s tím související úprava termínu dokončení díla a ceny za dílo.

Článek 2 Předmět dodatku

2.1. V průběhu provádění díla, specifikovaného v odst. 2. 1. čl. 2 smlouvy, byla zjištěna potřeba provedení prací, činností a dodávek, které nebyly obsaženy v projektové dokumentaci, uvedené v bodě 2.1.1. odst. 2.1. čl. 2 smlouvy (dále jen „**PD**“) a v příloze č. 2 smlouvy (dále jen „**položkový rozpočet**“), které objednatel, projektant ani zhotovitel nemohli před zahájením prací předpokládat, jsou od zakázky neoddelitelné a nezbytně nutné pro řádné dokončení díla (dále jen „**vícepráce**“). Z věcného hlediska se jedná zejména o následující změny předmětu plnění:

- provedení nových podlahových konstrukcí včetně nášlapných vrstev v 2. NP
- provedení nových štukových omítek v 2. NP
- výměna vnitřních dveří včetně zárubní v 2. NP
- provedení nových podhledů v části 2. NP
- úpravy vyplývající z doplnění bezpečnostního projektu
- doplnění chladicích jednotek
- dodávka a montáž vstupních turniketů v prostoru hlavního vstupu do objektu
- zhotovení zařízení nuceného větrání na CHÚC z důvodu uvedení do souladu s požadavky na požární ochranu.

Smluvní strany se dále dohodly, že v návaznosti na provedení víceprací nebudou zhotovitelem realizovány některé práce, činnosti a dodávky, obsažené v PD a v položkovém rozpočtu (dále jen „**méněpráce**“).

2.2. Smluvní strany se podle ustanovení odst. 4, 5 a 6 § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a ve smyslu ustanovení odst. 2.5. a 2.6. čl. 2 smlouvy dohodly, že zhotovitel neprovede některé práce oproti rozsahu prací sjednaném ve smlouvě (méněpráce) a naopak provede některé práce nad rámec rozsahu prací sjednaného ve smlouvě (vícepráce), a to v rozsahu, jak je uvedeno ve změnových listech č. 27 až 32, včetně ocenění těchto prací (přípočty a odpočty), kdy předmětné změnové listy tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku, a podle této přílohy činí:

cena víceprací:

+ 18 795 651,62 Kč vč. DPH (15 533 596,38 Kč bez DPH, 3 262 055,24 Kč 21% DPH)

cena méněprací:

-685 297,06 Kč vč. DPH (566 361,21 Kč bez DPH, 118 935,85 Kč 21% DPH)

tj. navýšení o:

+ 18 110 354,56 Kč vč. DPH (14 967 235,17 Kč bez DPH, 3 143 119,39 Kč 21% DPH)

- 2.3.** Zhotovitel se v souvislosti s výše uvedenými změnami zavazuje předat objednateli upravený podrobný harmonogram prací (dále jen „**harmonogram**“) vypracovaný a předaný objednateli dle bodu 2.1.2. odst. 2.1. čl. 2 smlouvy, a to nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto dodatku. Harmonogram zohlední provedené změny rozsahu díla a termínu dokončení 2. etapy díla dle dodatku č. 4.
- 2.4.** Smluvní strany se dále ve smyslu odst. 3.5. čl. 3 smlouvy dohodly, že cena za dílo, sjednaná v odst. 3.1. a 3.2. čl. 3 smlouvy, bude tímto dodatkem zvýšena z výše uvedených důvodů o částku ve výši celkem **18 110 354,56 Kč včetně DPH**, a proto se odst. 3.1. a 3.2. čl. 3 smlouvy v celém rozsahu ruší a nahrazují se následujícími novými úplnými zněními:

„**3.1.** Smluvní strany se dohodly na celkové ceně za dílo, specifikované v čl. 2 smlouvy, a to ve výši:

244 530 680,87 Kč bez DPH

(slovy: dvě stě čtyřicet čtyři miliónů pět set třicet tisíc šest set osmdesát korun českých a osmdesát sedm haléřů bez DPH).

Takto smluvními stranami dohodnutá cena může být změněna pouze na základě dodatku této smlouvy, nastanou-li okolnosti předpokládané v ustanovení odst. 2. 5. nebo 2. 6. čl. 2 smlouvy.“

„**3.2.** K celkové ceně díla bez DPH bude připočtena DPH v aktuální výši dle platných a účinných právních předpisů ke dni zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 51 351 442,98 Kč a

celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 295 882 123,85 Kč

(slovy: dvě stě devadesát pět miliónů osm set osmdesát dva tisíc jedno sto dvacet tři korun českých a osmdesát pět haléřů včetně DPH).“

Celková cena je rozepsána v **Příloze č. 2 - Rekapitulace stavby** tohoto dodatku.

- 2.5.** Dodatkem č. 4 se ruší odst. 4.4. čl. 4 smlouvy a nahrazuje se zněním:
- „**4.4.** Termín dokončení díla: **nejpozději do 15. 11. 2025**, z toho termín pro předání 1. etapy stavby: **nejpozději do 30. 9. 2024**. Termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, a to v případě nutnosti provést vícepráce nebo v případě výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění na straně zhotovitele.

Článek 3 **Závěrečná ustanovení**

- 3.1.** Ostatní, dodatkem č. 4 nedotčená ustanovení, zůstávají v platnosti v původním znění.
- 3.2.** Dodatek č. 4 je vyhotoven pouze v elektronické podobě. Nedílnou součástí dodatku je:
Příloha č. 1 – Změnové listy č. 27 – 32 – počet stran: 49
Příloha č. 2 - Rekapitulace stavby – počet stran: 1

- 3.3. Dodatek č. 4 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.
- 3.4. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním dodatku č. 4.
- 3.5. Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona o registru smluv.

Za objednatele:

Ing. Marta Kopecká
vrchní ředitelka sekce

podepsáno elektronicky

Za zhotovitele:

Ing. Lukáš Skokan
předseda představenstva
MARHOLD a.s.

podepsáno elektronicky



Digitálně
podepsal Ing.
Lukáš Skokan
Datum: 2024.12.01
20:23:31 +01'00'

ZMĚNOVÝ LIST			ZL č.27		
Název akce: „Praha, Ruzyně - rekonstrukce budovy č.3 pro VeVzS – realizace“ SoD č. 6440-ORŠ1-2021-059, SMVS: 107V322001955					
Předmět změny: Stavební úpravy pro 2.NP					
Zhotovitel:	Společnost MARHOLD+NEPRO-Ruzyně jejímž jménem jedná Vedoucí společník MARHOLD a.s., IČO 150 50 050				
Objednatel:	Česká republika - Ministerstvo obrany IČO 601 62 694			Datum: 22.10.2024	
Způsob odeslání / předání		poštou	e-mailem X	faxem	osobně
Odkazy:					
Na rozpočtové podklady:		Výkaz výměr ZL č.27			
Požadavek VeVzS:		Žádost o vícepráce VeVzS			
<u>Popis stávajícího stavu:</u> Po posouzení zástupců objednatele a uživatele (VeVzS) bylo konstatováno, že rozsah stavebních prací dle projektové dokumentace pro 2.NP je zcela nedostatečný a neumožňuje plnohodnotné a řádné užívání tohoto nadzemního podlaží zejména pak pro činnosti velení vzdušných sil. <i>(viz. samostatná příloha)</i>					
<u>Navrhované řešení:</u> Zástupci objednatele a uživatele (VeVzS) se shodli na provedení nutných úprav v rozsahu: - Provedení nových podlahových konstrukcí včetně nášlapných vrstev - Provedení nových štukových omítek - Provedení dodávky a montáže vnitřních dveří včetně zárubní - Provedení nových kazetových a SDK podhledů					
Důvod změny: záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti X					
Zhotovitel: na					
Autorský dozor projektanta stavby 					

Stanovisko TDS:

Souhlasí -

Petr Písařík

Přílohy:

Cena víceprací bez DPH:

10 495 776,60 Kč

Cena méněprací bez DPH:

0 Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

10 495 776,60 Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

359 kal. dní ode dne předání staveniště pro
2. etapu stavby

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zástupce zhotovitele:

Ing. Jiří Březina

Podpis zástupce objednatele:

Ing. Vladimír Horák

ZMĚNOVÝ LIST			ZL č. 28		
Název akce: „Praha, Ruzyně - rekonstrukce budovy č.3 pro VeVzdS – realizace“ SoD č. 6440-ORŠ1-2021-059, SMVS: 107V322001955					
Předmět změny: Bezpečnostní systémy a nutné úpravy slaboproudu					
Zhotovitel:	Společnost MARHOLD+NEPRO-Ruzyně jejímž jménem jedná Vedoucí společník MARHOLD a.s., IČO 150 50 050				
Objednatel:	Česká republika - Ministerstvo obrany IČO 601 62 694			Datum: 22.10.2024	
Způsob odeslání / předání		poštou	e-mailem X	faxem	osobně
Odkazy:					
Na rozpočtové podklady:		Výkaz výměr ZL č.28			
Žádost o doplnění projektu:		Žádost o doplnění bezpečnostního projektu VeVzS			
<u>Popis stávajícího stavu:</u> V rámci 2.NP budou provedeny úpravy v režimu „T,, dle zpracované projektové dokumentace.					
<u>Navrhované řešení:</u> Na základě nových požadavků bezpečnostního manažera uživatele (VeVzS) je nutné rozšíření a úprava stávajícího bezpečnostního projektu pro řádný chod VeVzS.					
Důvod změny: záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti X					
Zhotovitel: 					
Autorský dozor projektanta stavby 					

Stanovisko TDS:

Sanblasi

Petr Písařík

Přílohy:

Cena víceprací bez DPH:

1 270 690,29 Kč

Cena méněprací bez DPH:

516 021,21 Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

754 669,08 Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Lhůta pro dokončení díla se nemění

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zástupce zhotovitele:

mr

MARHC

Motoris

620 010

(43)

5050050

715050050

66 009 911

Ing. Jiří Březina

Podpis zástupce objednatele:

25-10

Ing. Vladimír Horák

ZMĚNOVÝ LIST			ZL č. 29		
Název akce: „Praha, Ruzyně - rekonstrukce budovy č.3 pro VeVzdS – realizace“ SoD č. 6440-OŘS1-2021-059, SMVS: 107V322001955					
Předmět změny: Stavební úpravy CHÚC					
Zhotovitel:	Společnost MARHOLD+NEPRO-Ruzyně jejímž jménem jedná Vedoucí společník MARHOLD a.s., IČO 150 50 050				
Objednatel:	Česká republika - Ministerstvo obrany IČO 601 62 694			Datum: 22.10.2024	
Způsob odeslání / předání		poštou	e-mailem X	faxem	osobně
Odkazy:					
Na rozpočtové podklady:		Výkaz výměr ZL č.29			
Navrhované řešení:					
Na základě zjištění stávajícího stavu objektu je nutné provést stavební úpravy pro zhotovení zařízení nuceného větrání na CHÚC. Jedná se o rozšíření statického zajištění pod stropem 3.NP kdy je nutné doplnit ocelové překlady a technologii provedení stavebních otvorů pro montáž požárních klapek. Způsob provedení byl projednán s projektantem stavby, tak aby CHÚC byla v souladu s požadavkem na požární ochranu.					
Důvod změny:					
záměr objednatele		chyba v PD	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti X
Zhotovitel:					
Autorský dozor projektanta stavby					

Stanovisko TDS:
Petr Písařík**Přílohy:**

Cena víceprací bez DPH:

696 179,51 Kč

Cena méněprací bez DPH:

50 340,- Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

645 839,51 Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Lhůta pro dokončení díla se nemění

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zástupce zhotovitele:

IT MARHOLD

(43)


M: 15050050
M: CZ15050050
S: 466 009 911

Ing. Jiří Březina

Podpis zástupce objednatele:

25-10-2024


Ing. Vladimír Horák

ZMĚNOVÝ LIST			ZL č. 30		
Název akce: „Praha, Ruzyně - rekonstrukce budovy č.3 pro VeVzdS – realizace“ SoD č. 6440-OŘS1-2021-059, SMVS: 107V322001955					
Předmět změny: Vstupní turnikety					
Zhotovitel:	Společnost MARHOLD+NEPRO-Ruzyně jejímž jménem jedná Vedoucí společník MARHOLD a.s., IČO 150 50 050				
Objednatel:	Česká republika - Ministerstvo obrany IČO 601 62 694			Datum: 25.3.2024	
Způsob odeslání / předání		poštou	e-mailem X	faxem	osobně
Odkazy:					
Na rozpočtové podklady:		Výkaz výměr ZL č.30			
Požadavek VeVzS:		Žádost o vícepráce VeVzS			
Navrhované řešení: Na základě žádosti VeVzS a z důvodu zabezpečení vstupu neoprávněných osob do budovy je nutné do hlavního vstupu umístit vstupní turnikety, které umožní kontrolu vstupu do objektu VeVzS.					
Důvod změny: záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti X					
Zhotovitel:  zina					
Autorský dozor projektanta stavby  					

Stanovisko TDS:

Souhlasí

Petr Písařík

Přílohy:

Cena víceprací bez DPH:

1 051 992,93 Kč

Cena méněprací bez DPH:

0 Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

1 051 992,93 Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Lhůta pro dokončení díla se nemění

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zástupce zhotovitele:

mr

MARHO

Motorist

OG 1

(43)

050050

215050050

6 009 911

Ing. Jiří Březina

Podpis zástupce objednatele:

25-10-202

Ing. Vladimír Holák

ZMĚNOVÝ LIST

ZL č. 31

Název akce: „Praha, Ruzyně - rekonstrukce budovy č.3 pro VeVzdS – realizace“
SoD č. 6440-OŘS1-2021-059, SMVS: 107V322001955

Předmět změny:

Chlazení

Zhotovitel:

Společnost MARHOLD+NEPRO-Ruzyně jejímž jménem jedná
Vedoucí společník MARHOLD a.s., IČO 150 50 050

Objednatel:

Česká republika - Ministerstvo obrany
IČO 601 62 694

Datum: 22.10.2024

Způsob odeslání / předání

poštou

e-mailem X

faxem

osobně

Odkazy:

Na rozpočtové podklady:

Požadavek VeVzS:

Výkaz výměr ZL č.31

Žádost o vícepráce VeVzS

Popis stávajícího stavu:

Projektová dokumentace ve 2.NP řeší chlazení pouze v místnostech serveroven a velitele VeVzS.

Navrhované řešení:

Na základě požadavku VeVzS na doplnění chladících jednotek do kanceláří velení budou doplněny venkovní i vnitřní jednotky včetně potřebných rozvodů a souvisejících stavebních přípomocí.

Důvod změny:

záměr objednatele

chyba v PD

chyba zhotovitele

| vyšší moc

|jiné okolnosti **X****Zhotovitel:**

gina

Autorský dozor projektanta stavby

Stanovisko TDS:

Souhlas

Petr Písařík

Přílohy:

Cena víceprací bez DPH:

667 693,45 Kč

Cena méněprací bez DPH:

0 Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

667 693,45 Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Lhůta pro dokončení díla se nemění

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zástupce zhotovitele:

Ing. Jiří Březina

OLD (43)

IČO: 15050050
DIČ: CZ15050050
Tel.: 466 009 911

Podpis zástupce objednatele:

25-10-2024

Ing. Vladimír Horák

ZMĚNOVÝ LIST			ZL č. 32	
Název akce: „Praha, Ruzyně - rekonstrukce budovy č.3 pro VeVzdS – realizace“ SoD č. 6440-OŘS1-2021-059, SMVS: 107V322001955				
Předmět změny: VRN				
Zhotovitel:	Společnost MARHOLD+NEPRO-Ruzyně jejímž jménem jedná Vedoucí společník MARHOLD a.s., IČO 150 50 050			
Objednatel:	Česká republika - Ministerstvo obrany IČO 601 62 694		Datum: 22.10.2024	
Způsob odeslání / předání				
		poštou	e-mailem X	faxem
		osobně		
Odkazy:				
Na rozpočtové podklady:		Výkaz výměr ZL č.32		
Navrhované řešení:				
Na základě prodloužení doby výstavby, která je způsobena posunutím termínu dokončení 1.etapy díla a požadavku VeVzS na rozšíření stavebních úprav ve 2.NP uplatňuje zhotovitel požadavek na navýšení finančních nákladů za zařízení staveniště.				
Důvod změny:				
záměr objednatele	chyba v PD	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti X
Zhotovitel:				
..... Ing. Jiří Březina				
Autorský dozor projektanta stavby				
.....				

Stanovisko TDS:

Souhlasí

Petr Písařík

Přílohy:

Cena víceprací bez DPH:

1 351 263,60 Kč

Cena méněprací bez DPH:

0 Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

1 351 263,60 Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Lhůta pro dokončení díla se nemění

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zástupce zhotovitele:

OLD (43)
IČO: 15050050
DIČ: CZ15050050
Tel.: 466 009 911

Ing. Jiří Březina

Podpis zástupce objednatele:

25-10-2024

Ing. Vladimír Horák

Příloha č. 2 dodatku č.4 smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-2021-059

Rekapitulace stavby

Praha, Ruzyně - rekonstrukce budovy č. 3 pro VeVzdS - realizace

SoD č. 6440-OŘS1-2021-059		Dodatek č. 4		SoD vč. Dodatku č. 4
	SoD	Vícepráce	Méněpráce	
bez DPH	229 563 445,70	15 533 596,38	-566 361,21	244 530 680,87
cena celkem bez DPH		14 967 235,17		
DPH 21%	48 208 323,59	3 143 119,39		51 351 442,98
vč. DPH	277 771 769,29	18 110 354,56		295 882 123,85

Za správnost :

**Roman
Prášek**

Digitálně podepsal
Roman Prášek
Datum: 2024.11.29
08:25:33 +01'00'



Digitálně podepsal
Ing. Lukáš Skokan
Datum: 2024.12.01
20:25:40 +01'00'